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ВВЕДЕНИЕ 
 
Темой выпускной квалификационной работы является «Завод по 
производству бутилированной питьевой воды в Минусинском районе 
Красноярского края». Здание завода проектируется в близи трассы на 
с.Топольки и имеет отдельный въезд на участок. 
Как известно, вода, подаваемая централизованным водоснабжением в 
большинстве городов непригодная для питья или приготовления пищи. В связи 
с этим многие люди устанавливают водоочистные системы в точке потребления 
воды в частных домах и квартирах либо покупают необходимое количество 
очищенной воды. 
В результате этого высокий спрос на природный ресурс порождает 
предложение, и многие предприниматели решаются открыть собственный 
бизнес по производству воды. В Республике Хакасия потребление 
бутилированной воды с каждым годом стремительно растет, в среднем спрос 
увеличивается на 15-16 % ежегодно. 
Для производства питьевой воды,будут использовать природную воду, 
добытую из экологически чистых источников района минусинской скважины. 
 
Рис. 1. Схема линии по производству и розливу питьевой воды 
 
Технология производства питьевой воды полностью автоматизирована – 
все операции здесь осуществляются без вмешательства труда человека. 
Говоря о полном производственном цикле, можно выделить следующие 
этапы получения готового продукта: 
 Бурение скважины. 
 Очистка воды. 
 Корректировка по содержанию в воде определенных минеральных 
веществ. 
 Обработка воды ультрафиолетом для ее обеззараживания. 
 Розлив воды. 
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Проектируемая завод имеет следующие технологический мощности. 
Объем выпускаемой продукции:   
3000 бутылок в час – 1000 мл бутылки ПЭТ 
Вид продукции:    
Газированная, негазированная вода 
Сырье:   
Бутылки: ПЭТ 500 мл, 1500 мл. 
Крышки: 28 мм плоские крышки для бутылок ПЭТ 
Скорость автомата выдува (Максимальные скорости):   
500 мл до 3000 бутылок в час  
1500 мл  до 3000 бутылок в час  
Скорость розлива (Максимальные скорости):   
500 мл до 3000 бутылок в час 
1500 мл  до 2700 бутылок в час  
 
Основным пoказателем прoектa является сметная стоимость 
cтрoительствa. Обоснованием ее является сметная документация. 
Экономичность объемно-планировочного и конструктивного решения 
здания в целом характеризуется и следующими показателями: 
 стоимостью и трудоемкостью (в человеко-днях) возведения здания в 
целом, отдельных его конструкций, а также стоимостью 1 м2 и 1 м3 здания; 
 рaсходoм основных строительных материалов (стали, цемента, леса, 
железобетонных изделий и блоков) на 1 м2 и 1 м3 здания; 
 стоимостью и трудоемкостью возведения здания, приходящихся на 
расчетную единицу измерения; 
 коэффициентом сборности – отношением стоимости сборных 
конструкций и их монтажа к общей стоимости здания; 
 весом 1 м3 здания. 
Тeхникo-экoнoмичecкую эффeктивнoсть кoнструкций oцeнивaют на всех 
этапах проектирования: при выборе объемно-планировочной и конструктивной 
схемы здания; членении конструкции на сборные элементы и выборе формы и 
размеров сечения элементов; назначении проектной марки камня или класса 
бетона, класса стальной арматуры; установлении способов армирования, 
транспортирования, монтажа конструкций и возведении здания. 
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1  Архитектурный раздел 
1.1 Описание местных климатических условий 
Плoщадка cтроительства завода расположeна в восточной части города 
Минусинска, рядом с трассой на с.Топольки. Природно-климатические 
параметры приняты согласно [1], представлены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Природно-климатические данные 
№ п/п Наименование показателя Значение 
1 2 3 
1 Среднегодовая температура воздуха +0,3С 
2 Абсолютная максимальная температура воздуха +39С 
3 Средняя максимальная температура наиболее 
теплого месяца 
+26,5С 
4 Абсолютная минимальная температура -47С 
5 Температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,92 
-39С 
6 Температура наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 
-37С 
7 Продолжительность периода со среднесуточной 
температурой ниже 0С 
164 сут, 
tср = -12,3С 
8 Продолжительность периода со среднесуточной 
температурой ниже +8С 
223 сут, 
tср = -7,9С 
9 Средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее холодного месяца 
79% 
10 Средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее теплого месяца 
67% 
11 Суточный максимум осадков 76 мм 
12 Преобладающее направление ветров за декабрь-
февраль 
ЮЗ 
13 Преобладающее направление ветров за июнь-
август 
- 
14 Климатический район для строительства IВ 
 
Город Минусинск относится ко II снеговому району согласно карте 
районирования территории Российской Федерации по весу снегового покрова 
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[3], расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли 1,2 кПа (таблица 10.1 [2]). 
Сeйсмичнoсть рaйoна с 10% cтeпeнью ceйсмическoй oпасности в течение 
50 лет – 7 баллов (Приложение А (обязательное). Общее сейсмическое 
районирование территории Российской Федерации ОСР-2015 [4]). 
1.2 Решение генерального плана 
Ситуационный план расположения площадки строительства представлен 
на рисунке 1.1. 
 
Рисунок 1.1 – Ситуационный план 
Участок строительства расположен в Минусинском районе. Здание в плане 
имеет прямоугольную форму.  
В генеральном плане проектируемое здание размещается с учетом 
технологических процессов, санитарных и противопожарных мероприятий.  
Зaстройку территoрии завoда следует проектировать компактной с 
наибольшим использованием территории. При проектировании генплана  
придерживаемся требованиям СП 18.13330.2011 Генеральные планы 
промышленных предприятий. 
Роза ветров для горoда Минусинска рассчитывается по данным 
приложения 4 (справочное). Направление и скорость ветра [5]. В таблице 1.2 
приведены данные по силе и повторяемости ветра для города Минусинска в 
январе. В таблице 1.3 приведены данные по силе и повторяемости ветра в июле. 
На основании данных таблиц 1.2 и 1.3 на рисунке 1.2 приведена роза 
ветров для города Минусинска. 
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Таблица 1.2 – Сила и повторяемость ветра для г. Минусинска в январе 
№ 
п/п 
Наименование Январь 
1 Ветер С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
2 Повтор 
19 1 1 7 15 36 11 10 
3.2 1.1 1.3 1.9 3.6 6.5 4 2.2 
3 Сила 430.5 60.8 1.1 1.3 13.3 54 234 44 22 
4 100% 14.1 0.26 0.30 3.13 12.53 54.35 10.22 5.11 
 
Таблица 1.3 – Сила и повторяемость ветра для г. Минусинска в июле 
№ 
п/п 
Наименование Июль 
1 Ветер С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
2 Повтор 
29 8 6 8 15 17 10 7 
36 2,8 2.5 2.8 2.8 4.3 3.8 3.3 
3 Сила 320,6 104.4 22,4 15 22.4 42 73.1 38 3.3 
4 100% 32,56 6.58 4.4 6.58 12.34 21.47 11.16 6.79 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2 – Роза ветров для г. Минусинск 
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Основным принципом компоновки генерального плана является 
членение его на зоны: предзаводскую, производственную, подсобную, 
складскую. 
Минимальные радиусы закругления проезжей части дорог по кромке 
газонов и тротуаров приняты 6 м. Проезды выполнены из асфальтобетона, 
тротуары предусмотрены с покрытием из тротуарной плитки. 
На участке предусмотрены пешеходные дорожки и тротуары, имеющие 
асфальтовое покрытие. На участке также предусмотрены элементы озеленения: 
посев трав. 
 Экспликация зданий и сооружений представлена в таблице 1.4. 
Таблица 1.4 – Экспликация зданий и сооружений 
№ 
п/п 
Наименование Площадь, м2 
1 Завод 1340 
2 Склад готовой продукции 220 
3 Гараж для грузового транспорта 400 
4 Гараж для легкового транспорта 250 
5 Котельная 20 
6 Трансформаторная подстанция 20 
7 Зона отдыха персонала завода 100 
8 Стоянка автомашин 200 
9 Пост охраны 1 8 
10 Пожарный пост 12 
11 Проходная 8 
 
Тeхникo-экoнoмические показатели генерaльногo плана в таблице 1.5. 
Таблица 1.5 – Технико-экономические показатели генерального плана 
№ п/п Наименование Площадь, м2 % 
1 Площадь построек 2600 57 
2 Площадь твердого покрытия 1200 26 
3 Площадь зеленого покрытия 800 17 
4 Площадь застройки 4600 100 
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1.3 Описание функционального процесса здания 
Aрхитектурнo-планировочные показатели объемно-планировочного 
решения здания представлены в таблице 1.10. 
Таблица 1.10 – Архитектурно-планировочные показатели 
№ Наименование характеристики 
Единица 
измерения 
Показатель 
1 Этажность 1 этаж 1 
2 Строительный объем м3 10200 
3 Площадь застройки  м2 4600 
4 Общая площадь здания м2 1340 
 
Плaнирoвoчная структура здания завода основана на четком делении 
помещений на функциональные группы. 
Планировочная структура здания подразумевает деление здания на 3 
основных блока. 
1. Стоянки фур для отгрузки готового товара. У каждого автомобиля 
существует отдельный выезд через подъемно-секционные ворота. 
2.  Блока производства воды. Состоит из следующих помещений-склада 
МТО-220м2, цех изготовления преформ -240,0м2, цех розлива-280,7м2, склад 
готовой продукции-580.0м2. 
3. Блок бытовых помещений.  Вход бытовые помещения осуществляется 
со стороны главного фасада. Гаража-стоянки, а также все ворота оснащены 
калитками. 
В предзаводской зоне размещаются: административно-бытовое здание, 
стоянки служебного и личного автотранспорта. 
Блок бытовых помещений включает в себя-раздевалки мужские и 
женские для персонала завода-9м2, сан.узлы площадью от 2,5м2 до 5.5м2, зону 
приготовления и разогрева пищи-9,0 м2, зона приема пищи-9,0м2, кабинет 
главного технолога-16,6 м2, склад спецодежды-8,0м2, помещение охраны -
6,2м2, помещение отдыха рабочих склада-10,0м2, коридор и холл -100м2. 
Высота блока бытовых помещений от уровня пола- +3,000м, блок размером 
22х6м. 
В раздевалке предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения 
одежды. Раздевалка оборудована электрической сушилкой для волос. 
Среда бытовых помещений здания (интерьер в том числе) имеет 
современный облик. 
Для обеспечения удобства в здании предусмотрены следующие 
функциональные зоны: 
 входная зона (тамбур); 
 административно-бытовые помещения; 
 стоянка на 10 автомобилей для персонала; 
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1.4 Обоснование конструктивной схемы 
Прoектируемое здание расположено в зоне с сейсмичностью 7 баллов, 
при его проектировании и возведение предусматривается ряд 
антисейсмических мероприятий. 
Кoнструктивная схема здания завода – каркасная, здание состоит из двух 
блоков. Первый блок размерами в осях 56х24 м, высота до низа несущих 
конструкций 5 метров, шаг колонн – 6 метров. Второй блок размерами в осях 
18х12 м, высота до низа несущих конструкций 4,0 м. Здание имеет сложную 
форму в плане, а также два блока имеют существенные отличия друг от друга 
по жесткости и массе, в связи с этим между двумя блоками предусмотрен 
антисейсмический шов.  
Мeтaлличeский кaркaс с фeрмами пролeтoм 24 м. Oгрaждающие 
кoнструкции из сэндвич-панелей. Мeталлический каркас имеет следующие 
преимущества: 
 высoкая скoрость монтажа, которая обеспечивается изготовлением 
элементов здания на заводе, а на строительной площадке элементы только 
соединяются при помощи болтового или сварного соединения; 
 oтсутствие мокрых процессов; 
 меньшaя нaгрузка на фундaмент; 
 вoзмoжность выполнить большие пролеты здания. 
Недостатками металлического каркаса являются:  
 низкая пожаростойкость конструкций;  
 низкая коррозионная стойкость, 
В результате анaлиза всех приведенных преимуществ и недoстатков былo 
принятo решeние выпoлнения кaркасa из стaльных кoнструкций, пролет ферм 
принять 24 м. Схема здания завода и административно-бытового корпуса 
принята каркасная по рамно-связевой схеме. Для конструкций завода 
применены конструкции из стального проката. Стеновым ограждением здания 
приняты трехслойные сэндвич-панели индустриального изготовления. 
Для обеспечения огнезащиты выполнить обшивку конструкций двумя 
слоями гипсокартона. Для обеспечения коррозионной стойкости конструкции 
должны быть окрашены эмалью. 
Толщина ограждающих конструкций принята на основании 
теплотехнических расчетов [6]. 
Температура внутреннего воздуха принята 18°С. 
Влажность внутреннего воздуха 50-60%. 
Влажностный режим помещений зданий в холодный период года 
нормальный (таблица 1 [6]). 
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 
Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по 
формуле 5.2 [6] 
ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от = (18 − (−7,9))223 = 5775,7 
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где 𝑡от, 𝑧от – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 
сут/год, отопительного периода, принимаемые по [1] для периода со 
среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С, 
𝑡в – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С. 
Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче 𝑅0
тр
 
определяются интерполяцией по таблице 3 [6]: 
 для стен 𝑅0
тр
= 2,93 (м2 ∙ °С)/Вт; 
 для покрытия 𝑅0
тр
= 3,91 (м2 ∙ °С)/Вт. 
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции стен и потолков 𝛼в = 8,7 Вт/(м
2 ∙ °С) (таблица 4 [6]). 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции наружных стен и покрытий 𝛼н = 23 Вт/(м
2 ∙ °С) (таблица 6 [6]). 
Стены из трехслойных сэндвич-панелей (рисунок 1.3). 
 
Рисунок 1.3 – Конструкция наружной стены 
Состав сэндвич-панели приведен в таблице 1.6. 
Таблица 1.6 – Конструкция наружной стены 
№
 
сл
о
я 
Наименование материала δ, м γ, кг/м3 λ, Вт/(м2°C) δ/λ 
1 Стальной лист 0,001 7850 58 
0,001 
58 
2 
Утеплитель минеральная вата, 
горючесть НГ 
х 140 0,048 
х 
0,048 
3 Стальной лист 0,001 7850 58 
0,001 
58 
Определим требуемую толщину утеплителя по формуле 6.6 [6] 
𝑅0 =
1
𝛼вн
+
𝛿𝑖
𝑖
+
1
𝛼н
≤ 𝑅0
тр
 
𝑅0 =
1
8,7
+
0,001
58
+
𝑥
0,048
+
0,001
58
+
1
23
= 2,93 
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𝑥 = 0,14 м 
Ближайшая минимальная толщина сэндвич-панели индустриального 
изготовления – 150 мм. Толщина утеплителя принята 150 мм. 
Покрытие принято по металлическому профлисту. Общий вид покрытия 
на рисунке 1.4. 
 
 
Рисунок 1.4 – Конструкция покрытия 
Состав покрытия приведен в таблице 1.7. 
Таблица 1.7 – Конструкция покрытия 
№
 
сл
о
я 
Наименование материала δ, м γ, кг/м3 λ, Вт/(м2°C) δ/λ 
1 
Полимерная мембрана 
LOGICROOF V-RP 
0,001 - - 
- 
- 
2 
Экструзионный 
пенополистирол XPS 
CARBON 35-300  
0,05 35 0,028 
0,05 
0,028 
3 
Минераловатный утеплитель 
ТЕХНОРУФ H30 
х 130 0,042 
х 
0,042 
4 Профилированный настил 0,001 7850 58 
0,001 
58 
Определим требуемую толщину утеплителя по формуле 6.6 [6] 
𝑅0 =
1
𝛼вн
+
𝛿𝑖
𝑖
+
1
𝛼н
≤ 𝑅0
тр
 
𝑅0 =
1
8,7
+
0,05
0,028
+
𝑥
0,042
+
0,001
58
+
1
23
= 3,91 
𝑥 = 0,08 м 
Ближайшая минимальная толщина утеплителя – 100 мм. Толщина 
утеплителя принята 100 мм. 
Перегородки в здании между бытовыми помещениями приняты 
кирпичными толщиной 120 мм.  
Полы в здании выполнены по грунту. Экспликация полов приведена в 
таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 – Экспликация полов 
Номер 
поме-
щения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип 
пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм 
Пло-
щадь, 
м2 
1, 2 1 
 
 
1. Покрытие пола наливные 
полы - 30 мм 
2. Подстилающий слой 
армированный - 100 мм 
3. Прокладочный слой - пленка 
ПВХ 
4. Керамзитовый гравий 
600кг/м3 - 200 мм 
979,1 
3, 4, 6 2 
 
1. Керамическая плитка с 
нескользкой поверхностью - 10 
мм 
2. Цементно-песчаная стяжка 
М150 - 100 мм 
3. Плиты пенополистирольные - 
50 мм 
4. Гидроизоляция - 2 слоя 
5. Подстилающий слой из 
бетона В10 - 100 мм 
52 
5, 7 3 
 
1. Линолеум гомогенный на 
клею - 10 мм 
2. Цементно-песчаная стяжка 
М150 - 100 мм 
3. Плиты пенополистирольные - 
50 мм 
4. Гидроизоляция - 2 слоя 
5. Подстилающий слой из 
бетона В10 - 100 мм 
37,9 
8, 9, 
10, 11 
4 
 
1. Керамическая плитка с 
нескользкой поверхностью - 10 
мм 
2. выравнивающий слой - 10 мм 
3. Гидроизоляция - 2 слоя 
4. Цементно-песчаная стяжка 
М150 - 80 мм 
5. Плиты пенополистирольные - 
50 мм 
6. Гидроизоляция - 2 слоя 
7. Подстилающий слой из 
бетона В10 - 100 мм 
11,9 
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1.5 Противопожарные требования 
В соответствии со статьей 32 [7] проектируемый объект представляет 
собой здание, предназначенное для добычи, переработки и розлива воды. Класс 
функциональной пожарной опасности Ф5.1. 
В здании завода предусмотрено 2 эвакуационных выхода, со стороны 
дворового фасада в осях 14-1 и Д-А. 
Система объёмно-планировочных и конструктивных решений здания 
обеспечивается: наличием противопожарных преград (стен, перегородок); 
устройством необходимого количества эвакуационных выходов из помещений, 
путей эвакуации с требуемыми по нормам параметрами; применением несущих 
и ограждающих конструкций из несгораемых материалов с нулевым пределом 
распространения огня (класс К0) и с регламентированными пределами 
огнестойкости; применением строительных материалов для отделки 
помещений с требуемыми по нормам показателями пожарной опасности. 
Принятые проектные решения направлены на: своевременную и 
беспрепятственную эвакуацию людей; спасение людей, которые могут 
подвергнуться воздействию опасных факторов пожара. 
Части здания различной функциональной пожарной опасности, 
разделенные противопожарными преградами обеспечены самостоятельными 
эвакуационными выходами. Спецификой предприятия не предусматривается 
массовое пребывание людей в помещениях объекта. 
В процессе строительства необходимо обеспечить: 
 приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 
предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими 
нормами и утвержденным в установленном порядке; 
 соблюдение противопожарных правил и охрану от пожара строящегося 
и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и 
монтажных работ; 
 наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
 возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты 
материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной 
площадке. 
В процессе эксплуатации следует: 
 обеспечить содержание здания и работоспособность средств его 
противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и 
технической документации на них; 
 обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных 
в установленном порядке; 
 не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 
инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с 
действующими нормами и утвержденного в установленном порядке; 
 при проведении ремонтных работ не допускать применения 
конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. 
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1.6 Наружная и внутренняя отделка 
Наружная отделка фасадов выполнена из готовых сэндвич-панелей по 
каркасу из стальных профилей. 
Внутренняя отделка – ее цель – придать зданию или сооружению 
законченный вид. Отделочные покрытия предохраняют строительные 
конструкции от увлажнения, коррозии, разрушающих механических 
воздействий. Двери внутренние из ПВХ профилей. Двери наружные – из ПВХ и 
алюминиевых профилей с остеклением. Полы в помещениях – наливные, в 
кабинете главного технолога, гардеробной – линолеум, зона приема пищи – 
облицовка керамогранитом, в помещениях санузла, душевой и комнате 
уборочного инвентаря – керамическая плитка. Стены в помещениях душевой, 
санузла – облицовка керамической плиткой,  гардеробной, холле – стеклообои с 
покраской водоэмульсионными составами (таблица 1.9). 
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2  Конструктивный раздел 
2.1 Выбор основных строительных материалов и конструкций 
Выбор расчетной схемы 
Проектируемое здание завода состоит из двух независимых блоков, 
разделенных антисейсмическим швом. 
Блок 1, цех по производству бутилированной воды представляет собой 
каркас по рамно-связевой схеме, размером 56х24м и площадью 1340м2. 
Колонны приняты двутаврого сечения [9]. Покрытие – фермы пролетом 24 м из 
гнутых замкнутых стальных труб [10]. Сопряжение колонн с фундаментом – 
шарнирное, стоек фахверка – жесткое. Сопряжение ригеля рамы со стойками – 
шарнирное. Стойки фахверка выполнены из гнутых замкнутых стальных труб 
[10]. Прогоны покрытия установлены с шагом 2,5 м по разрезной схеме, 
выполнены из швеллеров [11]. Вертикальные и горизонтальные связи по 
каркасу и фахверку из гнутых замкнутых стальных труб [10]. Устойчивость и 
геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются: в продольном 
направлении – конструкциями рамы; в поперечном направлении – системой 
вертикальных связей и распорок. 
Блок 2, в осях 1-5, размерами 18х12 м представляет собой двухпролетную 
раму, состоящую из стальных колонн и балок двутаврого сечения. Сечения 
проката приняты конструктивно. 
Стеновое ограждение здания приняты трехслойные сэндвич-панели с 
минераловатным заполнителем толщиной 150 мм индустриального 
изготовления. Покрытие выполнено из профлиста по стальным прогонам, 
Утеплитель минераловатный, кровля из полимерной мембраны. 
Выбор марки стали 
Технические характеристики стали марки С255 в соответствии с таблицей 
В.4 [12] для листа толщина 2-20 мм: Ry=240МПа, Ru=240МПа, Ryn =245МПа, 
Run=370МПа. Расчетное сопротивление стали сдвигу Rs=0,58Ryn/γm = 
0,58x245/1,025= =121,7 МПа (таблица 2 [12]), где γm = 1,025 (таблица 3 [12]). 
2.2 Данные о действующих постоянных и временных нагрузках 
Для выполнения статического расчета в программном комплексе SCAD к 
каркасу приложены постоянные и временные нагрузки. 
Постоянными нагрузками являются нагрузки от собственного веса всех 
конструкций (кровля, конструкции ферм, колонн, связей, стеновых панелей). 
Собственный вес конструкций в программном комплексе задается 
автоматически, коэффициент надежности по нагрузке принят принят 1,05 
(таблица 7.1 [13]). Постоянная нагрузки от веса кровли приложена к прогонам 
покрытия. КК колоннам приложена нагрузка от веса стеновых панелей. 
Временными нагрузками являются климатические и сейсмические 
воздействия. Климатические условия района строительства: 
 снеговой район II [13]; 
 ветровой район III [13]; 
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 расчетная температура наружного воздуха – минус 37°С [1]; 
 сейсмичность района строительства – 7 баллов [4]. 
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 
покрытия по формуле 10.1 [13]: 
𝑆0 = 0,7𝑐𝑒𝑐𝑡𝜇𝑆𝑔 = 0,7 ∙ 0,87 ∙ 1 ∙ 1,2 = 0,73 кПа 
где 𝑐𝑒 = (1,2 − 0,1𝑉√𝑘)(0,8 + 0,002𝑏) - коэффициент, учитывающий снос 
снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов; 
𝑘 = 0,65 - принимается по таблице 11.2 [13]; 
𝑏 - ширина покрытия (п.10.5 [13]); 
𝑉 = 2,3 м/с (таблица 3.1 [1]). 
𝑐𝑒 = (1,2 − 0,1 ∙ 2,3√0,65) (0,8 + 0,002 ∙ 30) = 0,87 
𝑐𝑡 = 1 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10 [10]; 
𝜇 = 1 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие (таблица Г.1 [13]); 
𝑆𝑔 = 1,2 кПа - вес снегового покрова на 1 м  горизонтальной поверхности 
земли, принимаемый в соответствии с 10.2 [13]. 
Постоянная нагрузка на покрытие от собственного веса, временные 
нагрузки на покрытие снеговая и эксплуатационная приведены в таблице 2.1 
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на покрытие 
№ 
п/п 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/ м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (таблица 
7.1 [13]) 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
1 Постоянная нагрузка 
1 Экструзионный пенополистирол 
XPS CARBON 35-300 (35 кг/м3) -  
50 мм 
0,02 1,3 0,03 
2 Минераловатный утеплитель 
ТЕХНОРУФ H30 (130 кг/м3) - 
100 мм 
0,13 1,3 0,17 
3 Профилированный настил ГОСТ 
24045-94, марка - Н75-750-0.8 
(11,2 кг/м2) 
0,11 1,05 0,12 
 ИТОГО ПОСТОЯННАЯ 0,26  0,32 
2 Временная нагрузка 
1 Снеговая нагрузка  0,73 1,4 1,02 
2 
Равномерно распределенная 
временная нагрузка на покрытия 
(п.9, таблица 8.3 [13]) 
0,5 1,3 0,65 
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Прогоны покрытия запроектированы с шагом 2,5 м. 
Нагрузка на 1 п.м. прогона: 
𝑞пост
н = 0,26 ∙ 2,5 = 0,65 кН/м; 𝑞пост
р
= 0,32 ∙ 2,5 = 0,8 кН/м 
𝑞сн
н = 0,73 ∙ 2,5 = 1,23 кН/м; 𝑞сн
р
= 1,02 ∙ 2,5 = 2,55 кН/м 
𝑞эксп
н = 0,5 ∙ 2,5 = 1,22 кН/м; 𝑞эксп
р
= 0,65 ∙ 2,5 = 1,63 кН/м 
Стеновые сэндвич-панели плотностью 140 кг/м3, толщиной 150 мм, шаг 
колонн – 6 м. Нагрузка на 1 п.м. колонн: 
𝑞пост
н = 1,4 ∙ 0,15 ∙ 6 = 1,26 кН/м; 𝑞пост
р
= 1,26 ∙ 1,3 = 1,64 кН/м 
2.3 Расчет конструкций каркаса  
Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса 
SCAD. В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием 
в качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 
схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 
приспособленной к использованию этого метода, а именно: система 
представлена в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, 
оболочек и т.д.), называемых конечными элементами и присоединенных к 
узлам. 
Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, 
правилами, определяющими зависимость между перемещениями узлов 
конечного элемента и узлов системы, физическим законом, определяющим 
зависимость между внутренними усилиями и внутренними перемещениями, и 
набором параметров (жесткостей), входящих в описание этого закона и др. 
Для отображения результатов расчета принята рама по оси 4 как самая 
нагруженная. Конструкция рассчитана на 7 загружений, из них 4 – статические, 
3 - динамические: 
1. Собственный вес конструкций 
2. Эксплуатационная нагрузка 
3. Снеговая нагрузка 
4. Ветровая нагрузка 
5. Сейсмическое воздействие по оси ОХ 
6. Сейсмическое воздействие по оси ОУ 
7. Сейсмическое воздействие по оси ХОУ 
Динамический расчет системы выполнен с использованием разложения 
по формам собственных колебаний. При этом в расчете использовалось не 
более 10 форм сейсмических колебаний. 
В расчете приняты следующие комбинации загружений: 
1. L1*1+L2*0,9+ L3*1+ L4*0,9 (основное сочетание) 
2. L1*0,9+ L2*0,5+ L3*0,5+ L5*1 (особое сочетание) 
3. L1*0,9+ L2*0,5+ L3*0,5+ L6*1 (особое сочетание) 
4. L1*0,9+ L2*0,5+ L3*0,5+ L7*1 (особое сочетание) 
 
Сечения подбираем по формулам центрального сжатия или растяжения. 
Для верхнего пояса Nmax= -16,2т. 
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Требуемая площадь сечения: 
𝐴𝑑 =
𝑁𝑚𝑎𝑥
𝜑𝑅𝑦𝛾𝑐
=
16200
0,7 ∙ 24000 ∙ 0,95
= 10,15 см2 
Из сортамента находим прямоугольную трубу 160х120х4. A=21,6 см2. 
Радиусы инерции верхнего пояса равны: 
𝑖𝑥 = 4,88 см, 𝑖𝑦 = 6,08 см  
Гибкость: 
𝜆𝑥 =
𝑙𝑥
𝑖𝑥
=
251
4,88
= 52 < 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 120 
𝜆𝑦 =
𝑙𝑦
𝑖𝑦
=
502
6,08
= 83 < 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 120 
Коэффициенты продольного изгиба центрально-сжатых элементов: 
𝜑𝑥 = 0,852, 𝜑𝑦 = 0,686  
Тогда  
𝜎𝑚𝑎𝑥 =
162
0,686 ∙ 21,6
= 109МПа < 𝑅𝑦𝛾𝑐 = 240 ∙ 0,95 = 228 МПа 
Для нижнего пояса Nmax= 27,65 т. 
Требуемая площадь сечения: 
𝐴𝑑 =
𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑦𝛾𝑐
=
27650
24000 ∙ 0,95
= 12,3 см2 
Из сортамента находим квадратную трубу 120х120х4. A=18,5 см2. 
Радиусы инерции нижнего пояса равны: 
𝑖𝑥 = 𝑖𝑦 = 4,17 см  
Гибкость: 
𝜆𝑥 =
𝑙𝑥
𝑖𝑥
=
250
4,17
= 60 < 400 
𝜆𝑦 =
𝑙𝑦
𝑖𝑦
=
500
4,17
= 120 < 400 
Подбор сечений остальных элементов выполнен в программном 
комплексе SCAD. В результате автоматического подбора получены следующие 
результаты. 
Для группы элементов верхний пояс фермы принят профиль стальной 
гнутый замкнутый сварной прямоугольный 160х120х4 [10], рисунок 2.7. 
 
Рисунок 2.7 – Верхний пояс фермы 
Характеристики сечения в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Технические характеристики сечения верхнего пояса фермы 
h b s r1 A Iy Wy iy Iz Wz iz P 
мм мм мм мм см2 см4 см3 мм см4 см3 мм кг/м 
160 120 4.0 8.0 21.6 799.2 99.9 60.8 514.0 85.7 48.8 17.0 
 
Результаты расчета верхнего пояса фермы представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Результаты расчета верхнего пояса фермы 
Проверено по 
СНиП 
Фактор 
Коэффициент 
использования : 
п.5.12 
прочность при действии изгибающего момента 
My 
0,56 
пп.5.12,5.18 прочность при действии поперечной силы Qz 0,05 
пп.5.24,5.25 
прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 
0,68 
п.5.3 
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 
(X1,O,U1) 
0,15 
п.5.3 
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 
(X1,O,V1) 
0,14 
п.5.27 
устойчивость в плоскости действия момента My 
при внецентренном сжатии 
0,56 
п. 5.34 
устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 
0,23 
пп.5.30-5.32 
устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 
0,66 
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 0,34 
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 0,27 
Коэффициент использования 0,68 – прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики. 
Для группы элементов нижний пояс фермы принят профиль стальной 
гнутый замкнутый сварной прямоугольный 120х4 [10], рисунок 2.8. 
 
Рисунок 2.8 – Нижний пояс фермы 
Характеристики сечения в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Технические характеристики сечения нижнего пояса фермы 
b s r1 A Iy= Iz Wy= Wz iy= iz P 
мм мм мм см2 см4 см3 мм кг/м 
120 4.0 8.0 18.5 408.5 68.1 47.1 14.5 
 
Результаты расчета верхнего пояса фермы представлены в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 – Результаты расчета нижнего пояса фермы 
Проверено 
по СНиП 
Фактор 
Коэффициенты 
использования : 
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0,05 
пп.5.24,5.25 
прочность при совместном действии продольной 
силы и изгибающих моментов с учетом пластики 
0,51 
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 0,35 
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 0,35 
Коэффициент использования 0,51 - прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики. 
Для группы элементов опорный раскос фермы принят профиль стальной 
гнутый замкнутый сварной прямоугольный 100х4 [10], рисунок 2.9. 
 
Рисунок 2.9 – Опорный раскос фермы 
Характеристики сечения в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 – Технические характеристики сечения опорного раскоса фермы 
b s r1 A Iy= Iz Wy= Wz iy= iz P 
мм мм мм см2 см4 см3 мм кг/м 
100 4.0 8.0 15.3 231.3 46.3 38.9 12.0 
Результаты расчета опорного раскоса фермы представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Результаты расчета опорного раскоса фермы 
Проверено 
по СНиП 
Фактор 
Коэффициенты 
использования : 
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0,45 
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента Mz 0,03 
пп.5.12,5.18 прочность при действии поперечной силы Qz 0,04 
пп.5.24,5.25 
прочность при совместном действии продольной 
силы и изгибающих моментов с учетом пластики 
0,53 
пп.5.24,5.25 
прочность при совместном действии продольной 
силы и изгибающих моментов без учета пластики 
0,19 
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 0,3 
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 0,3 
Коэффициент использования 0,53 - прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики 
Для группы элементов раскос фермы принят профиль стальной гнутый 
замкнутый сварной прямоугольный 80х3 [10], рисунок 2.10. 
 
Рисунок 2.10 – Раскос фермы 
Характеристики сечения в таблице 2.8. 
Таблица 2.8 – Технические характеристики сечения раскоса фермы 
b s r1 A Iy= Iz Wy= Wz iy= iz P 
мм мм мм см2 см4 см3 мм кг/м 
80 3.0 6.0 9.2 89.5 22.4 31.2 7.2 
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Результаты расчета раскоса фермы представлены в таблице 2.9. 
Таблица 2.9 – Результаты расчета раскоса фермы 
Проверено 
по СНиП 
Фактор 
Коэффициенты 
использования 
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0,03 
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента Mz 0,05 
пп.5.24,5.25 
прочность при совместном действии продольной 
силы и изгибающих моментов без учета пластики 
0,34 
п.5.3 
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 
(X1,O,U1) 
0,36 
п.5.3 
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 
(X1,O,V1) 
0,36 
п.5.27 
устойчивость в плоскости действия момента My 
при внецентренном сжатии 
0,38 
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 0,38 
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 0,38 
Коэффициент использования 0,38 - устойчивость в плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии. 
Для группы элементов колонна принят профиль двутавр колонный 
горячекатаный с параллельными гранями полок 25К2 [9], рисунок 2.11. 
 
Рисунок 2.11 – Колонна 
Характеристики сечения в таблице 2.10. 
Таблица 2.8 – Технические характеристики сечения колонны 
h b s t r1 A P Iy Wy Sy iy Iz Wz iz 
мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм 
250 250 9.0 14.0 16.0 92.18 72.4 10832.99 866.6 480.3 108.4 3648.6 291.9 62.9 
  
2
5
,01
2
,5
1
2
,5
1
,4
25,0
12,5 12,5
0,9
Z
Y
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Результаты расчета колонны представлены в таблице 2.10. 
Таблица 2.10 – Результаты расчета колонны 
Проверено 
по СНиП 
Фактор 
Коэффициенты 
использования : 
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0,11 
п.5.12 прочность при действии изгибающего момента Mz 0,18 
пп.5.24,5.25 
прочность при совместном действии продольной 
силы и изгибающих моментов без учета пластики 
0,23 
п.5.3 
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 
(X1,O,U1) 
0,06 
п.5.3 
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 
(X1,O,V1) 
0,03 
п.5.27 
устойчивость в плоскости действия момента My 
при внецентренном сжатии 
0,12 
п.5.27 
устойчивость в плоскости действия момента Mz 
при внецентренном сжатии 
0,03 
п. 5.34 
устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 
0,24 
пп.5.30-5.32 
устойчивость из плоскости действия момента My 
при внецентренном сжатии 
0,16 
п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба 0,12 
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 0,88 
пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 0,51 
Коэффициент использования 0,88 - предельная гибкость в плоскости 
X1,O,Y1. 
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3  Основания и фундаменты 
3.1 Материалы инженерно-строительных изысканий 
Участок инженерно-геологических изысканий расположен в северо-
западной части города Минусинске. Инженерно-геологические изыскания 
проведены с целью изучения литологического строения и гидрогеологических 
условий площадки и определения физико-механических свойств грунтов для 
обоснования проектирования здания завода. Инженерно-геологические 
изыскания заключались в проведении разведочных буровых работ и 
лабораторных исследований грунтов и воды. Площадка работ представляет 
собой пустырь, частично заросший кустарником, местами изрытый. 
Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 3.1. 
 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез площадки 
Площадка представлена следующими грунтами: 
1. Насыпной грунт, мощность слоя 0,5 м. 
2. Супесь твердая, мощность слоя 1,3 м. 
3. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем. 
В таблице 3.1 приведены нормативные значения прочностных и 
деформационных характеристик грунтов по лабораторным данным, 
выполненным по аналогичным грунтам для выделенных инженерно-
геологических элементов. 
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Таблица 3.1 – Прочностные и деформационные характеристики грунтов 
№ 
ИГЭ 
Наименование 
грунта 
Плот-
ность, 
т/м3 
Сцеп-
ление, 
МПа 
Угол внут-
реннего 
трения, 
град 
Модуль 
общей 
дефор-
мации, 
МПа 
Расчетное 
сопротив-
ление, 
МПа 
1 Супесь твердая 1,68 0,013 24 10 0,25 
2 
Галечниковый 
грунт с песчаным 
заполнителем 
2,10 0,000 43 50 0,60 
Глубина залегания подземных вод на изучаемой территории 3 м, что 
соответствует абсолютным отметкам 244,25 м. данный уровень в годовом цикле 
близок к максимальному.  
Значительного колебания уровня подземных вод на территории г. 
Минусинске не наблюдается в связи с работой дрен (уровень практически 
зарегулирован). 
Водовмещающими породами служат галечниковые грунты. 
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые и 
гидрокарбонатно кальциевые натрий калиевые, с минерализацией 255,9 и 278,9 
мг/л соответственно. По отношению к бетону нормальной плотности на любых 
марках цемента воды неагрессивные, по отношению к стальным конструкциям 
– среднеагрессивные. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для г. Минусинска 
составляет 2,9м. В зоне сезонного промерзания в естественном залегании 
грунты практически непучинистые, по при увеличении влажности супеси 
приобретут пучинистые свойства. При строительстве рекомендуется не 
допускать замачивания и промораживания котлована. 
Категории грунтов по сейсмическим воздействиям - II. 
3.2 Обоснование типа фундамента 
На основе оценки инженерно-геологических условий, анализа нагрузок на 
основание и работы надземных конструкций принимается конструкция 
фундаментов. Основой при выборе фундаментов является изучение аналогов, 
доступных к применению в данных грунтовых условиях, проектная 
документация построенных объектов. На выбор глубины заложения 
фундамента влияют следующие факторы: 
 инженерно-геологические и гидрогеологические условия 
стройплощадки; 
 климатические условия района строительства; 
 конструктивные особенности проектируемого здания. 
В каждом из этих случаев глубина заложения определяется по своим 
правилам. Главное, чтобы глубина заложения была минимальной 
(минимальный объем земляных работ, упрощается водоотлив, снижается 
опасность расструктуривания грунтов ниже дна котлована и т.д.). 
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Глубина заложения фундамента обоснована наличием грунтовых вод, 
глубина определена выше уровня грунтовых вод. Данный вариант принят в 
зоне сезонного промерзания. Нормативная глубина промерзания для г. 
Минусинска составляет 2,9 м, супеси в зоне сезонного промерзания относятся к 
сильно пучинистым [14]. Основанием является галечниковый грунт с песчаным 
заполнителем. Под колонны каркаса здания принимается столбчатый 
монолитный фундамент. Для фундаментных балок основанием являются 
супеси. Для монолитных балок необходимо провести противопучинные 
мероприятия.  
 
3.3 Характеристика здания 
Здание: «Завод по производству бутилированной питьевой воды в 
Минусинском районе Красноярского края». У здания каркасная конструктивная 
схема. Каркас выполнен из металлоконструкций.  Размер здания 24x56(м).  
Расчет производится по двум группам предельных состояний: 
- по первой группе предельных состояний определяется несущая 
способность столбчатых фундаментов, а также проверяется прочность 
конструкций фундамента. Расчет ведется по расчетным усилиям, определяется 
с коэффициентом надежности по нагрузке γf >1; 
- по второй группе предельных состояний (по деформациям) 
определяется размер подошвы фундамента. Расчет производится по расчетным 
усилиям при γf = 1 
 
Рис. 3.2 Схема расположения фундаментов 
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3.4 Сбор нагрузок на фундамент 
Таблица 2 – Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайних 
фундаментов по оси Ж 
№ 
п/п 
Вид нагрузки, 
наименование 
элемента 
Норм
ативн
ая 
нагру
зка qн, 
кН/м2 
Коэффицие
нт 
надежности 
по нагрузке 
γf > 1 
(тaбл.7.1) 
[12] 
Расчетн
ая 
нагрузка 
qр, кН/м2 
Грузов
ая 
площад
ь м2 
Нагрузка 
на 
фундамен
т,  кН 
I 
 
 
 
 
Постоянная: 
- Кровельная 
«Сэндвич-панель» 
δ = 0,15 м, 
ρ = 123 кг/м3 
0,185 1,1 0,203 72 14,616 
II 
- Стеновая 
«Сэндвич панель» 
δ = 0,15 м, 
h = 4 м 
L = 6 м 
ρ = 123 кг/м3 
4,428  4,428  4,428 
II 
Собственный вес 
колонн 
ρ = 36,5 кг/м 
L= 4 м 
1,46 1,05 1,533  1,533 
 Итог: 6,1 - 6,16  20,58 
VI 
Временная: 
Снеговая (по 
расчёту SCAD 
ВеСТ) 
1,26 1,4 1,764 72 147,585 
 Итого 7,36 - 7,92  168,17 
 
 
3.5 Расчет, конструирование и подбор размеров столбчатого 
монолитного фундамента  
 
Нагрузки на крайний фундамент составляют: N=213кН, М=20,8кНм. 
В первом приближении определяем площадь подошвы фундамента в 
предположении, что на него действует только вертикальная центрально 
приложенная сила. 
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Под подошвой фундамента находится грунт галечниковый с песчаным 
заполнителем, для которого R0 =600 кПа; 
Площадь подошвы фундамента первоначально определяется по 
приближенной формуле: 
𝐴 =
𝑁
𝑅0 − 𝛽 × 𝛾 × 𝑑1
=
213
600 − 20 × 1,8
= 0,4 м2 
Учитывая тот факт, что фундамент является внецентренно нагруженным, 
требуется увеличить размеры фундамента на 20%. 
Ориентировочная площадь подошвы фундамента составит: 
𝐴 = 0,4 × 1,2 = 0,5 м2 
Назначаем размеры подошвы фундамента 1,5х1,5 м. 
Расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента: 
  ,1121 IIcIIbqIIqIIzcc cMdMdMbkM
k
R  


; 
где с1 и с2 - коэффициенты, условий работы, принимаемые по табл. 3 [15]; 
4,11 С ; определяем соотношение между длиной и высотой здания - 3
9
30

H
L
, 
3,12 С .  
k  - коэффициент, принимаемый равным: 1k , если прочностные 
характеристики грунта ( и с) определены непосредственными испытаниями, и 
1,1k , если они приняты по таблицам 1 - 3 рекомендуемого приложения 1 [16]; 
 1,1k ; 
qC MMM ,, - коэффициенты, принимаемые по табл. 4 [15], Мy=2,11, Mq=9,44, 
Мc=10,18. 
kz - коэффициент, принимаемый равным: при b  10 м - kz = 1; 
b - ширина подошвы фундамента = 3,0 м; 
II - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже 
подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом 
взвешивающего действия воды), кН/м3   













3
6,19
6,4
3216,19,16
м
кН
z
h
i
ii
II


 
II   - то же, залегающих выше подошвы 









3
16
8,1
168,1
м
кН
II
 
сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента, кПа   кПасII 2 ; 
мd 8,11   
   кПаR 9,450218,10168,144,96,195,1111,2
1,1
2,125,1


  
Вес 1 м фундамента: 
fff VG   
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где fV - объём фундамента; 
f
- удельный вес материала фундамента (для железобетона 325 м
кН
f  ). 
  кНVG fff 1,4425*1)*0,8*0,80,5*1,5*,51(=     
Вес грунта на обрезах фундамента: 
 кНVG IIgлg 8,290,8)18,5*0,8-1,5*1,5(=    
где gлV  - объём грунта; 
l
II  - осреднённое расчётное, значение удельного веса грунтов, залегающих 
выше подошвы фундамента. 
Момент сопротивления подошвы фундамента: 
𝑊 =
𝑏𝑙2
6
=
1,5 × 1,52
6
= 0,56м3 
Максимальное краевое давление под подошвой фундамента: 
𝑝𝑚𝑎𝑥 =
𝑁𝐼𝐼 + 𝐺ф + 𝐺гр
𝐴
+
𝑀
𝑊
=
213 + 44,1 + 29,8
1,5 × 1,5
+
20,8
0,56
= 164,7кПа 
Проверка условия 𝑝𝑚𝑎𝑥 < 1,2𝑅; 164,7 < 450,9 – условие выполняется. 
Минимальное краевое давление под подошвой фундамента: 
𝑝𝑚𝑖𝑛 =
𝑁𝐼𝐼 + 𝐺ф + 𝐺гр
𝐴
−
𝑀
𝑊
=
213 + 44,1 + 29,8
1,5 × 1,5
−
20,8
0,56
= 90,3кПа 
Проверка условия 𝑝𝑚𝑖𝑛 > 0– условие выполняется. 
Среднее фактическое давление под подошвой фундамента 
𝑝ср =
213+44,1+29,8
1,5×1,5
= 127,5кПа < 450кПа – условие выполняется. 
Для построения эпюр σzр и σ zg грунт на разрезе строительной площадки, 
расположенный ниже подошвы фундамента, разбивается на элементарные слои 
высотой hi , так, чтобы выполнялось условие толщина элементарного слоя, 
принимается из условия 
bhi  4,0  
Определяют вертикальные напряжения (рисунок 3.2) от собственного 
веса грунта σzgi на границе i-го слоя, залегающего на глубине zi по формуле 
zgоiizg h    (на уровне подошвы фундамента) 
 кПаd IIzgо 7,509,168,1
'   ; 
 кПаzg 6,679,160,17,501  ; 
 кПаzg 8,70162,06,672  ; 
 кПаzg 6,75163,08,703  ; 
 кПаzg 5,77219,06,754  ; 
Находят дополнительные вертикальные напряжения от внешней нагрузки 
на глубине zi под подошвой фундамента (по вертикали, проходящей через 
центр подошвы фундамента): 
II0izpi p , 
где  кПаpp zgoII 8,767,505,1270    
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 i коэффициент определяемый по табл.1 прил. 2[2] в зависимости от b
z2 i
.  
Нижняя граница сжимаемой толщи основания условно находится на 
глубине Z = Hс, там, где σzр = 0,2 σzg, если модуль деформации этого слоя или 
непосредственно залегающего под этой границей больше или равен 5 МПа.  
 
 
Рисунок 3.2 – Расчетная схема к определению осадки методом 
послойного суммирования 
Окончательно принимаем размеры фундамента 1500х1500 мм. 
3.5 Указания к производству работ 
Фундаменты зданий и сооружений, закладываемые, как в данном случае в 
супесь (монолитные фундаментные балки), испытывают при промерзании 
воздействие нормальных и касательных сил морозного пучения. 
Для исключения деформаций конструкций от этих воздействий нужно 
запроектировать особые мероприятия:  
- инженерно-мелиоративные 
- строительно-конструктивные 
- химические 
- тепловые и теплоизоляционные.  
Выбор тех или иных мер зависит от степени морозной пучинистости 
грунтов оснований и обратной засыпки. 
В данном случае целесообразно: 
Исключить избыточное увлажнение грунтов вблизи фундаментов. Не 
допускать застаивания воды в котлованах. Дренажи выполнять в первую 
очередь. Обратную засыпку пазух (особенно глинистыми грунтами) выполнять 
в строгом соответствии со СНиПом. Устраивать водонепроницаемые отмостки. 
Снизить глубину промерзания грунта возле наружных фундаментов 
теплоизоляционными мероприятиями (устройством под отмостками подушек 
пенополистирола). 
Уменьшить значения касательных сил морозного пучения за счет 
устройства на вертикальных плоскостях фундаментов покрытий из полимерной 
пленки или смазочных материалов (эту роль выполняет битумная 
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гидроизоляция). В целях повышения устойчивости зданий и сооружений и для 
уменьшения глубины промерзания пучинистых грунтов вблизи наружных 
фундаментов или непосредственно под зданиями (или их частями) 
применяются эффективные теплоизоляционные материалы типа пенопласт, 
пенополистирол, шлак, шунгизитовый и керамзитовый гравий и другие. Расчет 
проводится согласно п. 6.7 «Защита пучинистых грунтов основания от 
промерзания» [16]. 
Толщина слоя утепляющих материалов (Нут) зависит от места их 
расположения, от числа дней с отрицательной температурой за зимний период 
(n), средней отрицательной температуры наружного воздуха за этот период (tm), 
т.е. значения суммы зимних градусо-дней (Etm х n) (см. табл. 13) [16]. 
Принимаем в качестве утеплителя твердый экструзионный полистирол, 
представляющий собой теплоизоляционный материал с равномерно 
распределенными закрытыми (замкнутыми) ячейками, который не впитывает 
воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению. 
Эти свойства утеплителя позволяют расположить его над гидроизоляцией, для 
которой он является еще и защитой от внешних воздействий. Принимаем 
толщину теплоизолирующего слоя 15 см. 
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4  Технология и организация строительства 
4.1 Спецификация сборных элементов 
В ходе производства работ ведется монтаж металлических элементов 
каркаса, навесных сэндвич-панелей, а также оконных и дверных блоков. 
Спецификация сборных элементов с указанием их масс приведена в таблице 
4.1. 
Таблица 4.1 – Спецификация сборных элементов 
№ 
п.п. 
Обозначение Наименование Кол-во 
Масса 
ед., кг 
Приме- 
чание 
1 СТО АСЧМ 20-93 Колонны стальные 36 678 16,82 т 
2 ГОСТ 30240-2003 Фермы стальные 10 675 5,4 т 
3 СТО АСЧМ 20-93 Балки стальные 4 430 7,32 т 
4 ГОСТ 8240-97 Прогоны стальные 60 152 9,1 т 
5 ГОСТ 30240-2003 Связи стальные - 150 11,4 т 
6 ГОСТ 30240-2003 Фахверки стальные - 120 2,33 т 
7 МеталлПрофиль 
Сэндвич-панель 
трехслойная стеновая 
- 150 847 т 
8 ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные 26 - 11 т 
9 ГОСТ 30674-99 Блоки оконные 22 - 3 т 
4.2 Ведомость объёмов работ 
Ведомость объемов работ получена в результате проведенного 
локального сметного расчета по общестроительным работам и извлечения 
данных по объемам работ из программного комплекса Гранд-смета. Ведомость 
объемов работ представлена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Ведомость объемов работ 
№ 
пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование 
1 2 3 4 5 
                           Раздел 1. Земляные работы 
1 Снятие растительного слоя 1000 м3 0,273 ФЕР01-01-031-01 
2 Разработка грунта в траншеях  1000 м3 1,37 ФЕР01-01-022-13 
3 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м 
100 м3 0,41 ФЕР01-02-057-02 
4 Засыпка траншей и котлованов 
бульдозерами 
1000 м3 1,288 ФЕР01-01-034-02 
5 Уплотнение грунта трамбовками 100 м3 12,88 ФЕР01-02-005-01 
                           Раздел 2. Фундаменты 
6 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,1 ФЕР06-01-001-01 
7 Устройство железобетонных 
фундаментов под колонны  
100 м3 0,59 ФЕР06-01-001-05 
8 Установка анкерных болтов 1 т 0,418 ФЕР06-01-015-03 
9 Установка закладных деталей весом 1 т 0,555 ФЕР06-01-015-08 
12 Устройство фундаментных балок 100 м3 0,134 ФЕР06-01-034-01 
13 Изоляция изделиями из пенопласта 
(фундаментной балки) 
1 м3 12,8 ФЕР26-01-041-01 
14 Изоляция из пенопласта (отмостки) 1 м3 10,7 ФЕР26-01-041-05 
15 Гидроизоляция боковая обмазочная 100 м2 4,317 ФЕР08-01-003-07 
                           Раздел 3. Металлический каркас 
16 Монтаж колонн 1 т 16,82 ФЕР09-03-002-01 
17 Монтаж балок 1 т 7,32 ФЕР09-03-002-12 
18 Монтаж стропильных ферм  1 т 5,4 ФЕР09-03-012-01 
19 Монтаж вертикальных связей 1 т 2,25 ФЕР09-03-013-01 
20 Монтаж связей и распорок 1 т 9,15 ФЕР09-03-014-01 
21 Монтаж прогонов 1 т 9,1 ФЕР09-03-015-01 
22 Монтаж фахверка 1 т 2,33 ФЕР09-04-006-01 
24 Монтаж лестниц пожарных 1 т 0,45 ФЕР09-03-029-01 
25 Окраска металлических поверхностей 
эмалью ПФ-115 
100 м2 13,213 ФЕР13-03-004-26 
                           Раздел 4. Стены и перегородки 
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26 Монтаж ограждающих конструкций 
стен: из многослойных панелей 
100 м2 8,47 ФЕР09-04-006-04 
27 Кладка стен кирпичных внутренних: 
при высоте этажа до 4 м 
1 м3 33,2 ФЕР08-02-001-07 
28 Кладка перегородок из кирпича 
толщиной в 1/2 кирпича 
100 м2 128,6 ФЕР08-02-002-03 
29 Укладка перемычек массой до 0,3 т 100 шт. 0,12 ФЕР07-05-007-10 
                           Раздел 5. Кровля 
30 Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа 
100 м2 11,304 ФЕР09-04-002-01 
31 Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой 
100 м2 11,304 ФЕР26-01-055-02 
32 Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты 
100 м2 11,304 ФЕР12-01-013-03 
34 Утепление покрытий плитами: из 
пенопласта полистирольного 
100 м2 11,304 ФЕР12-01-013-01 
35 Устройство плоских однослойных 
кровель из ПВХ мембран 
100 м2 11,304 ФЕР12-01-028-01 
36 Устройство примыканий из ПВХ 
мембран к стенам и парапетам 
100 м 1,88 ФЕР12-01-029-01 
37 Устройство примыканий из 2х слоёв 
битумно-полимерной мастики 
1 м2 1,6 ФЕР12-01-025-01 
38 Установка воронок водосточных 1 шт 4 ФЕР16-07-002-01 
                           Раздел 6. Полы 
39 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 10,811 ФЕР11-01-001-02 
40 Устройство тепло- и звукоизоляции 
засыпной: керамзитовой 
1 м3 195,82 ФЕР11-01-008-03 
41 Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки 
100 м2 9,791 ФЕР11-01-050-01 
42 Устройство подстилающих слоев: 
бетонных 
1 м3 127,69
2 
ФЕР11-01-002-09 
44 Устройство покрытий наливных 
составом на эпоксидной смоле 
100 м2 9,791 ФЕР11-01-045-01 
47 Устройство гидроизоляции оклеечной 100 м2 2,28 ФЕР11-01-004-01 
49 Устройство теплоизоляции сплошной 
из плит: или матов минераловатных 
100 м2 1,02 ФЕР11-01-009-01 
50 Устройство стяжек: цементных 100 м2 1,02 ФЕР11-01-011-01 
52 Устройство покрытий на растворе из 
плиток керамических для полов  
100 м2 0,64 ФЕР11-01-027-05 
60 Устройство покрытий: из линолеума 
на клее «Бустилат» 
100 м2 0,38 ФЕР11-01-036-01 
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                           Раздел 7. Проемы 
73 Монтаж оконных блоков 100 м2 0,09 ФЕР09-04-009-04 
74 Установка дверных блоков 1 м2 20,8 ФЕР09-04-012-01 
75 Установка ворот 100 м2 1,765 ФЕР10-01-046-01 
                           Раздел 8. Отделочные работы 
76 Штукатурка поверхностей цементно-
известковым раствором 
100 м2 18,27 ФЕР15-02-016-03 
77 Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения 
100 м2 17,81 ФЕР15-04-006-03 
78 Окраска водоэмульсионными 
составами улучшенная 
100 м2 17,81 ФЕР15-04-005-03 
79 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов 
100 м2 0,46 ФЕР15-01-019-05 
80 Устройство: подвесных потолков типа 
<Армстронг>  
100 м2 2,076 ФЕР15-01-047-15 
81 Устройство: потолков реечных 
алюминиевых 
100 м2 0,072 ФЕР15-01-047-16 
4.3 Ведомость грузозахватных приспособлений 
Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 
требованиями [17], [18]. Комплексный процесс монтажа металлических 
конструкций состоит из следующих процессов и операций: 
 геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 
 установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 
 подготовка мест опирания балок; 
 установка, выверка и закрепление готовых балок покрытия на опорных 
поверхностях; 
 разметка мест установки стеновых сендвич-панелей; 
 установка, выверка и закрепление стеновых сэндвич-панелей; 
 установка кровельного профлиста; 
 устройство кровли. 
Монтаж производить при помощи грузозахватных приспособлений, 
указанными в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3. – Ведомость грузозахватных приспособлений 
Наименов. 
марка 
Назначен
ие 
Эскиз 
Груз
оп. 
Т. 
Вес, т 
Высота 
строп, 
м 
Универсальн
ый строп 
УСК1-6,3 
Установк
а колонн  
 
 
 
6,3 0,0147 1,2 
Траверса 
ТТЦ-10/12, 
Строп 
одноветвевой 
ВК-8 (2шт) 
Установк
а ферм 
 
10 1,37 2,8 
 
 
Строп 
двухветвевой 
2СК-1,25/3350 
Строповк
а 
прогонов 
и бaлок 
 
1,25 0,023 3,7 
Строп 
двухветвевой 
СТ77(2СК-
4,0-5000)  
Установк
а 
Распорок 
 
2 
0,0115
8 
5 
-45- 
 
Универсальн
ый 
текстильный 
строп СТК 
1,0-1500 
Связи 
между 
колонн 
 
1 - 1,5 
Текстильный 
строп СТП -
4,0/5000 в 
обхват 
Профлист 
покрытия
Стеновые 
панели 
типа 
«Сэндвич
» 
 
4 - 5 
Лестница 
секционная 
приставная с 
площадкой 
Предназн
ачена для 
подьема 
рабочих 
 
 1,289 5-20 
Бадья Zitrek 
БП-2.0 021-
1032 
Подача 
бетона 
 
4т 0,635 
длина 3
,517м; 
 ширин
а 1,524 
м; 
 высота 
1,004м; 
 
4.4 Выбор монтажного крана 
Подбор монтажного крана производим в соответствии с [19].  
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Определим монтажные характеристики монтируемых элементов. Расчет 
ведем по наиболее тяжелому элементу (ригель рамы): 
Определение монтажной массы Мм 
Мм = Мэ + Мг = 0,68 + 0,513 = 1,193 т. 
Мэ – масса элемента;  
Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (стропы, траверсы, 
кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его подъема 
Определение монтажной высоты подъема крюка Нк (рисунок 4.1): 
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 6,3+0,5+2,7+3,0=12,5 м. 
h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента;  
hз – запас по высоте (0,3-0,5 м); hэ – высота элемента в положении подъема, м; 
hг – высота грузозахватного устройства - расстояние от верха монтируемого   
элемента до центра крюка. 
Определение монтажного вылета крюка крана lк: 
Для определения монтажного вылета крюка необходимо предварительно 
определить минимально необходимое расстояние от уровня стоянки крана до 
верха стрелы.  
Нс = Нк + hn = 12,5 + 0,5 = 13,0 м 
hn – размер растянутого грузового полиспаста (0,5 - 5м )            
Принимаем hn = 0,5 м 
мb
hh
hHbbb
l
гп
шc
k 5,42
0,35,0
)25,12)(5,05,05,0())((
3
21 






 
b = 0,5 м - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом;  
b1 = 0.5 м - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле крана; 
b2  = 0,5 м - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента; 
b3 = 2 м -  расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы; 
hш = 2 м -  расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси поворота 
крана. 
Определение минимально необходимой длины стрелы Lс : 
мhHblL шckc 84,10)25,12()25,4()()(
2222
3   
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Рисунок 4.1 – Монтаж ригеля 
По расчетным параметрам: Мм = 1,193 т, Lс=10,84м подбираем кран. 
Принимаем кран РДК-25 (рисунок 4.2). 
 
 
 
Рисунок 4.2 – Кран РДК-25 
Характеристики крана представлены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Характеристики крана РДК-25 
Наиме-
нование 
показателей 
Длина стрелы lc, м 
17,5 17,5 с гуськом 22,5 22,5 с гуськом 
Главный подъем 
Грузоподъемн
ость Q, т 
23 23 12,8 3,5 22 22 12,5 2,75 19,2 19,2 10,2 2,25 18,2 18,2 11,3 1,4 
Вылет L, м 4,2 4,75 7 16,3 4,2 4,55 7 16,2 4,55 5,18 8 18,7 4,55 5,25 7 18,7 
Высота 
подъема H, м 
17 16,9 16 9,8 16,9 16,8 16,3 10 22 21,9 21,2 13,2 22 21,9 21,7 16 
Вспомогательный подъем 
Грузоподъемн
ость Q, т 
5 5 4,2 3,0 5 5 3 1,75 5 5 3,4 2,5 5 5 2,2 0,9 
Вылет L, м 4,75 13,6 15 16,8 9,05 14,6 19 21,5 5,2 13,2 16 19,4 9,5 14,1 19 24,2 
Высота 
подъема H, 
17 13,2 12 9,6 20,6 17,2 14 9,13 23,6 19,7 17,9 15,3 25,6 23,2 20 14,4 
Окончательно принимаем кран РДК-25 со стрелой 22,5 м. 
4.5 Расчет автомобильного транспорта для доставки грузов 
Автотранспортные перевозки являются основным способом доставки 
готовых металлических конструкций с завода-изготовителя на строительную 
площадку. При этом применяются транспортные средства, как общего 
назначения, так и специализированные. Автотранспортные средства общего 
назначения (бортовые автомобили) имеют кузов, предназначенный для 
перевозки любых видов грузов, в пределах его вместимости. Кузов 
специализированных автотранспортных средств рассчитан на перевозку 
определенного вида строительных грузов. 
Определяем требуемое количество транспортных средств для перевозки 
элементов: L = 15 км; V = 30 км/ч 
tТР=tхода+tх.х +tприцепки+tотцепки+tманеврирования= 15/30 + 15/30 + 0,1 + 0,05+ 0,1 = 1,25 ч 
где tхода – время хода; tх.х – время холостого хода; tприцепки – время прицепки; 
tотцепки – время отцепки; tманеврирования – время маневрирования. 
n = 1×8 / 1,25 = 6,4  6 – количество ходок за 1 смену. 
Количество транспортных единиц: 
 Колонна – 30 шт, ферма – 8 шт; балка – 18 шт; прогон – 65 шт; связи и 
фахверки; средство для перевозки – Камаз 5410; количество машин – 1 шт; 
Псм = 6×8 = 48 т/см - производительность в смену; N = 52,37/48= 1 смена; 
 Сэндвич-панели – 127 м3; средство для перевозки – Камаз 5410; 
количество машин – 1 шт; 
Псм = 6×10 = 60 м3/см - производительность в смену; N = 127/0= 3 смены; 
 кирпич – 66100 шт; средство для перевозки – Камаз 5410; количество 
машин – 1 шт; 
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Псм = 6×8 = 48 т/см - производительность в смену; N = 264/48= 6 смен. 
4.6 Проектирование общеплощадочного стройгенплана 
4.6.1. Проектирование временных дорог 
 
Для нужд строительства используются постоянные и временные 
автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы движения 
автотранспорта. Схема движения на строительной площадке разрабатывается 
исходя из принятой технологии очередности производства строительно-
монтажных работ, расположения зон хранения и вида материалов. 
Конструкции временных дорог принимают в зависимости от 
интенсивности движения, типа машин, несущей способности грунтов. 
Принимаем естественные грунтовые дороги. 
Основные параметры временных дорог при числе полос движения-1: 
 ширина полосы движения – 3,5 м, 
 ширина проезжей части – 3,5 м, 
 ширина земляного полотна – 6 м, 
 наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния в 
соответствии с ТБ: 
 между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м, 
 между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м. 
 
4.6.2 Организация приобъектных складов 
 
Открытые склады расположены в зоне действия монтажного крана. 
Площадки складирования имеют уклон 2-5о для водоотлива. Привязка склада 
осуществляется вдоль временных дорог.  
Площади открытых приобъектных складов рассчитывают детально 
исходя из фактических размеров складируемых ресурсов и количества 
нормативной удельной нагрузки на основание склада с соблюдением правил 
техники безопасности. Для хранения стоек рамы, ригелей рамы, сэндвич-
панелей, балок , связей предусмотрены открытые складские площадки. 
Запас материалов конструкций определяем по формуле: 
21)( ККT
Т
Р
P н
общ
скл   
где Робщ – количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; 
Т – продолжительность работ, выполняемых с использованием этих 
материалов, дней (по календарному плану); 
Тн – норма запасов материалов, дней (для ж/б изделий при дальности 
доставки до 50 км 5..10 дней, для металлоконструкций 8-12 дней); 
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К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 
(для автотранспорта 1,1);  
К2 – коэффициент потребления материалов (1,3). 
Полезная площадь склада определяется по формуле: 
 
f склскл РF  
 
где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала. 
Стеновые панели укладываются в вертикальные кассеты, металлические, 
колонны, ригеля, балки, связи  – в положение, удобное для последующего их 
использования.  
В каждый штабель укладывают конструкции только одной марки. Знаки 
маркировки изделий всегда должны быть обращены в сторону прохода или 
проезда. Каждое изделие должно опираться на деревянные инвентарные 
подкладки и прокладки. 
Общая площадь складов определяется по формуле [22]: 
 
исп
скл
общ К
F
F   
 
где Кисп – коэффициент использования площади складов, равный для 
открытого склада при штабельном хранении ж/б изделий 0,4..0,6; для металла – 
0,5..0,6 
Определяем площади складирования основных конструкций: 
Металлические фахверковые 
колонны: 
3,183,11,18
3
8,4






склР  
24,603,3*3,18 мF   
Кровельные панели:  
2863,11,18
20
500






склР  
6,1442,1156,07,2286 F м2 
Связи: 
7,23,11,18
5
19,1






склР  
293,3*7,2 мF   
Балки: 
6,33,11,18
24
5,7






склР  
28,113,3*6,3 мF   
Рама каркаса под стеновые 
панели: 
63,11,18
20
1,9






склР  
28,193,3*6 мF   
Стеновые панели:  
8,1733,11,18
20
395






склР  
84,872,1156,07,28,173 F м2 
 
Т.о. общая требуемая площадь склада 44,333F , с учетом коэффициента 
использования, площадь открытого склада равна: 
 
23,606 м
К
F
F
исп
скл
общ   
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4.6.3 Электроснабжение, временное водоснабжение 
 Расчет электроснабжения 
 
При проектировании временного электроснабжения строительной площадки 
необходимо: рассчитать электрические нагрузки; определить количество и 
мощность трансформаторных подстанций или других источников 
электроснабжения; выявить объекты, требующие резервного электропитания; 
расположить на СГП подстанции, сети и устройства.  
Для наружного освещения площадки определяют число прожекторов 
через удельную мощность по формуле[22]: 
 
7
1000
1340)1032(35,0





лP
SEP
n
 
 
где Р – удельная мощность при освещении прожекторами, Вт; Е – 
освещенность, Лк; S – площадь, подлежащая освещению, м2; Рл – мощность 
лампы прожектора, Вт. 
Принимаем 7 прожекторов для освещения строительной площадки. 
Наружные электропроводки выполняются изолированными проводами на 
высоте над уровнем земли, пола, настила не менее: 2,5 м – над рабочими 
местами, 3,5 м – над проходами, 6м – над проездами. 
Для питания осветительных приборов, предназначенных для освещения 
строительных площадок, принимается напряжение 220 вольт. Рабочие места в 
помещении освещаются с помощью светильников напряжением 42 вольта. 
Кабели от главного рубильника до щитовых и крановых рубильников 
прокладываются в трубах по дну траншей на глубине 0,8 м. Щитовые и 
рубильники устанавливаются в закрытых ящиках. 
  
 Расчет водоснабжения 
  
Временное водоснабжение и канализация на строительной площадке 
предназначены для обеспечения производственных нужд, хозяйственных, и 
противопожарных нужд.  
При проектировании СГП на стадии ППР расход воды (л/с) [22]: 
 
пожхозпробщ QQQQ  , 
 
где Qпр, Qхоз, Qпож – потребность в воде (л/с) соответственно на 
производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
Потребность в воде на хозяйственные нужды по нормативам ее расхода 
на 1 человека в дневную смену исходя из численности работающих N: 
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где  qхоз – расход воды на одного работающего, ориентировочно 
принимается 20-25 л для площадки с канализацией, 10-15 л для площадок без 
канализации; 3,6 л на прием душа одним работником,  
Кн – коэффициент неравномерности потребления воды – 2,7. 
Минимальный расход воды для противопожарных целей определяется из 
расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5л/с на каждую 
струю, т.е. 10 л/с. 
 
слQQQQ пожхозпробщ /082,1010082,0   
 
Диаметр водопровода (мм) рассчитывается по формуле: 
 
32,113
0,114,3
1000082,10410004






V
Q
D
общ

  
где: 𝒱 - скорость движения воды по трубам (0,7-1,2 м/с) 
 
Принимаем D=125 мм (по государственному масштабу). 
4.7 Технология монтажа здания 
Работы подготовительного периода 
Опыт строительства показывает, что непременным условием 
своевременного ввода в действие объектов, снижения трудоемкости 
выполнения строительно-монтажных работ, а также достижения высоких 
экономических показателей строительства является качественная по 
содержанию и своевременная по срокам подготовка к строительству. 
К работам 1 этапа подготовительного периода относятся: 
 уборка крупных камней и мусора, находящегося на площадке; 
 вырубка кустарника и деревьев; 
 снятие растительного слоя; 
 корчевка пней; 
Вырубка кустарника и снятие растительного слоя с перемещением их за 
пределы стройплощадки производят бульдозерами. Деревья спиливают, как 
правило, электрическими пилами, спиленные деревья вывозят за пределы 
стройплощадки при помощи кранов и автомашин или бульдозеров. Корчевку 
пней производят при помощи корчевателей или лебедок. Крупные камни 
убирают при помощи бульдозера. 
К работам 2 этапа подготовительного периода относятся: 
 ограждение и освещение объекта; 
 вертикальная планировка; 
 прокладка временных коммуникаций; 
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 устройство временных зданий и сооружений; 
 устройство временных дорог; 
 обеспечение связи. 
Ограждение строительной площадки выполняют сборно-разборными из 
инвентарных деревянных щитов и стоек. Во избежание дополнительных 
земляных работ стойки устраивают на лежнях. Для удобства прохода людей 
вдоль ограждения с наружной его стороны ограждение устраивают с 
козырьком и тротуаром из досок. Осветительную сеть устраивают по 
специально установленным опорам. 
Перед началом земляных работ на местность должны быть перенесены 
все оси строящегося здания. Для этого на расстоянии 4 – 5 м от границ 
будущего сооружения устраивают обноску. Обноска представляет собой 
стойки, устанавливаемые по периметру сооружения через 3 – 4 м. К стойкам на 
высоте 1,5 м горизонтально закрепляют прожилины, на которых размечают оси 
сооружения. По рискам натягивают проволоку, соответствующую той или 
иной оси здания. 
Строительная площадка должна быть обеспечена водой и 
электроэнергией. Водопровод прокладывается под землей на глубине не менее 
глубины промерзания грунта. Канализацию прокладывают с уклонами, 
обеспечивающими сток жидкости. Глубина укладки канализационных труб 
при эксплуатации зимой та же, что и для водопровода. Через каждые 50 м 
устраивают кирпичные колодцы. 
Силовую электросеть прокладывают подземным кабелем от 
трансформаторной подстанции к распределительному узлу. Кабель 
укладывают в траншею глубиной 80 – 110 см. на дно траншеи и сверху кабеля 
укладывают по одному слою кирпича, который предохраняет кабель от 
случайных повреждений. От распределительного узла к потребителям энергия 
подается наземным кабелем. 
Временные здания возводят для размещения в них бытовых помещений и 
прорабской. В качестве временных строений используют инвентарные 
деревянные дома, которые перевозят в собранном виде на автоприцепах с 
погрузкой и разгрузкой кранами. 
Временные дороги на строительной площадке устраиваются для 
движения автомобильного транспорта и имеют грунтовое покрытие. У въезда 
на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 
транспорта, а на обочинах дорог и проездов – хорошо видимые дорожные 
знаки, регламентирующие порядок движения транспортных. 
Скорость движения автотранспортом вблизи мест производства работ не 
должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах. 
Строительная площадка обеспечивается телефонной связью, для 
оперативного решения возникающих вопросов, а также на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Земляные работы и устройство фундаментов 
Проектирование и производство земляных работ осуществляется с 
применением типовой технологической карты комплексно-механизированного 
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процесса для разработки котлована, и ее привязки к данному объекту с 
уточнением объемов работ. 
Разработанный грунт вывозится со строительной площадки и 
используется для обратной засыпки или вертикальной планировки вновь 
строящихся объектов. Настоящий комплексно-механизированный процесс 
состоит из подготовительных и основных операций. 
К подготовительным операциям относятся: 
 устройство временных дорог для перевозки грунта; 
 срезка растительного слоя грунта и дерна; 
 планировка строительной площадки; 
 погрузка растительного грунта экскаватором в автомобили-самосвалы 
и транспортировка в отвал. 
К основным операциям относятся: 
 разработка котлована до проектных отметок экскаватором с 
подчисткой основания зачистным устройством; 
 транспортировка разработанного грунта автомобилями-самосвалами за 
пределы строительной площадки; 
Процессы возведения земляных сооружений подвергают 
систематическому контролю, в общем случае включающему: 
1. положение выемок и насыпей в пространстве (плановое и высотное); 
2. геометрические размеры земляных сооружений; 
3. свойства грунтов, залегающих в основании сооружения; 
4. свойства грунтов, используемых для возведения насыпных 
сооружений; 
5. качество укладки грунта в насыпи и обратные засыпки. 
Систематический контроль качества осуществляют линейным способом 
инженерно-технологическими работниками. Для этого организуют 
повседневный операционный контроль, который осуществляют производители 
работ и мастера с привлечением геодезической службы и строительной 
лаборатории. 
При контроле положения в пространстве и размеров сооружений 
проверяют: 
1. плановое расположение земляных сооружений и их размеры; 
2. отметки бровок и дна выемок; 
3. отметки верха насыпей с учётом запаса на осадку; 
4. отметки спланированных поверхностей; 
5. уклоны откосов, насыпей и выемок. 
Данный контроль осуществляют с помощью геодезических приборов 
(теодолит и нивелир), простейших инструментов и приспособлений: рулеток, 
«метров», строительных уровней, отвесов, шаблонов, реек, длиной 2 и 3 м. 
Оценку свойств грунтов в основаниях сооружений, карьерах, насыпях и 
обратных засыпках проводят для установления соответствия принятым при 
проектировании сооружений. Для этого определяют основные характеристики 
- плотность и влажность, являющиеся критериями качества. 
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Геотехнический контроль на строительной площадке осуществляют 
контрольные посты и строительные лаборатории. 
Работники контрольного поста на строительстве земляных сооружений 
выполняют следующие обязанности: 
1.следят за соответствием грунта проекту; 
2. за толщиной укладываемого слоя и технологий работ на площадке и 
уплотнением грунта, установленными проектом производства работ; 
3. за отсутствием в отсыпаемом слое растительных и некачественных грунтов; 
4. за числом проходов (ударов) грунтоуплотняющих машин по одному следу; 
5. проверяют подготовку поверхности ранее уплотненного слоя для отсыпки на 
него последующего слоя и влажность грунта в слое перед уплотнением; 
6. выполняют своевременный и в необходимом количестве отбор проб и 
образцов грунта из основания, насыпи и карьеров; 
7. определяют плотность в каждом слое грунта в процессе его уплотнения. 
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5  Экономика строительства 
 
Сметная стоимость строительства объекта: «Завод по производству 
бутилированной питьевой воды в Минусинском районе Красноярского края» 
определена базисно-индексным методом с использованием программного 
комплекса «ГРАНД - Смета». 
Смета составлена в соответствии с «Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-
35.2004, введенной в действие постановлением Госстроя РФ №15/1 от 
05.03.2004 года в базисных ценах 2001 года по ФЕР-2001, ФССЦ-2001 (Приказ 
Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр), с пересчётом в текущие цены на 1 квартал 
2016 года с применением индексов удорожания к полной сметной стоимости 
СМР, согласно Письма Минстроя России от 19.02.2016 N 4688-ХМ/05: 
 строительно-монтажные работы=7,11; 
 оборудование=3,67; 
 прочие работы и затраты=9,63. 
Размер средств на накладные расходы определен по видам строительно-
монтажных работ от фонда оплаты труда на основании МДС 81-33.2004 
«Методические указания по определению величины накладных расходов в 
строительстве». 
Размер средств, определяющих сумму сметной прибыли, принят по видам 
строительно-монтажных работ от фонда оплаты труда на основании МДС 81-
25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли 
в строительстве». 
В сводном сметном расчете стоимости учтены следующие затраты: 
 размер затрат на временные здания и сооружения принят на основании 
сборника ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений» в размере 1,8% (приложение 1, п. 4.2); 
 размер затрат, учитывающих условия производства работ в зимнее 
время, принят на основании сборника ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных 
норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время» в размере 3*0,9=2,7% (таблица 4, п. 11.4); 
 авторский надзор – 0,2%, согласно МДС 81-35.2004 «Методика 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации» прил.8, п.12.3. 
 норма затрат на непредвиденные расходы принята согласно МДС 81-
35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации» в размере 2% (п. 4.96); 
 налог на добавленную стоимость (НДС) принят согласно МДС 81-
35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации» в размере 18% (п. 4.100). 
Технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Технико-экономические показатели проекта 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 
1 Объемно-планировочные показатели 
1.1 Площадь застройки м2 4600 
1.2 Строительный объем здания м3 7500 
1.3 Полезная площадь м2 1340 
2 Сметные показатели 
2.1 Общая сметная стоимость строительства т.руб. 27 087,500 
2.2 
Сметная стоимость 1 м3 строительного 
объема здания 
руб/ м3 3620 
2.3 Сметная стоимость 1 м
2 площади руб/ м2 20,200 
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6  Оценка воздействия на окружающую среду 
 
6.1 Характеристика участка застройки 
 
Площадка строительства завода расположена в восточной части города 
Минусинска, рядом с трассой на с.Топольки. Литологический разрез площадки 
представлен галечниковыми грунтами с песчаными, реже с супесчаным, 
заполнителем. Поверхность площадки покрыта насыпными грунтами, 
состоящими из смеси гальки, супеси, суглинка, почвы. 
Сейсмичность района работ, согласно СНиП П-7-81 *«Строительство в 
сейсмических районах», составляет 7 баллов с 10 % степенью сейсмической 
опасности. 
Размер участка 95м×98м. Проектируемое здание «Завод по производству 
бутилированной питьевой воды в Минусинском районе Красноярского края» 
размером 74м×24м.  
- конструктивная схема здания – каркасное; 
 -количество этажей  - одноэтажное. 
 Колонны металлические двутавровые. Стены -  сэндвич – панели. 
 
6.2 Климат и фоновое загрязнение воздуха 
 
Экологическое обоснование природопользования разработано на основе 
оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, в целях: 
 определения условий использования природных ресурсов, 
предусмотренных в установленном порядке при размещении проектируемого 
здания «Завод по производству бутилированной питьевой воды в Минусинском 
районе Красноярского края»; 
 определения природоохранных мероприятий, обязательных к 
дальнейшей разработке при подготовке рабочей документации; 
 ожидаемое загрязнение природной среды в зоне влияния 
проектируемого объекта выполнено по всем экосферам и факторам 
физического и иного воздействия на окружающую среду и среду обитания 
человека. 
Природно-климатические параметры приняты согласно [1], представлены 
в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Природно-климатические данные 
№ п/п Наименование показателя Значение 
1 2 3 
1 Среднегодовая температура воздуха +0,3С 
2 Абсолютная максимальная температура воздуха +39С 
3 Средняя максимальная температура наиболее 
теплого месяца 
+26,5С 
4 Абсолютная минимальная температура -47С 
5 Температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,92 
-39С 
6 Температура наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 
-37С 
7 Продолжительность периода со среднесуточной 
температурой ниже 0С 
164 сут, 
tср = -12,3С 
8 Продолжительность периода со среднесуточной 
температурой ниже +8С 
223 сут, 
tср = -7,9С 
9 Средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее холодного месяца 
79% 
10 Средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее теплого месяца 
67% 
11 Суточный максимум осадков 76 мм 
12 Преобладающее направление ветров за декабрь-
февраль 
ЮЗ 
13 Преобладающее направление ветров за июнь-
август 
- 
14 Климатический район для строительства IВ 
 
6.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух  
 
Строительство предусматривает выполнение ряда работ по возведению 
зданий и сооружений, в том числе земельные, монтажные, отделочные, 
кровельные, дорожные работы, подведение инженерных коммуникаций  и т. д., 
что сопровождается выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Основным источником выделения загрязняющих веществ  будут 
являться сварочные работы, эксплуатация строительных машин, лакокрасочные 
работы. 
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Расчёт выбросов от сварочных работ 
При определении выбросов в сварочных процессах используются 
расчетные методы с применением удельных показателей выделения 
загрязняющих веществ (на  единицу массы расходуемых сварочных 
материалов; на длину реза; на единицу оборудования; на единицу массы 
расходуемых наплавочных материалов). 
При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется 
сварочным аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок 
электродов и флюса находятся вредные для здоровья оксиды металлов, а также 
газообразные соединения. 
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с 
«Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 2000»  
В данном проекте используется электрическая сварка с применением 
электродов типа УОНИ-13/45. 
 
Таблица 6.2 – Типичные механические свойства металла шва сварочных 
электродов УОНИ 13/45  
Временное 
сопротивление 
электродов в, МПа 
Предел 
текучести УОНИ 
13/45 т, МПа 
Относитель
ное удлинение 
электродов d, % 
Ударная 
вязкость УОНИ 
13/45  А, Дж/см2 
460 350 26 200 
 Таблица 6.3 – Удельные показатели выделения загрязняющих веществ 
при ручной дуговой сварке и наплавке металлов (на единицу массы 
расходуемых сварочных материалов) электродов УОНИ13/45, % 
Сва
рочный 
аэрозоль 
Mg и 
его 
соединения 
F
e2O3 
Железа 
оксид 
Пы
ль неорг. 
Соед. 
SiO2 
Фто
риды в 
пересчёте  
в F 
HF 
Фтористый 
водород 
 N
O2 
Диоксид 
азота 
С
О 
Углерода 
оксид 
16,
31 
0,92 1
0,69 
1,
40 
3,3 0,75 1,
5 
1
3,3 
 
Таблица 6.4  – Геометрические размеры и сила тока при сварке 
сварочных электродов УОНИ 13/45 
Диаметр 
сварочных 
электродов, мм 
Длина, мм 
УОНИ 13/55 
Ток,  
АУОНИ 13/55 
Среднее 
количество 
электродов в 1 кг, 
шт. 
3,0 350 60 – 130 40 
 
Расчет валового выброса загрязняющих веществ при сварке 
производится по формуле: 
Mci = g
c
i * В * 10-6,  т/год,      
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где:  g°i — удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 
расходуемых сварочных материалов (г/кг);  
В - масса расходуемого сварочного материала = 0,50т.  
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ при сварке 
определяется по формуле: 
Gcj = g
c
j * b /1 * 3600,  г/с,        
где: b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 
течение рабочего дня = 50 кг;   
t - «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня - 5 ч. 
Результаты расчетов валового и максимально разового выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу при сварочных работах приведены в таблице. 
 
Таблица 6.5 – - Расчетные данные выбросов вредных веществ от 
сварочных работ 
Удельные выбросы 
при сварочных работах 
 
g°i, г/кг 
(показатели из 
методики) 
Валовый 
выброс вредных 
веществ, т/год (М) 
Макс. разовый 
выброс вредных 
веществ, г/с(G) 
Сварочный аэрозоль 16,31 0,004893 0,003775 
Mg и его соединения 0,92 0,000276 0,000212296 
Fe2O3 Железа оксид 10,69 0,003207 0,00247 
Пыль неорг. Соед. 
SiO2 
1,40 0,00042 0,00032 
Фториды в пересчёте  
в F 
3,3 0,00099 0,00076 
HF Фтористый 
водород 
0,75 0,000225 0,00017 
NO2 Диоксид азота 1,50 0,00045 0,00035 
СО Углерода оксид 13,3 0,00399 0,00308 
Расчёт выбросов от лакокрасочных работ 
Выброс загрязняющих веществ зависит от ряда факторов: способа 
окраски, производительности применяемого оборудования, состава 
лакокрасочного материала и др. 
В качестве исходных данных для расчета выбросов загрязняющих 
веществ, при различных способах нанесения ЛКМ принимают: фактический 
или плановый расход окрасочного материала, долю содержания в нем 
растворителя, долю компонентов лакокрасочного материала, выделяющихся из 
него в процессах окраски и сушки. «Методикой расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов 
(на основе удельных показателей). СПб, 1997» (с учетом дополнений НИИ 
Атмосфера 2005 г.). 
Покраска производится эмалью марки АС-182, ее расход 100 кг, тип 
грунтовки АК-070, расход 100 кг. Также используется в работе лак БТ-99 в 
количестве 100 кг. Распыление краски безвоздушное. 
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Таблица 6.6  – Доля выделения загрязняющих веществ (%) при окраске 
 Выделение вредных компонентов 
Способ 
окраски 
доля краски 
(%), потерянной в 
виде аэрозоля 
( к ) при 
окраске 
доля 
растворителя (%) 
выделяющегося при 
окраске 
(
'
p ) 
доля 
растворителя (%), 
выделяющегося при 
сушке  
(
''
p ) 
1.Распыление: 
безвоздушное 
2,5 23 77 
 
Таблица 6.7- Доля сухой и летучей части в ЛКМ 
Тип распыления 
(безвоздушное) 
Доля сухой части, 
%, (f1) 
Доля летучей части, 
%, (f2) 
Эмаль АС-182 53 47 
Грунтовка АК-070 14 86 
Лак БТ-99 44 56 
 
Таблица 6.8- Состав краски 
Тип ЛКМ Вредные вещества 
Кс
илол 
Сол
ьвент 
Уайт-
спирит 
Ацето
н 
Неб
утиловый 
спирт 
Эмаль АС-
182 
85 10 5 - - 
Грунтовка 
АК-070 
67,
36 
- - 20,04 12,6 
Лак БТ-99 96 - 42,60 - - 
 
Определяем валовый выброс аэрозоля краски: 
      годтfmM кк /,10
7
1
  , 
 где   m - количество израсходованной краски за год, кг; 
 к  - доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски, % (табл. 3.4.1); 
 f1 - количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2). 
Валовый выброс летучих компонентов в растворителе рассчитывается по 
формуле: 
            годтffmfmM piкpipip /,1010 5221   ,  
где    m1 - количество растворителей, израсходованных за год; 
f2 - количество летучей части краски, %; 
fpip - количество различных летучих компонентов в растворителях, % 
(таблица 2.7); 
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с  
fpiк - количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски, %. 
Заносим все полученные значения М (т/год) ниже в таблицу 6.9 
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Таблица 6.9 – Расчетный валовый выброс летучих компонентов, М. 
Покрытие т/год 
Ксилол Уайт-
спирит 
Сол
ьвент 
Ацето
н 
Неб
утиловый 
спирт 
Эмаль АС-182 0,000004 0,000000235 0,00000047 - - 
Грунтовка АК-
070 
0,00000579 - - 0,000001723 0,00000108 
Лак БТ-99 0,000005376 0,000000384 - - - 
 
Определяем максимально разовый выброс загрязняющих веществ по 
формуле: 
         
сг
tn
P
G ioк /,
3600
106' 

                                                                                            
где  t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц = 5; 
n – число дней работы участка в это месяце = 20; 
Р – валовый выброс компонентов. 
Заносим все полученные значения G, г/с ниже в таблицу 6.10. 
 
Таблица 6.10 - Расчетные данные максимально разового выброса 
загрязняющих веществ, G. 
Покрытие г/с 
Ксилол Уайт-спирит Сольвент Ацетон Небутилов
ый спирт 
Эмаль АС-182 0,000000578 0,000000033
99 
0,00000006
799 
- - 
Грунтовка АК-
070 
0,0000008376 - - 0,000000249
2 
0,00000015
62 
Лак БТ-99 0,000000777 0,000000055
5 
- - - 
 
Расчёт выбросов от работы машин и механизмов 
При выполнении строительно-монтажных работ используются 
строительные машины, в ходе эксплуатации которых происходит выброс 
вредных газов. 
Расчет выбросов  выполнен с применением удельных показателей 
выбросов для грузовых автомобилей. 
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 
следующими методическими документами: 
– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ 
Атмосфера, 2005. 
– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 
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– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий 
(расчетным методом) . М, 1999. 
Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно 
для каждого периода года по формуле: 
   годтDNMMM pk
k
k
ikikВ
i
j /,10
6
1
21


  
 где    В  - коэффициент выпуска (выезда) (принимаем 1); 
 NK - количество автомобилей к-й группы на территории или в 
помещении стоянки за расчетный период (по заданию); 
 Dp - количество дней работы в расчетном периоде (принимаем 180 
дней)); 
 гtmLmtmM ххkiххkiLпрkiпрki ,111   
 гtmLmM ххkiххkiLki ,222   
 где kiпрm  - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя 
автомобиля к-й группы, г/мин; 
 ikLm  - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем к-й группы при 
движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 
 kiххm  - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя 
автомобиля к-й группы на холостом ходу, г/мин; 
 tnp - время прогрева двигателя, мин (принимаем 4 мин.); 
 L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км (в зависимости 
от размера участка по заданию): 
 21 хххх t,t  - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с 
территории стоянки и возврате на неё (мин) (принимаем 5 мин). 
 
Таблица 6.11 Удельные выбросы загрязняющих веществ от автокрана 
Загрязняю
щее 
вещество 
mпрik, 
г/мин 
tпр, 
мин 
mLik, г/кг L1,км 
mхх, 
г/мин 
tхх, 
мин 
Nk 
СО 3 4 7.5 0,100 0,29 5 1 
СН 0.4 4 1.1 0,100 0,45 5 1 
NO2 1 4 4,5 0,100 1 5 1 
С 0.04 4 0,4 0,100 0,04 5 1 
SO2 0.113 4 0,78 0,100 0,1 5 1 
 
Таблица 6.12 Удельные выбросы загрязняющих веществ от бульдозера  
Загрязняюще
е вещество 
mпрik, 
г/мин 
tпр, 
мин 
mLik, г/кг L1,км 
mхх, 
г/мин 
tхх, 
мин 
Nk 
СО 2,8 4 5,1 0,100 2,8 5 1 
СН 0,38 4 0,9 0,100 0,35 5 1 
NO2 0,6 4 3,5 0,100 0,60 5 1 
С 0,03 4 0,25 0,100 0,030 5 1 
SO2 0,09 4 0,45 0,100 0,09 5 1 
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Для автокрана и бульдозера (поскольку они перемещаются по территории 
стройплощадки): 
Максимально разовый выброс при контроле токсичности отработавших 
газов определяется по формуле: 
 
сг
NtmLmtm
G
K
K
kххkiххkiLпрkiпр
i /,
3600
1
'
11



                           
 
где  N′к - наибольшее количество автомобилей (1);  
 
Таблица 6.13 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при 
работе двигателя строительных машин 
Загрязняющее 
вещество 
Автокран Бульдозер 
Mi. т/год Giг/с Mi т/год Giг/с 
СО 0,086 0,0076 0,015 0,0071 
СН 0,0012 0,0011 0,001 0,00093 
NO2 0,004 0,003 0,008 0,0016 
С 0,0001 0,00013 0,0002 0,000082 
SO2 0,0003 0,00097 0,0006 0,00024 
Программа "ОНД-86 Калькулятор" предназначена для оценочного 
расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния 
застройки. 
Используя экологический калькулятор ОНД-86, произведем расчет 
выбросов от работы строительных машин, а также от лакокрасочных и 
сварочных работ и полученные значения занесем в таблицу 6.14.  
Эффектом суммации принято называть свойство двух или нескольких 
вредных химических веществ действовать на организм человека 
однонаправлено, т.е. повреждать одни и те же органы и системы, оказывая 
одинаковый или сходный негативный эффект. 
Таблица 6.14 – Расчет загрязнения от суммирующего воздействия (по 
экологическому калькулятору ОНД-86) 
Код Наименование Выброс, г/с Cm, ед. ПДК Пдк, мг/м3 
2902 Сварочный аэрозоль 0,003775 0,0000 0,5 
0138 Mg и его соединения 0,00021296 0,0000 0,4 
0123 Fe2O3 Железа оксид 0,00247 0,0004 0,04 
2907 Пыль неорг. Соед. SiO2 0,00032 0,0001 0,15 
0343 Фториды в пересчёте  в F 0,00076 0,0000 0,03 
0342 HF Фтористый водород 0,00017 0,0000 0,02 
0301 NO2 Диоксид азота 0,00225 0,0004 0,085 
0337 СО Углерода оксид 0,01869 0,0000 5 
2754 СН Углеводород 0,00203 0,0000 1 
0328 С Углерод 0,000212 0,0000 0,15 
0330 SO2  Ангидрид сернистый 0,00121 0,0000 0,5 
2750 Сольвент 0,00000006799 0,0000 0,2 
0616 Ксилол 0,0000021926 0,0000 0,2 
2752 Уайт-Спирит 0,00000008949 0,0000 1 
1401 Ацетон 0,0000002492 0,0000 0,35 
 ВСЕГО 0,03209996 0,0009 9,275 
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Эффектом суммации принято называть свойство двух или нескольких 
вредных химических веществ действовать на организм человека 
однонаправлено, т.е. повреждать одни и те же органы и системы, оказывая 
одинаковый или сходный негативный эффект. По моему расчету в эффект 
суммации вошли такие вещества, как: уайт-спирит, ксилол, сольвент. 
 
6.4 Отходы 
 
В период строительства образовывается большое количество различных 
отходов. Отходы, образующиеся при строительстве, определены из выборки 
объемов работ определенных на основании чертежей и спецификаций проекта 
сведены в таблицу 6.15. 
Строительные отходы, по мере накопления и после завершения 
строительства объекта проектирования, необходимо своевременно вывозить по 
договору с предприятием ООО «Профит» на полигон твердых бытовых отходов 
г. Минусинска. 
Нормы потерь строительных материалов рассчитываются согласно РДС 
82-802-96, согласно которым каждому строительному материалу соответствует 
норма потерь в зависимости от вида работ: 
,100
д
п
Q
a
q  
где : Qд  - количество материала (в чистом виде), содержащегося в готовой 
продукции, в единицах массы, объемных и линейных единицах счета; 
a - потери и отходы, в тех же единицах. 
Согласно Федерального Классификационного Каталога Отходов 
(редакция от 16.08.2016) определим код и класс опасности отходов 
 
Таблица 6.15 – Расчет количества образования отходов 
№ п/п Наименование отходов Код 
Класс 
опасности 
Количество 
образования 
отходов, т/год 
1 Шлак сварочный 91910002204 IV 0,006 
2 
Остатки и   огарки   стальных    
сварочных электродов 
91910001205 V 0,005 
4 
Отходы лакокрасочных 
средств 
41440000000 
не 
установлен 
0,006 
5 
Отходы, содержащие сталь в 
кусковой форме 
46120099205 
V 0,041 
6 
Стружка металлическая при 
металлообработке 
незагрязненная 
36121200000 V 0,006 
7 Мусор строительный 89000001724 IV 0,035 
Образование строительных отходов расценивается как значимый аспект 
намечаемой хозяйственной деятельности на стадии строительства. Но 
поскольку воздействие на окружающую среду непродолжительно и ограничено 
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временными рамками строительных работ, его можно расценивать как 
допустимое и отрегулированное. 
6.5 Выводы и рекомендации по разделу 
При строительстве объекта производятся работы, связанные с 
загрязнением атмосферы в результате поступления вредных веществ от сварки, 
нанесения лакокрасочных покрытий и работы дорожно-строительной техники.  
Как показали расчеты, концентрации вредных веществ в атмосфере на границе 
санитарно-защитной не превышают предельно-допустимых значений, поэтому 
выбросы в атмосферу от проектируемого объекта предлагаются как предельно-
допустимые.  
Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. 
Основными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу при строительстве являются: 
- исключение применения в процессе производства работ веществ, 
строительных материалов, не имеющих сертификатов качества России; 
- допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном техническом 
состоянии; 
- контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах 
автомобилей и строительной техники; 
- запрещение разведения костров и сжигание в них любых видов 
материалов и отходов; 
- размещение на строительной площадке строительной техники, 
необходимой для выполнения конкретных технологических ситуаций; 
- заглушать работающие двигатели автотранспорта и строительной 
техники в период временного простоя; 
- при транспортировке строительных сыпучих материалов следует их 
накрывать пологом. 
- для предотвращения запыленности и загазованности воздуха не 
допускается сбрасывать отходы и мусор с этажей здания без применения 
закрытых лотков и бункеров-накопителей. 
 
 
 
.  
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7  Безопасность жизнедеятельности 
7.6 Общие положения 
В современном мире потенциально опасными являются все процессы 
создания и преобразования материальных ресурсов, использования энергии, 
переработки информации и природные катаклизмы, отрицательно 
воздействуют на жизнь человека. Характерной чертой сегодняшнего дня 
является как увеличение числа несчастных случаев и катастроф, так 
возрастание их негативных последствий. Современное состояние безопасности 
жизнедеятельности (БЖД) человека в России нельзя охарактеризовать как 
удовлетворительное. 
Основными мероприятиями по предупреждению происшествий с 
техникой в здании завода являются: 
 поддержание установленного порядка, организованности и высокой 
ответственности со стороны личного состава за закрепленную технику; 
 систематическое изучение личным составом техники, правил ее 
эксплуатации и ремонта; 
 постоянное совершенствование навыков управления техникой 
закрепленным за ней личным составом; 
 своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт; 
 систематическое обобщение и внедрение передового опыта 
безаварийной эксплуатации техники; 
 своевременное устранение технических неисправностей транспортных 
средств; 
 обеспечение охраны транспортных средств для исключения 
возможности неразрешенного использования их водителями или посторонними 
лицами или нанесения порчи транспортным средствам. 
7.7 Требования безопасности к обустройству и содержанию 
строительной площадки 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо 
руководствоваться указаниями [34], [35]. Согласно действующим нормам и 
правилам администрация стройки должна в установленные сроки организовать 
инструктаж, изучение и проверку знаний рабочих и технического персонала в 
области безопасности с обязательным документальным ее оформлением, 
оформлять наглядную агитацию в виде плакатов, развешиваемых вблизи 
рабочих мест, в бытовых помещениях. 
Строящийся объект во избежание доступа посторонних лиц должен быть 
огражден, организована охрана объекта.  
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7.8 Техника безопасности при производстве земляных работ 
Перед началом работ следует проверить наличие подземных 
коммуникаций, после чего договориться с соответствующими организациями о 
временном их перенесении.  
Земляные работы производят ручным и механизированным способом. 
Котлованы и траншеи можно рыть с сохранением для грунта угла откоса и с 
вертикальными стенами, с полным или частичным креплением стен и без 
крепления. Через траншеи выкладывают огражденные с двух сторон 
переходные мостики, в ночное время их обязательно следует освещать. 
7.9  Техника безопасности при монтаже металлических конструкций 
В процессе возведения здания должна быть обеспечена устойчивость как 
отдельных монтируемых конструкций, как частей здания, так и всего здания в 
целом. В процессе монтажа конструкций должны быть установлены и 
закреплены все монтажные связи. Монтажные связи снимают после окончания 
крепления элемента. 
В опасной зоне работы монтажных кранов нахождение людей, не 
связанных с выполнением операций, выполняемых с краном – не допускается. 
Не допускается проносить стрелу крана с грузом над помещениями, в 
которых находятся люди. 
Монтажники должны находиться вне контура устанавливаемых 
конструкций со стороны, противоположенной подаче их краном. Поданную 
конструкцию опускают над местом её установки не более чем на 30 см выше 
проектного положения. После этого монтажники наводят её на место опирания. 
Во время перемещения конструкции необходимо удерживать от раскачивания и 
вращения оттяжками из пенькового каната или тонкого гибкого троса. 
При монтаже конструкций соблюдать следующие правила: 
 не допускается поднимать краном конструкции, прижатые другими 
элементами или примёрзлыми к земле; 
 перемещать элементы и конструкции в горизонтальном направлении 
следует на высоте не менее 0,5 м и на расстоянии не менее 1,0 м от других 
конструкций; 
 запрещается переносить конструкции над рабочим местом, а также над 
захваткой, где ведутся другие работы; 
 устанавливать элементы конструкций следует без толчков, не допуская 
ударов о другие конструкции. 
Строповку конструкций следует производить по заранее разработанным 
схемам. Для строповки конструкций целесообразно применять инвентарные 
стропы и траверсы. Конструкции стропов должны обеспечивать безопасность и 
удобство работ, а также возможность быстрой строповки и расстроповки 
грузов. 
Способы строповки конструкции должны обеспечивать их подачу к месту 
установки близкому к проектному. Элементы монтируемых конструкций во 
время перемещения должны удерживаться от раскачивания или вращения 
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гибкими оттяжками. Не допускать нахождения людей под монтируемыми 
элементами конструкций до установки их в проектное положение и 
закрепление. 
При производстве работ на высоте более 1,2 м необходимо применять 
инвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки) которые 
производитель работ обязан осматривать каждый день перед началом смены. 
7.10 Техника безопасности при проведении кровельных работ 
Место работы ограждают временными прочными ограждениями высотой 
в 1 м с бортовыми досками высотой не менее 15 см. При работах на краях крыш 
кровельщик должен быть в нескользящей обуви и в предохранительном поясе. 
При проведении работ на мокрых крышах следует обязательно применять 
переносные стремянки с нашитыми планками. При гололеде, густом тумане, 
ветре свыше 6 баллов, ливневом дожде или сильном снегопаде ведение 
кровельных работ не разрешается. 
 
7.11 Противопожарная безопасность на период строительства 
 
Ответственность за пожарную безопасность строек, своевременное 
выполнение противопожарных мероприятий» организацию пожарной охраны, 
обеспечение средствами пожаротушения, организацию и работу пожарно-
технической комиссии и добровольных пожарных дружин несет персонально 
руководитель генподрядной строительной организации (объединения, треста, 
управления), руководитель работ или лицо, его заменяющее. 
Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков 
строительства, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, 
предусмотренных проектом, наличие и исправное содержание средств 
пожаротушения несут линейные руководители работ в соответствии с 
приказами начальников генподрядных строительных организаций. 
Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при 
выполнении работ субподрядными организациями возлагается на 
руководителей работ этих организаций и назначенных их приказами линейных 
руководителей работ. 
Ответственность за пожарную безопасность бытовых и вспомогательных 
подсобных помещений несут должностные лица, в ведении которых находятся 
указанные помещения. 
Ответственность за полноту и качество разработки требований пожарной 
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 
работ несут соответственно руководители проектных и строительных 
организаций, а также авторы-разработчики проектов. 
При реконструкции, расширении, техническом перевооружении и 
капитальном ремонте объектов предприятий, цехов (помещений) или участков 
без остановки технологического процесса, а также при вводе в эксплуатацию 
объектов очередями ответственность за обеспечение мер пожарной 
-71- 
 
безопасности несут лица, указанные в пп. 1.3, 1.4, а также руководители 
объекта предприятия, цехов и участков, в помещении или на территории 
которых осуществляются указанные работы. 
Администрация объекта совместно со строительно-монтажной 
организацией обязана разработать мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности и назначить приказом ответственных за их выполнение от 
заказчика и подрядной организации (по объекту в целом и по отдельным 
участкам). При разработке мероприятий следует также учитывать требования 
правил пожарной безопасности, относящихся к данному производству. 
На работу, выполняемую в непосредственной близости от действующего 
оборудования, администрация объекта должна выдать письменное разрешение 
(произвольной формы). 
Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ) 
обязаны: 
а) организовать изучение и обеспечить контроль за выполнением на 
подведомственных объектах настоящих Правил, а также противопожарных 
мероприятий проектов организации строительства и производства работ 
инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими, установить 
порядок противопожарной подготовки работающих на стройке; 
б) установить на стройках режим курения, проведения огневых и других 
пожароопасных работ, порядок уборки, вывоза и утилизации сгораемых 
строительных отходов; 
в) ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого 
вида строительно-монтажных работ, а также применяемых в строительстве 
веществ, материалов, конструкций и оборудования; 
г) своевременно организовать на стройке в соответствии с существующим 
порядком пожарную охрану, добровольную пожарную дружину и пожарно-
техническую комиссию, осуществить меры по обеспечению подведомственных 
объектов пожарной техникой и оборудованием, средствами связи и пожарной 
автоматики, противопожарным водоснабжением, наглядной агитацией, знаками 
пожарной безопасности, а также первичными средствами пожаротушения 
согласно приложению 1; установить контроль за исправным содержанием и 
постоянной готовностью к применению средств пожаротушения, сигнализации 
и связи; 
д) не допускать производства строительно-монтажных работ при 
отсутствии противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи. В 
зимнее время обеспечить утепление пожарных водоемов, очистку дорог от 
снега и выполнение других дополнительных мер по усилению пожарной 
безопасности строек; принимать немедленные меры к устранению выявленных 
нарушений правил пожарной безопасности; 
е) назначить приказом лиц, ответственных за противопожарное состояние 
отдельных объектов и участков стройки, за исправность инженерных 
противопожарных систем и установок; 
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ж) при пожаре на подведомственных объектах установить причины и 
условия, способствовавшие его возникновению, разработать профилактические 
мероприятия. 
Линейные инженерно-технические работники, ответственные за 
пожарную безопасность объектов (участков) строек, обязаны: 
а) обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного 
противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, 
привлекаемыми на строительство; 
б) знать пожарную опасность производственного участка; 
в) своевременно и качественно выполнять противопожарные 
мероприятия, предусмотренные проектами и настоящими Правилами; 
г) обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов отопления, 
теплопроизводящих установок электросетей и электроустановок, принять 
немедленные меры к устранению выявленных неисправностей, могущих 
привести к пожару; 
д) обеспечить исправное содержание и постоянную готовность средств 
пожаротушения, обучить рабочих и служащих правилам применения 
указанных средств. Не допускать использования не по назначению средств 
пожаротушения и пожарно-технического оборудования; 
е) ежедневно по окончании работы проверять противопожарное 
состояние подведомственного объекта (участка), отключение электросетей и 
оборудования. Сдать объект под охрану (при ее наличии), выявленные и 
устраненные недочеты зарегистрировать в специальном журнале. Не допускать 
нахождение рабочих, служащих и других лиц, окончивших работу, в бытовых и 
вспомогательных помещениях в вечернее и ночное время. 
Обучение правилам пожарной безопасности должно осуществляться 
согласно ГОСТ 12.0.004-79 и СНиП III-4-80 и включать занятия в системе 
профессионального обучения, противопожарные инструктажи (вводный, 
первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий), а также 
обучение по программам пожарно-технического минимума. 
При инструктаже рабочие и служащие должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами и противопожарным режимом, установленным для 
стройки, пожарной опасностью применяемых веществ, материалов и 
конструкций, а также обучены приемам применения средств пожаротушения и 
вызову пожарной части (дружины) при возникновении пожара. 
Сроки прохождения противопожарных инструктажей, перечень 
профессий, работники которых должны проходить обучение по программам 
пожарно-технического минимума, порядок проведения занятий и учета лиц, 
прошедших противопожарную подготовку, устанавливаются приказом 
руководителя соответствующей строительной организации (руководителя 
работ). 
На стройках должна быть организована пожарная охрана в 
установленном порядке. Вид и численность пожарной охраны, организуемой на 
стройке, определяются актом междуведомственной комиссии с участием 
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представителей генерального подрядчика и Государственного пожарного 
надзора (Госпожнадзора). 
При производстве строительно-монтажных работ на действующем 
предприятии (в случае невозможности изолировать строительную площадку) 
пожарную охрану, как правило, осуществляет заказчик. 
На каждой стройке с числом работающих 15 чел. и более должна быть 
организована добровольная пожарная дружина из рабочих и служащих. 
Добровольные пожарные дружины организуют и проводят свою работу в 
соответствии с положением, изданным во исполнение постановления Совета 
Министров СССР от 2 марта 1954 г. № 359 «Об организации добровольных 
пожарных дружин на промышленных предприятиях и других объектах 
министерств и ведомств» (см. прил. 2). 
В строительных организациях и на крупных стройках (несколько 
подрядных организаций) приказом руководителя (строительной организации 
или работ), создается пожарно-техническая комиссия, в состав которой входят: 
главный инженер или заместитель начальника (председатель), работник 
пожарной охраны стройки, инженерно-технические работники (энергетик, 
механик, инженер по технике безопасности) и другие лица. Работа пожарно-
технических комиссий проводится в соответствии с примерным Положением о 
пожарно-технических комиссиях на строящихся объектах. 
Лица, виновные в нарушении правил и требований пожарной 
безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут 
ответственность в соответствии с трудовым, административным, уголовным 
или гражданским законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Технологическая карта на монтаж каркаса 
металлоконструкций и кровельного покрытия 
 
Область применения  
 
Типовая технологическая карта предназначена для выполнения работ по 
монтажу стального каркаса производственных зданий.  
Типовая технологическая карта может быть применена при новом 
строительстве, а также при реконструкции или ремонте существующих 
производственных зданий.  
Типовая технологическая карта может быть использована 
непосредственно, а также послужить основой для составления индивидуальной 
технологической карты для конкретного здания, с учетом местных условий.  
В состав работ основного периода, последовательно выполняемых, при 
монтаже зданий входят: 
 строповка и расстроповка конструкций; 
 подъем, наводка и установка конструкций на опоры; 
 выверка и временное закрепление конструкций; 
 постоянное закрепление конструкций. 
Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий 
служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к монтажу. 
К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением 
положения опорных поверхностей в плане и по высоте.  
Организация работ основного периода 
Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 
следующих процессов и операций: 
 геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 
 установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 
 подготовка мест опирания балок; 
 установка, выверка и закрепление готовых балок покрытия на опорных 
поверхностях; 
 разметка мест установки стеновых сэндвич-панелей; 
 установка, выверка и закрепление стеновых сэндвич-панелей. 
 монтаж конструкций кровли. 
Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на 
опоры, выверка и закрепление. Колонны захватывают стропами или 
полуавтоматическими захватными приспособлениями. После проверки 
надежности строповки колонну устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой 
подает сигнал о подъеме колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом 
фундамента монтажники направляют колонну на анкерные болты, а машинист 
плавно опускает ее. При этом два монтажника придерживают колонну, а два 
других обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с 
рисками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное 
положение колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. 
Дополнительного смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом 
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случае не требуется. Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки 
по резьбе анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и 
предохраняют от повреждения колпачками из газовых труб. 
Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены 
вертикальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют 
первую пару колонн связями и балками. Стропы снимают с колонны только 
после ее постоянного закрепления. Устанавливают после каждой очередной 
колонны балку, вертикальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть 
быстро закреплена к смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не 
простаивал монтажный кран. Вертикальные связи должны быть установлены и 
закреплены согласно проекту, временное закрепление конструкции выполняют 
сварными и болтовыми соединениями. Сварные соединения 
металлоконструкций выполняются электродами типа Э42. 
Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 
осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 
плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на 
уровень низа колонны (рисунок 6.1). 
После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 
плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, балок 
и балок покрытия. По завершению монтажа колонн и их нивелирования 
определяют отметки этих плоскостей. Выполняют это следующим образом. На 
земле перед монтажом колонны с помощью рулетки от верха колонны или от 
консоли отмеряют целое число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось 
не более 1,5 м и на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После 
установки колонн нивелирование осуществляют по этому горизонту. 
 
1 - теодолит; разбивочные оси: 2 - на фундаменте; 3 - на колонне 
Рисунок 4.3 – Контроль установки колонны по вертикали 
Подготовка балок покрытия к монтажу состоит из следующих операций: 
 очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 
 прикрепление планок для опирания кровельных панелей; 
 прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из пенькового 
каната, для удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме. 
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  
 Рис.2. Строповка колонн и балок    
 Строповку колонны (1) производить стропом (2) типа 1СК-4,0/2000 по 
ГОСТ 25573-82 и клещевым захватом с дистанционным управлением 
расстроповкой — КЗ-3.2 (рис.5.1).  
 Строповку балки (1) производить стропом (2) типа 4СК1-2/2000 ГОСТ 
25573-82 (рис.5.2).  
 При строповке использовать съемные грузозахватные приспособления, 
типоразмеры которых применить с учетом конструкции и масс колонн и балок.  
 Захваты для колонн и балок показаны на рис.6.  
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 Рис.3. Захваты для колонн и балок  
 Для колонн, кроме клещевого захвата (рис.5.1), применять 
фрикционные (рис.3 и рис.6.1), пальцевые со строповочным отверстием в 
колонне (рис.6.2) и эксцентриковые захваты.  
 Для балок, кроме петлевого захвата (рис.5.2), применять рычажные 
(рис.6.3) или штырьевые (рис.6.4) захваты.  
 Схемы строповки должны быть помещены на стенд, место 
расположения которого на участке работ указано нарис.1.  
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 3.9 При строповке колонн и балок следует руководствоваться 
сведениями об их массе, о схемах строповки и о соответствующих съемных 
грузозахватных приспособлениях. 
Для строповки фермы покрытия применяют траверсы с 
полуавтоматическими захватами, обеспечивающими дистанционную 
расстроповку. Стропуют фермы покрытия за две или четыре точки. Монтаж 
ферм и балок покрытия выполняет звено рабочих-монтажников из пяти 
человек. К работе также привлекают электросварщика. 
Подъем фермы покрытия машинист крана начинает по команде 
звеньевого. При подъеме фермы покрытия ее положение в пространстве 
регулируют, удерживая ферму покрытия  от раскачивания, с помощью канатов-
оттяжек двое монтажников. После подъема в зону установки фермы покрытия 
разворачивают при помощи расчалок поперек пролета два монтажника. На 
высоте около 0,6 м над местом опирания фермы покрытия принимают двое 
других монтажников (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных 
к колоннам). Наводят ее, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси 
фермы покрытия, с рисками осей колонн в верхнем сечении и устанавливают в 
проектное положение. В поперечном направлении ферму покрытия при 
необходимости смещают ломом без ее подъема, а для смещения фермы 
покрытия в продольном направлении ее предварительно поднимают. После 
монтажа очередной фермы покрытия монтируют 2 прогона, необходимые для 
обеспечения устойчивости и ее расстроповки. 
После монтажа ферм монтируют горизонтальные связи, прогоны и 
фахверковые конструкции. Прогоны необходимо ставить полностью или 
частично сразу после монтажа ферм покрытия, так как поднятая ферма 
покрытия должна быть быстро закреплена к ранее смонтированным 
конструкциям и расстроплена, чтобы не простаивал монтажный кран. Чтобы 
лучше использовать грузоподъемность крана, прогоны поднимают пачками, 
складывают на одно место и затем растаскивают вручную по скату ферм 
покрытия. 
Стойки фахверка сначала временно закрепляются анкерными болтами, 
затем после выверки вертикальности крепятся к колоннам. Далее монтируют 
остальные конструкции фахверка согласно проекту. 
Требования к качеству и приемки работ 
 С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 
монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 
выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 
операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 
качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 
службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 
руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 
выполняющего монтажные работы. 
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Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 
требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 
изготовление и рабочих чертежей.  
До проведения монтажных работ металлические конструкции, 
соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на 
объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и 
материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, 
приведенным в технических условиях и стандартах. 
Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 
требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 
осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 
геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 
маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают 
допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции 
бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства 
крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ 
(паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, 
дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим 
соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 
Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 
учета входного контроля материалов и конструкций. 
В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 
мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 
монтажа конструкций. При операционном (технологическом) контроле 
надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных 
операций по монтажу требованиям, установленным строительными нормами и 
правилами, рабочим проектом и нормативными документами. Результаты 
операционного контроля должны быть зарегистрированы в Журнале работ по 
монтажу строительных конструкций. 
По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 
выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 
документация: 
 деталировочные чертежи конструкций; 
 журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
 акты освидетельствования скрытых работ; 
 акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 
 исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 
конструкций; 
 документы о контроле качества сварных соединений; 
 паспорта на конструкции; 
 сертификаты на металл. 
При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ 
выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 
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проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. 
Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 
Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 
заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 
контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в 
Журнал работ по монтажу строительных конструкций. Качество производства 
работ обеспечивать выполнением требований к соблюдению необходимой 
технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ 
и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации 
строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного 
контроля качества работ.  
Материально-технические ресурсы 
Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и 
инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице 4.6. 
Таблица 4.6 – Перечень оборудования, механизмов, и инструментов  
N 
п/п 
Наименование машин, механизмов, 
станков, инструментов и материалов 
Марка, ГОСТ, ТУ Ед. изм. Кол-во 
1 Кран, Q=25,0 т РДК-25 шт. 1 
2 Строп стальной, Q=4,0 т шт. 2 
3 Оттяжки из пенькового каната d=15...20 мм шт. 2 
4 Траверса Q=5,0 т шт. 2 
5 Капроновый строп Ø 5мм ГОСТ 10293 шт. 1 
6 Строп текстильный г/п 1тн ISO 4878 шт. 2 
7 Зажимы пластинчатые  шт. 2 
8 Нивелир НИ-3 шт. 2 
9 Теодолит 3Т2КП2 шт. 2 
10 Рулетка измерительная металлическая ГОСТ 7502-98 шт. 4 
11 Уровень строительный УС2-II ГОСТ 9416-83 шт. 2 
12 Отвес стальной строительный ГОСТ 7948-80 шт. 2 
13 Домкрат реечный ДР-5 шт. 2 
14 Автогидроподъемник ВС 222-1 шт. 1 
15 Леса строительные ГОСТ 27321-87 шт. 1 
16 
Дрель электрическая, реверсная с 
регулировкой скорости оборотов 
 шт. 2 
17 
Дрель электрическая, со сменными 
насадками 
 шт. 2 
18 Электролобзик  шт. 2 
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19 Гайковерт электрический  шт. 1 
20 Шаблоны разные  шт. 150 
21 Инвентарная винтовая стяжка  шт. 2 
22 Лом стальной монтажный  шт. 2 
23 Рейка нивелировочная 3м. TS 50/2 шт. 4 
24 Ножницы по металлу, ручные  шт. 1 
25 Сварочный выпрямитель ВД-306 шт. 1 
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Техника безопасности и охрана труда  
При организации и выполнении монтажных работ должны выполняться 
требования нормативных документов:  
— СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования»;  
— СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство».  
6.2 Пожарная безопасность на рабочих местах должна быть обеспечена в 
соответствии с требованиями ППБ-01-93* «Правила пожарной безопасности в 
РФ», утвержденными Главным управлением Государственной 
противопожарной службы МВД России.  
________________  
* Действуют ППБ 01-03. — Примечание изготовителя базы данных.  
6.3 Электробезопасность на рабочих местах должна быть обеспечена в 
соответствии с требованиями:  
— ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. 
Зануление»;  
— ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые Правила по 
охране труда при эксплуатации установок».  
6.4 На строительной площадке должны быть обозначены знаками 
безопасности и ограждены опасные зоны, возникающие при работе 
грузоподъемных кранов.  
Для уменьшения опасной зоны перемещение балок, ригелей (ферм) 
следует производить с использованием страховочных приспособлений 
(оттяжек) длиной 6 м и диаметром 12 мм, обеспечивающих наименьший 
габарит и предотвращающих их разворот.  
Границы опасных зон показаны на схемах привязки крана (рис.1 и 2).  
6.5 Строительная площадка должна иметь ограждение, рабочие участки 
(места) должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 
установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001.  
Ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78 и ГОСТ 
12.4.059-89.  
При работах, выполняемых с помощью средств подмащивания, 
необходимо выполнять требования ГОСТ 24258-88.  
Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами по 
ГОСТ Р 50849-96 и канатами страховочными по ГОСТ 12.4.107-82.  
6.6 Монтажные работы должны производиться, как правило, в светлое 
время суток.  
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиям ГОСТ 12.1.046-85.  
6.7 При выполнении монтажных работ с применением крана необходимо 
соблюдать следующие требования безопасности:  
— работать по сигналу стропальщика;  
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— подъем, опускание, перемещение монтажных элементов (колонн, 
балок и т.п.), торможение при всех перемещениях выполнять плавно, без 
рывков;  
— монтажные элементы во время перемещения должны быть подняты не 
менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;  
— опускать колонны, балки и другие монтажные элементы необходимо 
на предназначенные и подготовленные для них места, обеспечивающие 
устойчивое их положение и легкость извлечения стропов.  
6.8 При выполнении сварочных работ необходимо выполнять требования 
упомянутых СНиП, ГОСТ 12.3.003-86 и ГОСТ 12.3.036-84, а также Санитарных 
правил при сварке, наплавке и резке металлов.  
 
 «Руководство по разработке технологических карт в строительстве» (М.: 
ЦНИИОМТП, 2004 г.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-87- 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Локальный сметный расчет 
ВСхема расположения фундаментов
1
Фм-3
8шт
Фм3
Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5
Колонна
Анкерные болты
750 750
10
0
50
0
10
00
15
00
10
0 1
50
20
0
19
50
1500
75
0750 750
75
0
75
0750 750
700
75
0
3-3
10
Фм1
0,000
-0,450
-1,950
Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5 А
-0,150
ур.з.
i=0,05
ФБм1
Отмостка из бетона В7.5 армированная - 100 мм
Плиты из экструзионного пенополистирола - 50 мм
Щебень, втрамбованный в грунт
из окрашенной кровельной стали
Защитный фартук Колонна
Анкерные болты
l=500мм
750 750
10
0
50
0
10
00
15
00
10
0 1
50
20
0
19
50
1000
Фм2
0,000
-0,450
-1,950
Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5 5
Анкерные болты
750 750
10
0
50
0
10
00
350
Колонна
4
700
Анкерные болты
50
0
1000
1-1 2-2
22
1
1
Спецификация элементов фундаментов
Поз. Обозначение Наименование Кол Масса,ед.т
Примечан
ие
Фм1 Фундамент монолитный Фм1 5
Фм2 Фундамент монолитный Фм2 3
Фм3 Фундамент монолитный Фм3 24
Фбм1 Балка монолитная Фбм1 34
Материалы
ГОСТ 7473-2010 Бетон класса В7,5 35
ГОСТ 7473-2010 Бетон класса В15 92
Фбм-1
1.Планировочная структура здания завода основана на четком делении помещений
на функциональные группы подразумевает деление здания на 3 основных блока.
2.Стоянки фур для отгрузки готового товара. У каждого автомобиля существует
отдельный выезд через подъемно-секционные ворота.
3. Блока производства воды.
4. Блок бытовых помещений.  Вход бытовые помещения осуществляется со стороны
главного фасада. я гаража-стоянки, а также все ворота оснащены калитками.
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8000
700
74000
24
00
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А
Б
В
Г
Д
60
00
60
00
60
00
60
00
Примечание
1. Основанием для фундамента принят галечниковый
грунт с песчаным заполнителем с расчетным
сопротивлением R=0,6МПа.
2. Перед устройством фундаментов выполнить
бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм и шириной на 100 мм больше
ширины фундамента в каждую сторону.
3. Под фундаментную балку необходимо уложить
плиты из экструзионного пенополистирола для
предотвращения деформаций пучения грунта.
4. все вертикальные поверхности фундаментов
обмазать битумом за 2 раза.
5. Обратную засыпку пазух производить
непучинистым грунтом с послойным трамбованием
грунта.
300
Шов заполнить утеплитлем
33
Обозначение
Сборочные единицы
∅12А-III 100
Каркас Кр -1
∅20А-I ГОСТ 5781-82* L=800
Материалы
Бетон кл . В15 F150
Пояс ПП -1
Сборочные единицы
Фундамент Фм -1
Наименование
Фм-1
С-1
Кр-1
А-1
ПП-1
36
1
1
4
Спецификация на одну монолитную конструкцию ФМ-1
Марка
поз . Кол-во
Масса ,
ед. кг Примечание
ГОСТ 23279-85 ?? ∅12А-III 100 148x148
19,71
19,71 39,42
МН 126-6
МН 111-1Зд-2
Зд-1 с. 1.400-15 в.0
с. 1.400-15 в.0
30
8
25,28
2,00
7,10
1,60
25,28
8,00
1,40 м³
213,00
12,80
Фм-1
Фм-1
Фм-3
3шт1
50
0
1500
75
0
75
0
750
22
50
0
54500
Фм-3
9шт
Фм-1
Фм-3
Фм-2
Фм-2
Фм-2Фбм-1
Фм-3
Фм-3
Фм-1
Фм-1
Грузовая площадь
Подливка мелкозернистым
 бетоном В15
Подливка мелкозернистым
 бетоном В15
150 150
50
0
50
0
44
Элемент плана
4-4
Швеллер 12
230 230
А
t=10
32
0
отв. в шайбе ∅27
под болты ∅24
170 170
К1 8
0
16
0
80
-t=20
80х80
t=10
t=20
- Июль
- Январь
+0,000
141 54
В1В1 В1В1
Фасад 1-14
ДА
В1 В1
Фасад А-Д
+2,440
+3,040
+7,890
+8,940
+0,000
+2,440
+3,040
+4,950
+3,800
-0,200
+0,000
+4,000
+5,300
+7,890
-8,940
-0,200
20
20
2.7
2,0
18,0
Генеральный план
Озеленение
Асфальтобетонное покрытие
Тротуарная плитка
Многолетние цветущие растения
1
Экспликация зданий и
сооружений
Поз Наименование Площадьм²
Тип
здания
1 Завод 1340
2 Склад готовой продукции 220
3 Гараж для грузового транспорта 400
4 Гараж для легкового транспорта 250
5 Котельная 20
6 Трансформаторная подстанция 20
7 Зона отдыха персонала завода 100
8 Стоянка автомашин 200
9 Пост охраны 1 8
10 Пожарный пост 12
11 Проходная 8
2
3
4
6 5
8
7
9
10
11
ТЭП генерального плана
Поз Наименование Площадьм² %
1 Площадь построек 2678 57
2 Площадь твердого покрытия 4700 26
3 Площадь зеленого покрытия 2022 17
4 Площадь застройки 9400 100
Д
А
41 14
Д
А
4
1
14
Проектируемый завод
Ситуационный план
Дорога на с.Топольки
Вьезд на территорию завода
С
Ю
З
СЗ СВ
ЮЗ ЮВ
А
20
25
20
12
8
2
35
2
201625856183021530
6
7
9
10
12
1314
15 16
1718
19
20
21
22
23
24 25
5
8
11
План АБК
1
1 1 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2 2 2
9,0
9,0
2
9,0
9,0
5,0
2,5 16,6
5,0
5,0
9,0
9,0
20,0
6,2
6,0
21009006007001200900960090019009004500900620
28
80
12
0
30
00
2
9 10 118
4240 6000 6000 6000
А
Б
60
00
14000 18000 24000
25
00
30
00
30
00
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8000
4 1
2
3
1
1
2
700
74000
24
00
0 2
27
3
4
Ок-1 Ок-1 Ок-1 Ок-1
Ок-1
2
АБК
Оконный  проем  для подачи
готовой продуции
h от пола 1500мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ок-1Ок-1Ок-1
15
63
0
75
30
35
00
25
00
35
00
75
30
В1
В1
24000
12017880
12014130
18000
17
13
0
12
0
70
30
15
0
14350
1200
2600
150
8150 2000 4000 17880 6430 16700
А
Б
В
Г
Д
60
00
60
00
60
00
60
00
4
4
2 2
Ок-1
Ок-1
Ок-1
240,0
100,0
280,0
580,0
3
3
2625
00
5
1
2
2
План завода Условные
обозначения
А
5
Нащельник
Шуруп самосверлящий
шаг 300 мм
Герметик силиконовый
для наружных работ
Стойка
обшить 2 слоями ГКЛ
13
0
15
0
1
Винт самосверлящий
самонарезающий, шаг 400 мм
Монтажная пена
А
8
150130
13
0
15
0
Стойка
обшить 2 слоями ГКЛ
Шуруп самосверлящий
шаг 300 мм
Удаляемая часть
обшивки панели
Монтажная пена
Нащельник
Винт самосверлящий
самонарезающий, шаг 400 мм
Герметик силиконовый
для наружных работ
2
8
130 150
Монтажная пена
Нащельник
Шуруп самосверлящий
шаг 300 мм
Винт самосверлящий
самонарезающий, шаг 400 мм
Герметик силиконовый
для наружных работ
3
Планка
оконная
Блок
оконный
Стойка фахверка
15
0 Мастикасиликоновая
Винт самосверлящий
самонарезающий, шаг 400 мм Пена
монтажная
Мастика
силиконовая
Шуруп самосверлящий
шаг 300 ммБ
13
0
а
а4
Ригель фахверка
Блок
оконный
Планка
оконная
Шуруп самосверлящий
шаг 300 
мм
130150
Герметик
силиконовый
Нащельник
Винт самосверлящий
самонарезающий шаг 500 мм
Винт самосверлящий
самонарезающий
шаг 400 мм
Мастика
силиконовая
Шуруп самосверлящий
шаг 300 мм
Б
а-а
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Схема расположения колонн на отм.0.000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8000
700
74000
24
00
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А
Б
В
Г
Д
60
00
60
00
60
00
60
00
К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1
К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1
К3
Св2Св2Св2
Св2Св2Св2
К2
К2
К2К2К3
К2К3К3К3К3
К3К3К3
Св1
Св1
1
1
22
Схема расположения ферм и связей,балок и прогонов
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8000
700
74000
24
00
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А
Б
В
Г
Д
60
00
60
00
60
00
60
00
1
1
22
Б1
П1
П1
П1
С4 С4
С4С4
К2
Б1
П1
С4 С4
С4С4
П1
С4 С4
С4С4
П1
С4 С4
С4С4
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
Б2Б2Б2 Б2
П1 П1 П1
П1
П1
П1
П1
П1
П1
-0,000
ур.ч.п
-7,890
-0,2006000 6000 6000 6000
24000
+5,000
+6,100
60006000600060006000
56000
700
6000 6000 6000 8000
-7,890
-0,000
ур.ч.п
-0,200
+4,300
+3,800
См. разрез 2-2
+7,200
+8,940
+7,940
+3,000
1
600060006000
18000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А Б В Г Д
К2 К2
К1 К1
К3 К3
СВ-2 СВ-2 СВ-2
С-2С-2
С-2
Ф-1 Ф-1 Ф-1
Ф-1
Б-1Б-1
Б-2Б-2
П-1 П-1 П-1 П-1
П-1П-1П-1
Ведомость элементов
Марка
элемента
К1
К2
К3
Св1
Св2
С1
С2
С4
Ф1
Б1
Б2
П1
Сечение
эскиз
сложн.
поз. состав
25К2
25К2
25К2
120х3
120х3
120х3
120х3
120х3
25Б2
35Б2
22У
Усилие для прикрепления
A, кН
4,1
конструктивно
конструктивно
по гибкости
по гибкости
по гибкости
по гибкости
по гибкости
конструктивно
конструктивно
конструктивно
N, кН
-213,3
M, кН*м
20,8
Наименование
или марка
материала
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
Примечание
Примечание
1 Сварку конструкций производить в соответствии п. 14.1 СП 16.13330.2011.
2 Все заводские соединения - сварные. Монтажные сварные и болтовые.
3. Указания по сварке конструкций:
- стыковые, поясные и угловые швы заводские швы всех элементов выполнять
механизированной сваркой в среде углекислого газа или в его смеси с аргоном, либо
порошковой проволокой;
- для ручной сварки конструкций из стали с расчётным сопротивлением до 240 МПа,
свариваемых со сталями более высокой прочности, применять электроды типа Э42А.
Размеры расчётных сварных швов принимать в зависимости от усилий, указанных на схемах
и в ведомостях элементов конструкций, кроме оговоренных в узлах, а также в зависимости
от толщин свариваемых элементов.
4 Все монтажные прихватки, временные  приспособления после окончания монтажа должны
быть сняты, а места приварки зачищены.
5 Защиту металлоконструкций от коррозии производить на заводе изготовителе двумя
слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
6 Огнезащиту металлоконструкций обеспечить конструктивно - обшивкой всех конструкций
двумя слоями листами ГКЛ общей толщиной 25 мм.
12
11
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
 Разрез 1-1
2-2
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP
Разделительный слой - стеклохолст 100 г/м2
Экструзионный пенополистирол XPS CARBON 35-300 - 50 мм
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ H30 - 100 мм
Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ
Скотч двухсторонний для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ
Профилированный настил ГОСТ 24045-94, марка - Н75-750-0.8
-t=8
-t=8
Сг2
Сг2Сг2
-t=8
50
50
-t
=8
Сг2
-t=8
50
50
11
А
+4,600
+5,000
К1
Ф1
12
+6,100
9
Фм1
0,000
-0,450
1
-0,150
ур.з.
Колонна
П-1
3  болта М16
 К1
8 8
24
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17
16
15
14
85
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7
40 40
6060
12
0
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0
80
185185
20
0
60
50
28
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5
20
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10
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9
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0
15
0
42
54
0
7 7
6 6
строгать
торец
6 отв.∅27
5
5
24
23
22
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17
16
15
14
5-5
61
00
49
00
1
А 1
А
 23
23
22
121
2322
20
7
85
117100
217
29
2
69
80
58
50
50
17
0
12
17
0
118108
18
18
40
404040
18
5
18
5
150125125150
Отв.∅23
по болты М20
16
17
16
15
3-3
7-7
6-6
15
Связь С-4
t=10Тр. 125х8
2 болта М16
l=60мм
2 болта М16
l=60мм
Тр. 75х6
13 П-1
t=10
Тр. 90х6
Тр. 90х6
2 болта М16
l=60мм
2 болта М16
l=60мм
2 болта М16
М16. l=75мм
Тр. 125х8
Тр. 75х6
15
R18
R18
R18
R18
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37
0
12
5
12
5
6021521560
31.7 34.7 -10.7
8.3
7.0
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-28.9
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Монтажный стык
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Разрез 2-2
60006000600060006000
56000
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP
Разделительный слой - стеклохолст 100 г/м2
Экструзионный пенополистирол XPS CARBON 35-300 - 50 мм
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ H30 - 100 мм
Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ
Скотч двухсторонний для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ
Профилированный настил ГОСТ 24045-94, марка - Н75-750-0.8
700
6000 6000 6000 8000
-7,890
-0,000
ур.ч.п
-0,200
7
6
+4,300
+3,800
+7,200
+8,940
См. разрез 2-2
+7,940
1. Покрытие пола наливные полы-10мм
2. Подстилающий слой армированный-120мм
3. Прокладочный слой - пленка ПВХ.
4. Керамзитовый гравий 600кг/м3-200мм
5. Послойно уплотненный грунт
8
9
1
600060006000
18000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
План кровли
6000 6000 6000 6000 6000 60006000 60006000 60006000
700
8000
12%
12%
Пожарная лестница
Пл-1
Пожарная лестница
Пл-1
Пожарная лестница
Пл-2
Воронка кровельная
∅110
2%
ВШ
-7,890
+6,100
+4,300
Воронка кровельная
∅110
Воронка кровельная
∅110
Воронка кровельная
∅110
56000
1
18000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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00
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00
12%
12%
12%
12%
Разрез 1-1
-0,000
ур.ч.п
-7,890
-0,200
6000 6000 6000 6000
24000
+5,000
+6,100
См. разрез 2-2
+3,000
См. разрез 2-2
10
А Б В Г Д
8
Колонна
К-1
Балка
Б-1
Сэндвич панель
Болти М20
2шт.
+3,800
+4,000
+4,300
500 50
10
0
50
1
См. узел 6
9
Фм1
0,000
-0,450
1
-0,150
ур.з.
i=0,05
ФБм1
Отмостка из бетона В7.5 армированная - 100 мм
Плиты из экструзионного пенополистирола - 50 мм
Защитный фартук
из окрашенной кровельной стали
Колонна
1000 15050
0
А
+4,600
+5,000
К1
Ф1
10
+6,100
+7,940
См. узел 6
Сэндвич панель
Уклон
уклон  от 2%
Краевая рейка
мм
Герметик
Двухстороняя самоклеющаяся лента
Сэндвич панель
Тарельчатый элемент с саморезом
Утеплитель жесткий
Полимерная мембрана LOGICROOF V RP
Обогреваемая воронка
Профилированный настил ГОСТ 24045-94, марка - Н75-750-0.8
Скотч двухсторонний для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ
Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5774-001-94384219-2007)
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ H30 - 100 мм (ТУ 5762-043-17925162-2006)
Экструзионный пенополистирол XPS CARBON 35-300 - 50 мм (ТУ 2244-047-17925162-2006)
Разделительный слой - стеклохолст 100 г/м2 (ТУ 5952-001-13344965-2004)
ТЕХНОРУФ Н30 - КЛИН
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP (ТУ 5774–001–56818267–2005)
6
Костыль из стальной
полосы t=3мм
А
700
Герметик силиконовый
Шуруп самосверлящий
шаг 300мм
Монтажная пена
Нащельник
Винт самосверлящий
самонарезающий, шаг 400 мм
Винт самосверлящий
самонарезающий, шаг 400 мм
54
В
5
5
7
Полимерная мембрана LOGICROOF V RP
Двухстороняя самоклеющаяся лента
Фартук из оцинкованной стали
5
Отлив из оцинкованной стали
+3,800
+4,300
Экспликация помещений
Обозначение Площадьм²
Кат.*
помещения
1 Склад МТО 220
2 Цех изготовления бутылок (выдув) 240,0
3 Цех розлива 280,7
4 Склад готовой продукции 580,0
5 Мужская раздевалка 9,0
6  Туалет 2,5
7 Душ 5,0
8 Спецодежда 9,0
9 Зона приготовления пищи 9,0
10 Зона приема пищи 9,0
11 Кабинет главного технолога 16,6
12  Туалет 4,0
13 Раздевалка 3,5
14 Душевая 8,5
15 Склад Спецодежды 8,0
16 Туалет 4,0
17 Женская раздевалка 9,0
18 Туалет 3,0
19 Душевая 6,0
20 Склад Спецодежды 9,0
21 Мужской туалет 2,0
22 Женский туалет 6,0
23 Помещение охраны 6,2
24 Комната отдыха рабочих склада 10,0
25 Кабинет кладовщика 10,0
26 Коридор 44,7
27 Холл 100,0
Мосина Е.Н.
Спецификация элементов заполнения оконных и дверных
проемов
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание
Оконные блоки
Ок-1 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1400-6000 (4М1-12-4М1-12-4М1) 22
Дверные  блоки
1 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б Л 2100-700 5
2 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б Л 2100-900 17
3 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б П 2100-1200 2
4 ГОСТ 30970-2002 ДСН ДПН 1-2-2 М2 2100-1200 2
Ворота
В-1 ГОСТ 31174-2003 ВМ ПС 3500х4000 2
Мосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Со
гл
ас
ов
ан
о
С.Г.З.П.
К.Г.
Ст.1
5
Rо, Rр
Строящийся объект
Постоянная дорога
Ограждение стройплощадки
Место стоянки крана
Граница зоны действия крана
Линия границы опасной зоны при работе крана
Линия границы опасной зоны при падении предметов со
здания
Радиус опасной зоны и рабочий вылет стрелы
соответственно
Временная автодорога
Опасная зона дороги
Зона складирования материалов и конструкций
Дорожный знак "Ограничение максимальной скорости" 3.
24
Прожектор
Знак, предупреждающий о работе крана, с поясняющей
надписью
Указатель гидрантов и водоисточников
Стенд с противопожарным инвентарем
Ящик с песком
Въездной стенд с транспортной схемой
Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
Место хранения грузозахватных приспособлений и тары
Место хранения контрольного груза
Пункт мойки колес
?
?
?
?
Д
14
Разрез 1 - 1
???-25
8.
4 
м
5.
0 
м
4.
5 
м
??20-5
Экспликация зданий и сооружений
№
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
Здание завода
Бытовые помещения
Прорабская
Гардеробная
Материальный склад
Надворная уборная
КПП
Кол-
во
1
2
1
1
1
1
1
Размеры в
плане
74х24
6х3
6х3
6х3
2х4
2х3
Площадь, м2
1340
36
18
18
18
8
6
Тип здания
Строящееся 
При перевозке и временном складировании конструкций (изделий) в зоне монтажа следует соблюдать
следующие требования:
-конструкции должны находиться в положении, соответствующем проектному (балки, связи, распорки и
т.п.), а при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и
передачи в монтаж (колонны) при условии обеспечения их прочности;
-конструкции опирать на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые
в местах, указанных в проекте;
-конструкции надежно закреплять для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного
смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны
обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости
остальных;
-выступающие детали предохранять от повреждения; заводская маркировка должна быть доступной
для осмотра;
-крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам,
болты и гайки - по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям.
Запрещается применение болтов, не имеющих на головке заводской маркировки временного сопротивления,
клейма предприятия-изготовителя, условного обозначения номера плавки, а на болтах климатического
исполнения ХЛ (по ГОСТ 15150-69) - также и букв "ХЛ".
Щуп, толщиной 0,3 мм не должен входить в зазоры между деталями соединения. Конструкции при
складировании сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа. Запрещается
перемещение любых конструкций волоком.
Защиту стальных строительных конструкций от коррозии произвести в соответствии с требованиями
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85,
СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
При монтаже стальных элементов конструкций предусмотрены мероприятия по предупреждению
воздействия на работников следующих опасных производственных факторов, связанных с характером работы:
-расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
-передвигающиеся конструкции, грузы;
-обрушение незакрепленных элементов конструкций здания;
-падение вышерасположенных материалов, инструмента;
-опрокидывание машин, падение их частей;
-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело
человека.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и
нахождение посторонних лиц, запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной
захватке (участке), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов
стальных конструкций. Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:
-соответствие его проектной марке;
-состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений
отделки, грунтовки и окраски;
-наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;
-правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;
а также оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами и ограждениями.
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на
строительной площадке, следует производить до их подъема на проектную отметку. После подъема
производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений
конструкций.
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1/2L
1/4L
1/4L
1/4 L
1/2 L
1/4 L
90
Схема строповки балок
не
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ол
ее
 1,
5 
м
3-
4 
м
100
Брусок 200х200
Прокладка 60х80
90
1/4 L
1/2 L
1/4 L
90
Схема строповки
прогонов
Схема строповки
бункера-бадьи для
бетонной смеси
марка ГОСТ21807-76
Порядок складирования прогонов
Схема строповки
арматурных каркасов
№ 
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Наименование работ
Подготовительные работы
Разработка грунта 
Доработка грунта вручную
Устройство бетонной 
Устройство железобетонных
фундаментов
Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя
Обратная засыпка с уплотнением
пневматическими трамбоками
Монтаж колонн
Монтаж балок
Монтаж подстропильных ферм
Монтаж вертикальных связей
Монтаж связей и распорок
Монтаж прогонов
Монтаж фахверка
Монтаж лестниц пожарных
Монтаж сэндвич-панелей
Кладка стен кирпичных
Кладка перегородок
Монтаж кровли
Устройство полов
Монтаж оконных блоков
Установка дверных блоков
Установка ворот
Штукатурка стен
Окраска стен
Облицовка стен керамической
плиткой
Устройство потолков
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Благоустройство
Объем
ед.из.
5%
1000 м3
100 м3
100 м3
100 м3
100 м2 
1000 м3
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
100 м2
1 м3
100 м2
100 м2
100 м2
1 м2
1 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
2%
3%
5%
кол-во
1,37
0,41
0,1
0,72
4,32
1,29
16,82
7,32
5,4
2,25
9,15
9,1
2,33
0,45
8,47
33,2
128,6
11,3
10,43
0,09
20,8
1,77
18,27
17,81
0,46
2,15
Затраты
труда, ч-см.
-
-
9,5
2,3
141,8
11,4
20,2
24,2
16,7
17,2
15,8
72,4
18
8,3
1,8
180,2
21,6
27,4
230,4
260,4
4,9
6,2
50,4
196
110,1
9,2
27,6
29,7
44,5
74,2
Требуемые механизмы
Марка
Бульдозер
Экскаватор
-
РДК-25
РДК-25
-
Бульдозер
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
-
-
-
-
-
-
-
Ресанта 220
Экскаватор
Колич.
1
5,2
-
0,2
3,3
-
6
4
2,4
2
0,7
4,4
1,8
0,8
0,3
36,6
1,7
66,1
6,2
13,4
0,2
-
2
14,4
0,1
0,1
0,2
-
-
1
работ, дни
1
5
2
1
20
3
4
5
3
4
3
14
4
2
1
45
5
6
38
52
2
2
17
49
28
3
4
7
10
25
Число
смен
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Численность
рабочих  в
смену, чел.
2
2
5
3
7
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
6
5
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
Состав звена
Разнорабочий 1р.-2
Разнорабочий 1р.-2
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-3
Монтажник 4р.-4
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-2
Изолировщик 3р.-4
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Кровельщик 4р.-4
Разнорабочий1р.-2
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-2
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Штукатур 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Маляр 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Облицовщик 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Слесарь-сантехник
Электромонтажник
Разнорабочий 1р.-3
Календарный план производства работ
5
Ст.1 Ст.2 Ст.3 Ст.4 Ст.5
Ст.12 Ст.11 Ст.10 Ст.9 Ст.8 Ст.7
4 25
К.Г.
10
,8
96
4,
8
4,
8
2
1,5
1,6
3,
0
6,0
13
,5
3 7
38,9
6
С.Г.З.П.
98
,0
6,
0
4,4
R1
2,0
6,
0
13,5
1
2
5
2
2
5
1
3
20
7
3
2
4
5
36
5
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
45
4
5
5
6
5
38
6
52
5
2
3
2
3
17
3
49
4
28
4
3
3
4
3
7
4
10
4
25
3
Технико-экономические показатели
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
Нормативная продолжительность строительства
Фактическая продолжительность строительства
Трудоемкость нормативная
Трудоемкость плановая
Уровень производительности труда
Максимальное количество рабочих
Среднее количество рабочих
Коэффициент нормативного движения рабочих
Ед.изм.
дн
дн
ч/дн
ч/дн
%
чел
чел
Количество
350
258
4200
3096
135
12
9
1,3
ХТИ-филиал СФУ
Изм. Кол .уч. ???? ?????? ??????? ????
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
?????? ???? ??????
?
Календарный график производства
работ;График движения рабочих; График
поставки строительных материалов
Ст.6
Ст.13Ст.14
Ст.15
Ст.16
Ст.17
Ст.18 Ст.21Ст.20Ст.19
А
1
-7,890
24000
А Б В Г Д
Дорога на с.Топольки
Дорога на ст.Минусинск
ТП
ТП Трансформаторная подстанция
Сеть временного водопроводаВО
Мусороприемный бак
Место приема раствора
7
2
7
2
11 Общая сметная стоимость строительства 27 087,500
12 Сметная стоимость 1 м2 площади 20,200
6х3
тыс.руб.
тыс.руб.
97
90
Скважина
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
Деревянная постройка
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
6 8 1012141618202224262830 1 3 5 7 9 11 131517192123252729 1 3 5 7 11 131517192123 2224262830 1 3 5 7
Июнь Август Сентябрь Октябрь
942 1214161820
Июль
25272931 2 4 6
График работы
8 10 11 1315171921239 252729 1 3 5 7 11 1315171921239 25272931
4р.-3
4р.-4
в траншеях
подготовки
п/п
Наименование
машин
  №
п/п
1
2
3
4
5
кол-
во
1
1
1
1
1
1
Погрузчик LGLG953
Июнь Август Сентябрь ОктябрьИюль
6
Наименование
материала
1
2
3
4
Бетон
Мет.констр.
 Ед.изм
т
т
шт
шт   Окна, двери, ворота
Июнь Август Сентябрь ОктябрьИюль
График завоза основных строительных материалов
№п/п
Эксковатор ЭО-2621А
КамАЗ 5410
Каток Hyundai HR25T-9
Кран РДК- 25
Инвертор Аurora Rro 230
Бульдозер SHANTUI SD16
17
Сэндвич панели
График движения рабочих
2
5
7
9
8
3
10
График движения машин и механизмов
Продолжи-
тельность
СП
Р-р, бет.
Р-р, бет.
№
1
2
3
4
Един.
измер.
Показа-
телиНаименование
5
6
7
8
9
ТЭП стройгенплана
м²
м²
м²
м²
м
м
м²
км
Коэффициент застройки
Протяженность временных дорог
Площадь временных дорог
Площадь участка
Протяженность электросетей
Протяженность временного водопровода
Площадь здания
Площадь административно-бытовых зданий
Площадь складов
1340,0
146,04
9408,0
312,0
48
0,208
728
244,0
0,45
w1
w1 w1 w1 w1
w1
w1 w1 w1 w1
w1
w1 w1 w1
w1w1 w1w1w1 w1w1w1 w1 w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
Условные обозначения
элементов стройгенплана
Строительный
генеральный план
Схема строповки связей
G,т916
L,м
4.45 6 8 10 12 14 16 18.3
4
12
8
5.2 6 8  10 12 14 16 18 19.3
4
23
6
5
7
L,м
6
4
10
8
G,т
20
ОП ВП
13
11
17
15
19
21
H,м
20
12
14
16
18
24
22
H,м
Технические характеристики
крана РДК-25 стрела 22,5 м
Вы
со
та
 п
од
ъе
ма
 м
.
Указания по
производству работ
и технике безопасности
Ноябрь Декабрь Январь
1 3 5 7 11 1315171921239 25272931 11 13 15171921239
Ноябрь Декабрь Январь
Ноябрь Декабрь Январь
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Схема расположения колонн, схема
расположения ферм и связей, балок и
прогонов, Разрез 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6, 7-7,
К1, Узлы 11, 12, 13, 14, 15, ведомость элементов
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БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Шурышева Г.В.
Изм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
3 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
План кровли, Разрез 1-1, 2-2, Узлы 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, Экспликация помещений,
Спецификация элементов заполнения дверных
и оконных проемов.
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
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Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
План кровли, Разрез 1-1, 2-2, Узлы 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, Экспликация помещений,
Спецификация элементов заполнения дверных
и оконных проемов.
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
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"Строительство"
Студент
Консультант Ибе Е.Е.
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2 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Инженерно-геологический
разрез фундамента
248
249
250
251
247
246
245
243,5
249,50
j=0.05
Условные
обозначения:
Насыпной
грунт
Галечниковый  грунт с песчаным
заполнителем
Песчаники трещиноватые
Уровень грунтовых вод
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Инженерно-геологический разрез,
спецификация на одну монолитную
конструкцию, сечение 1-1, 2-2, 3-3, Элемент
плана 4-4, Схема расположения фундаментов,
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Схема расположения фундаментов
1
Фм-3
8шт
Фм3
Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5
Колонна
Анкерные болты
750 750
10
0
50
0
10
00
15
00
10
0 1
50
20
0
19
50
1500
75
0750 750
75
0
75
0750 750
700
75
0
3-3
10
Фм1
0,000
-0,450
-1,950
Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5 А
-0,150
ур.з.
i=0,05
ФБм1
Отмостка из бетона В7.5 армированная - 100 мм
Плиты из экструзионного пенополистирола - 50 мм
Щебень, втрамбованный в грунт
из окрашенной кровельной стали
Защитный фартук Колонна
Анкерные болты
l=500мм
750 750
10
0
50
0
10
00
15
00
10
0 1
50
20
0
19
50
1000
Фм2
0,000
-0,450
-1,950
Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5 5
Анкерные болты
750 750
10
0
50
0
10
00
350
Колонна
4
700
Анкерные болты
50
0
1000
1-1 2-2
22
1
1
Спецификация элементов фундаментов
Поз. Обозначение Наименование Кол Масса,ед.т
Примечан
ие
Фм1 Фундамент монолитный Фм1 5
Фм2 Фундамент монолитный Фм2 3
Фм3 Фундамент монолитный Фм3 24
Фбм1 Балка монолитная Фбм1 34
Материалы
ГОСТ 7473-2010 Бетон класса В7,5 35
ГОСТ 7473-2010 Бетон класса В15 92
Фбм-1
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8000
700
74000
24
00
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А
Б
В
Г
Д
60
00
60
00
60
00
60
00
Примечание
1. Основанием для фундамента принят галечниковый
грунт с песчаным заполнителем с расчетным
сопротивлением R=0,6МПа.
2. Перед устройством фундаментов выполнить
бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм и шириной на 100 мм больше
ширины фундамента в каждую сторону.
3. Под фундаментную балку необходимо уложить
плиты из экструзионного пенополистирола для
предотвращения деформаций пучения грунта.
4. все вертикальные поверхности фундаментов
обмазать битумом за 2 раза.
5. Обратную засыпку пазух производить
непучинистым грунтом с послойным трамбованием
грунта.
300
Шов заполнить утеплитлем
33
Обозначение
Сборочные единицы
∅12А-III 100
Каркас Кр -1
∅20А-I ГОСТ 5781-82* L=800
Материалы
Бетон кл . В15 F150
Пояс ПП -1
Сборочные единицы
Фундамент Фм -1
Наименование
Фм-1
С-1
Кр-1
А-1
ПП-1
36
1
1
4
Спецификация на одну монолитную конструкцию ФМ-1
Марка
поз . Кол-во
Масса ,
ед. кг Примечание
ГОСТ 23279-85 ?? ∅12А-III 100 148x148
19,71
19,71 39,42
МН 126-6
МН 111-1Зд-2
Зд-1 с. 1.400-15 в.0
с. 1.400-15 в.0
30
8
25,28
2,00
7,10
1,60
25,28
8,00
1,40 м³
213,00
12,80
Фм-1
Фм-1
Фм-3
3шт1
50
0
1500
75
0
75
0
750
22
50
0
54500
Фм-3
9шт
Фм-1
Фм-3
Фм-2
Фм-2
Фм-2Фбм-1
Фм-3
Фм-3
Фм-1
Фм-1
Грузовая площадь
Подливка мелкозернистым
 бетоном В15
Подливка мелкозернистым
 бетоном В15
150 150
50
0
50
0
44
Элемент плана
4-4
Швеллер 12
230 230
А
t=10
32
0
отв. в шайбе ∅27
под болты ∅24
170 170
К1 8
0
16
0
80
-t=20
80х80
t=10
t=20
8
130 150
Монтажная пена
Нащельник
Шуруп самосверлящий
шаг 300 мм
Винт самосверлящий
самонарезающий, шаг 400 мм
Герметик силиконовый
для наружных работ
3
Планка
оконная
Блок
оконный
Стойка фахверка
15
0 Мастикасиликоновая
Винт самосверлящий
самонарезающий, шаг 400 мм Пена
монтажная
Мастика
силиконовая
Шуруп самосверлящий
шаг 300 ммБ
13
0
а
а4
Ригель фахверка
Блок
оконный
Планка
оконная
Шуруп самосверлящий
шаг 300 
мм
130150
Герметик
силиконовый
Нащельник
Винт самосверлящий
самонарезающий шаг 500 мм
Винт самосверлящий
самонарезающий
шаг 400 мм
Мастика
силиконовая
Шуруп самосверлящий
шаг 300 мм
Б
а-а
Схема расположения колонн на отм.0.000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8000
700
74000
24
00
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А
Б
В
Г
Д
60
00
60
00
60
00
60
00
К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1
К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1
К3
Св2Св2Св2
Св2Св2Св2
К2
К2
К2К2К3
К2К3К3К3К3
К3К3К3
Св1
Св1
1
1
22
Схема расположения ферм и связей,балок и прогонов
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8000
700
74000
24
00
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А
Б
В
Г
Д
60
00
60
00
60
00
60
00
1
1
22
Б1
П1
П1
П1
С4 С4
С4С4
К2
Б1
П1
С4 С4
С4С4
П1
С4 С4
С4С4
П1
С4 С4
С4С4
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
Б2Б2Б2 Б2
П1 П1 П1
П1
П1
П1
П1
П1
П1
-0,000
ур.ч.п
-7,890
-0,2006000 6000 6000 6000
24000
+5,000
+6,100
60006000600060006000
56000
700
6000 6000 6000 8000
-7,890
-0,000
ур.ч.п
-0,200
+4,300
+3,800
См. разрез 2-2
+7,200
+8,940
+7,940
+3,000
1
600060006000
18000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А Б В Г Д
К2 К2
К1 К1
К3 К3
СВ-2 СВ-2 СВ-2
С-2С-2
С-2
Ф-1 Ф-1 Ф-1
Ф-1
Б-1Б-1
Б-2Б-2
П-1 П-1 П-1 П-1
П-1П-1П-1
Ведомость элементов
Марка
элемента
К1
К2
К3
Св1
Св2
С1
С2
С4
Ф1
Б1
Б2
П1
Сечение
эскиз
сложн.
поз. состав
25К2
25К2
25К2
120х3
120х3
120х3
120х3
120х3
25Б2
35Б2
22У
Усилие для прикрепления
A, кН
4,1
конструктивно
конструктивно
по гибкости
по гибкости
по гибкости
по гибкости
по гибкости
конструктивно
конструктивно
конструктивно
N, кН
-213,3
M, кН*м
20,8
Наименование
или марка
материала
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
Примечание
Примечание
1 Сварку конструкций производить в соответствии п. 14.1 СП 16.13330.2011.
2 Все заводские соединения - сварные. Монтажные сварные и болтовые.
3. Указания по сварке конструкций:
- стыковые, поясные и угловые швы заводские швы всех элементов выполнять
механизированной сваркой в среде углекислого газа или в его смеси с аргоном, либо
порошковой проволокой;
- для ручной сварки конструкций из стали с расчётным сопротивлением до 240 МПа,
свариваемых со сталями более высокой прочности, применять электроды типа Э42А.
Размеры расчётных сварных швов принимать в зависимости от усилий, указанных на схемах
и в ведомостях элементов конструкций, кроме оговоренных в узлах, а также в зависимости
от толщин свариваемых элементов.
4 Все монтажные прихватки, временные  приспособления после окончания монтажа должны
быть сняты, а места приварки зачищены.
5 Защиту металлоконструкций от коррозии производить на заводе изготовителе двумя
слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
6 Огнезащиту металлоконструкций обеспечить конструктивно - обшивкой всех конструкций
двумя слоями листами ГКЛ общей толщиной 25 мм.
12
11
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
 Разрез 1-1
2-2
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP
Разделительный слой - стеклохолст 100 г/м2
Экструзионный пенополистирол XPS CARBON 35-300 - 50 мм
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ H30 - 100 мм
Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ
Скотч двухсторонний для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ
Профилированный настил ГОСТ 24045-94, марка - Н75-750-0.8
-t=8
-t=8
Сг2
Сг2Сг2
-t=8
50
50
-t
=8
Сг2
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50
11
А
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5
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А
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2
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50
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0
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40
404040
18
5
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5
150125125150
Отв.∅23
по болты М20
16
17
16
15
3-3
7-7
6-6
15
Связь С-4
t=10Тр. 125х8
2 болта М16
l=60мм
2 болта М16
l=60мм
Тр. 75х6
13 П-1
t=10
Тр. 90х6
Тр. 90х6
2 болта М16
l=60мм
2 болта М16
l=60мм
2 болта М16
М16. l=75мм
Тр. 125х8
Тр. 75х6
15
R18
R18
R18
R18
550
37
0
12
5
12
5
6021521560
31.7 34.7 -10.7
8.3
7.0
-13.3
35.8
-28.9
-43.1
-3
.2
2.8
-2
.1
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34.7
75х6
90х6
Монтажный стык
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75х6
120х8
125х8
23
00
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00
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12000 12000
24000
2800 2900 2900 2900
Геометрическая схема,схема
внутренних усилий
А Б
2800290029002900 160
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Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
План кровли, Разрез 1-1, 2-2, Узлы 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, Экспликация помещений,
Спецификация элементов заполнения дверных
и оконных проемов.
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Разрез 2-2
60006000600060006000
56000
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP
Разделительный слой - стеклохолст 100 г/м2
Экструзионный пенополистирол XPS CARBON 35-300 - 50 мм
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ H30 - 100 мм
Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ
Скотч двухсторонний для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ
Профилированный настил ГОСТ 24045-94, марка - Н75-750-0.8
700
6000 6000 6000 8000
-7,890
-0,000
ур.ч.п
-0,200
7
6
+4,300
+3,800
+7,200
+8,940
См. разрез 2-2
+7,940
1. Покрытие пола наливные полы-10мм
2. Подстилающий слой армированный-120мм
3. Прокладочный слой - пленка ПВХ.
4. Керамзитовый гравий 600кг/м3-200мм
5. Послойно уплотненный грунт
8
9
1
600060006000
18000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
План кровли
6000 6000 6000 6000 6000 60006000 60006000 60006000
700
8000
12%
12%
Пожарная лестница
Пл-1
Пожарная лестница
Пл-1
Пожарная лестница
Пл-2
Воронка кровельная
∅110
2%
ВШ
-7,890
+6,100
+4,300
Воронка кровельная
∅110
Воронка кровельная
∅110
Воронка кровельная
∅110
56000
1
18000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24
00
0
А
Б
В
Г
Д
60
00
60
00
60
00
60
00
12%
12%
12%
12%
Разрез 1-1
-0,000
ур.ч.п
-7,890
-0,200
6000 6000 6000 6000
24000
+5,000
+6,100
См. разрез 2-2
+3,000
См. разрез 2-2
10
А Б В Г Д
8
Колонна
К-1
Балка
Б-1
Сэндвич панель
Болти М20
2шт.
+3,800
+4,000
+4,300
500 50
10
0
50
1
См. узел 6
9
Фм1
0,000
-0,450
1
-0,150
ур.з.
i=0,05
ФБм1
Отмостка из бетона В7.5 армированная - 100 мм
Плиты из экструзионного пенополистирола - 50 мм
Защитный фартук
из окрашенной кровельной стали
Колонна
1000 15050
0
А
+4,600
+5,000
К1
Ф1
10
+6,100
+7,940
См. узел 6
Сэндвич панель
Уклон
уклон  от 2%
Краевая рейка
мм
Герметик
Двухстороняя самоклеющаяся лента
Сэндвич панель
Тарельчатый элемент с саморезом
Утеплитель жесткий
Полимерная мембрана LOGICROOF V RP
Обогреваемая воронка
Профилированный настил ГОСТ 24045-94, марка - Н75-750-0.8
Скотч двухсторонний для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ
Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5774-001-94384219-2007)
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ H30 - 100 мм (ТУ 5762-043-17925162-2006)
Экструзионный пенополистирол XPS CARBON 35-300 - 50 мм (ТУ 2244-047-17925162-2006)
Разделительный слой - стеклохолст 100 г/м2 (ТУ 5952-001-13344965-2004)
ТЕХНОРУФ Н30 - КЛИН
Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP (ТУ 5774–001–56818267–2005)
6
Костыль из стальной
полосы t=3мм
А
700
Герметик силиконовый
Шуруп самосверлящий
шаг 300мм
Монтажная пена
Нащельник
Винт самосверлящий
самонарезающий, шаг 400 мм
Винт самосверлящий
самонарезающий, шаг 400 мм
54
В
5
5
7
Полимерная мембрана LOGICROOF V RP
Двухстороняя самоклеющаяся лента
Фартук из оцинкованной стали
5
Отлив из оцинкованной стали
+3,800
+4,300
Экспликация помещений
Обозначение Площадьм²
Кат.*
помещения
1 Склад МТО 220
2 Цех изготовления бутылок (выдув) 240,0
3 Цех розлива 280,7
4 Склад готовой продукции 580,0
5 Мужская раздевалка 9,0
6  Туалет 2,5
7 Душ 5,0
8 Спецодежда 9,0
9 Зона приготовления пищи 9,0
10 Зона приема пищи 9,0
11 Кабинет главного технолога 16,6
12  Туалет 4,0
13 Раздевалка 3,5
14 Душевая 8,5
15 Склад Спецодежды 8,0
16 Туалет 4,0
17 Женская раздевалка 9,0
18 Туалет 3,0
19 Душевая 6,0
20 Склад Спецодежды 9,0
21 Мужской туалет 2,0
22 Женский туалет 6,0
23 Помещение охраны 6,2
24 Комната отдыха рабочих склада 10,0
25 Кабинет кладовщика 10,0
26 Коридор 44,7
27 Холл 100,0
Мосина Е.Н.
Спецификация элементов заполнения оконных и дверных
проемов
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание
Оконные блоки
Ок-1 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1400-6000 (4М1-12-4М1-12-4М1) 22
Дверные  блоки
1 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б Л 2100-700 5
2 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б Л 2100-900 17
3 ГОСТ 30970-2002 ДПВ Г Б П 2100-1200 2
4 ГОСТ 30970-2002 ДСН ДПН 1-2-2 М2 2100-1200 2
Ворота
В-1 ГОСТ 31174-2003 ВМ ПС 3500х4000 2
Руководитель
Зав.Кафедрой
Со
гл
ас
ов
ан
о
С.Г.З.П.
К.Г.
Ст.1
5
Rо, Rр
Строящийся объект
Постоянная дорога
Ограждение стройплощадки
Место стоянки крана
Граница зоны действия крана
Линия границы опасной зоны при работе крана
Линия границы опасной зоны при падении предметов со
здания
Радиус опасной зоны и рабочий вылет стрелы
соответственно
Временная автодорога
Опасная зона дороги
Зона складирования материалов и конструкций
Дорожный знак "Ограничение максимальной скорости" 3.
24
Прожектор
Знак, предупреждающий о работе крана, с поясняющей
надписью
Указатель гидрантов и водоисточников
Стенд с противопожарным инвентарем
Ящик с песком
Въездной стенд с транспортной схемой
Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
Место хранения грузозахватных приспособлений и тары
Место хранения контрольного груза
Пункт мойки колес
?
?
?
?
Д
14
Разрез 1 - 1
???-25
8.
4 
м
5.
0 
м
4.
5 
м
??20-5
Экспликация зданий и сооружений
№
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
Здание завода
Бытовые помещения
Прорабская
Гардеробная
Материальный склад
Надворная уборная
КПП
Кол-
во
1
2
1
1
1
1
1
Размеры в
плане
74х24
6х3
6х3
6х3
2х4
2х3
Площадь, м2
1340
36
18
18
18
8
6
Тип здания
Строящееся 
При перевозке и временном складировании конструкций (изделий) в зоне монтажа следует соблюдать
следующие требования:
-конструкции должны находиться в положении, соответствующем проектному (балки, связи, распорки и
т.п.), а при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и
передачи в монтаж (колонны) при условии обеспечения их прочности;
-конструкции опирать на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые
в местах, указанных в проекте;
-конструкции надежно закреплять для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного
смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны
обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости
остальных;
-выступающие детали предохранять от повреждения; заводская маркировка должна быть доступной
для осмотра;
-крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам,
болты и гайки - по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям.
Запрещается применение болтов, не имеющих на головке заводской маркировки временного сопротивления,
клейма предприятия-изготовителя, условного обозначения номера плавки, а на болтах климатического
исполнения ХЛ (по ГОСТ 15150-69) - также и букв "ХЛ".
Щуп, толщиной 0,3 мм не должен входить в зазоры между деталями соединения. Конструкции при
складировании сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа. Запрещается
перемещение любых конструкций волоком.
Защиту стальных строительных конструкций от коррозии произвести в соответствии с требованиями
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85,
СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
При монтаже стальных элементов конструкций предусмотрены мероприятия по предупреждению
воздействия на работников следующих опасных производственных факторов, связанных с характером работы:
-расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
-передвигающиеся конструкции, грузы;
-обрушение незакрепленных элементов конструкций здания;
-падение вышерасположенных материалов, инструмента;
-опрокидывание машин, падение их частей;
-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело
человека.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и
нахождение посторонних лиц, запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной
захватке (участке), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов
стальных конструкций. Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:
-соответствие его проектной марке;
-состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений
отделки, грунтовки и окраски;
-наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;
-правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;
а также оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами и ограждениями.
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на
строительной площадке, следует производить до их подъема на проектную отметку. После подъема
производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений
конструкций.
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Схема строповки
прогонов
Схема строповки
бункера-бадьи для
бетонной смеси
марка ГОСТ21807-76
Порядок складирования прогонов
Схема строповки
арматурных каркасов
№ 
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Наименование работ
Подготовительные работы
Разработка грунта 
Доработка грунта вручную
Устройство бетонной 
Устройство железобетонных
фундаментов
Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя
Обратная засыпка с уплотнением
пневматическими трамбоками
Монтаж колонн
Монтаж балок
Монтаж подстропильных ферм
Монтаж вертикальных связей
Монтаж связей и распорок
Монтаж прогонов
Монтаж фахверка
Монтаж лестниц пожарных
Монтаж сэндвич-панелей
Кладка стен кирпичных
Кладка перегородок
Монтаж кровли
Устройство полов
Монтаж оконных блоков
Установка дверных блоков
Установка ворот
Штукатурка стен
Окраска стен
Облицовка стен керамической
плиткой
Устройство потолков
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Благоустройство
Объем
ед.из.
5%
1000 м3
100 м3
100 м3
100 м3
100 м2 
1000 м3
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
100 м2
1 м3
100 м2
100 м2
100 м2
1 м2
1 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
2%
3%
5%
кол-во
1,37
0,41
0,1
0,72
4,32
1,29
16,82
7,32
5,4
2,25
9,15
9,1
2,33
0,45
8,47
33,2
128,6
11,3
10,43
0,09
20,8
1,77
18,27
17,81
0,46
2,15
Затраты
труда, ч-см.
-
-
9,5
2,3
141,8
11,4
20,2
24,2
16,7
17,2
15,8
72,4
18
8,3
1,8
180,2
21,6
27,4
230,4
260,4
4,9
6,2
50,4
196
110,1
9,2
27,6
29,7
44,5
74,2
Требуемые механизмы
Марка
Бульдозер
Экскаватор
-
РДК-25
РДК-25
-
Бульдозер
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
-
-
-
-
-
-
-
Ресанта 220
Экскаватор
Колич.
1
5,2
-
0,2
3,3
-
6
4
2,4
2
0,7
4,4
1,8
0,8
0,3
36,6
1,7
66,1
6,2
13,4
0,2
-
2
14,4
0,1
0,1
0,2
-
-
1
работ, дни
1
5
2
1
20
3
4
5
3
4
3
14
4
2
1
45
5
6
38
52
2
2
17
49
28
3
4
7
10
25
Число
смен
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Численность
рабочих  в
смену, чел.
2
2
5
3
7
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
6
5
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
Состав звена
Разнорабочий 1р.-2
Разнорабочий 1р.-2
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-3
Монтажник 4р.-4
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-2
Изолировщик 3р.-4
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Кровельщик 4р.-4
Разнорабочий1р.-2
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-2
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Штукатур 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Маляр 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Облицовщик 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Слесарь-сантехник
Электромонтажник
Разнорабочий 1р.-3
Календарный план производства работ
5
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К.Г.
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С.Г.З.П.
98
,0
6,
0
4,4
R1
2,0
6,
0
13,5
1
2
5
2
2
5
1
3
20
7
3
2
4
5
36
5
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
45
4
5
5
6
5
38
6
52
5
2
3
2
3
17
3
49
4
28
4
3
3
4
3
7
4
10
4
25
3
Технико-экономические показатели
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
Нормативная продолжительность строительства
Фактическая продолжительность строительства
Трудоемкость нормативная
Трудоемкость плановая
Уровень производительности труда
Максимальное количество рабочих
Среднее количество рабочих
Коэффициент нормативного движения рабочих
Ед.изм.
дн
дн
ч/дн
ч/дн
%
чел
чел
Количество
350
258
4200
3096
135
12
9
1,3
ХТИ-филиал СФУ
Изм. Кол .уч. ???? ?????? ??????? ????
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
?????? ???? ??????
?
Календарный график производства
работ;График движения рабочих; График
поставки строительных материалов
Ст.6
Ст.13Ст.14
Ст.15
Ст.16
Ст.17
Ст.18 Ст.21Ст.20Ст.19
А
1
-7,890
24000
А Б В Г Д
Дорога на с.Топольки
Дорога на ст.Минусинск
ТП
ТП Трансформаторная подстанция
Сеть временного водопроводаВО
Мусороприемный бак
Место приема раствора
7
2
7
2
11 Общая сметная стоимость строительства 27 087,500
12 Сметная стоимость 1 м2 площади 20,200
6х3
тыс.руб.
тыс.руб.
97
90
Скважина
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
Деревянная постройка
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
6 8 1012141618202224262830 1 3 5 7 9 11 131517192123252729 1 3 5 7 11 131517192123 2224262830 1 3 5 7
Июнь Август Сентябрь Октябрь
942 1214161820
Июль
25272931 2 4 6
График работы
8 10 11 1315171921239 252729 1 3 5 7 11 1315171921239 25272931
4р.-3
4р.-4
в траншеях
подготовки
п/п
Наименование
машин
  №
п/п
1
2
3
4
5
кол-
во
1
1
1
1
1
1
Погрузчик LGLG953
Июнь Август Сентябрь ОктябрьИюль
6
Наименование
материала
1
2
3
4
Бетон
Мет.констр.
 Ед.изм
т
т
шт
шт   Окна, двери, ворота
Июнь Август Сентябрь ОктябрьИюль
График завоза основных строительных материалов
№п/п
Эксковатор ЭО-2621А
КамАЗ 5410
Каток Hyundai HR25T-9
Кран РДК- 25
Инвертор Аurora Rro 230
Бульдозер SHANTUI SD16
17
Сэндвич панели
График движения рабочих
2
5
7
9
8
3
10
График движения машин и механизмов
Продолжи-
тельность
СП
Р-р, бет.
Р-р, бет.
№
1
2
3
4
Един.
измер.
Показа-
телиНаименование
5
6
7
8
9
ТЭП стройгенплана
м²
м²
м²
м²
м
м
м²
км
Коэффициент застройки
Протяженность временных дорог
Площадь временных дорог
Площадь участка
Протяженность электросетей
Протяженность временного водопровода
Площадь здания
Площадь административно-бытовых зданий
Площадь складов
1340,0
146,04
9408,0
312,0
48
0,208
728
244,0
0,45
w1
w1 w1 w1 w1
w1
w1 w1 w1 w1
w1
w1 w1 w1
w1w1 w1w1w1 w1w1w1 w1 w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
Условные обозначения
элементов стройгенплана
Строительный
генеральный план
Схема строповки связей
G,т916
L,м
4.45 6 8 10 12 14 16 18.3
4
12
8
5.2 6 8  10 12 14 16 18 19.3
4
23
6
5
7
L,м
6
4
10
8
G,т
20
ОП ВП
13
11
17
15
19
21
H,м
20
12
14
16
18
24
22
H,м
Технические характеристики
крана РДК-25 стрела 22,5 м
Вы
со
та
 п
од
ъе
ма
 м
.
Указания по
производству работ
и технике безопасности
Ноябрь Декабрь Январь
1 3 5 7 11 1315171921239 25272931 11 13 15171921239
Ноябрь Декабрь Январь
Ноябрь Декабрь Январь
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Схема расположения колонн, схема
расположения ферм и связей, балок и
прогонов, Разрез 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6, 7-7,
К1, Узлы 11, 12, 13, 14, 15, ведомость элементов
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Шурышева Г.В.
Изм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
3 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
План кровли, Разрез 1-1, 2-2, Узлы 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, Экспликация помещений,
Спецификация элементов заполнения дверных
и оконных проемов.
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Ибе Е.Е.
Изм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
2 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
План кровли, Разрез 1-1, 2-2, Узлы 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, Экспликация помещений,
Спецификация элементов заполнения дверных
и оконных проемов.
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Ибе Е.Е.
Изм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
2 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Инженерно-геологический
разрез фундамента
248
249
250
251
247
246
245
243,5
249,50
j=0.05
Условные
обозначения:
Насыпной
грунт
Галечниковый  грунт с песчаным
заполнителем
Песчаники трещиноватые
Уровень грунтовых вод
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Инженерно-геологический разрез,
спецификация на одну монолитную
конструкцию, сечение 1-1, 2-2, 3-3, Элемент
плана 4-4, Схема расположения фундаментов,
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Стройгенплан, Условные обозначения, Схемы
строповки, Схема складирования, ТЭП,
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Схема расположения фундаментов
1
Фм-3
8шт
Фм3
Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5
Колонна
Анкерные болты
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-0,450
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Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5 А
-0,150
ур.з.
i=0,05
ФБм1
Отмостка из бетона В7.5 армированная - 100 мм
Плиты из экструзионного пенополистирола - 50 мм
Щебень, втрамбованный в грунт
из окрашенной кровельной стали
Защитный фартук Колонна
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l=500мм
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Обмазочная гидроизоляция
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Подбетонка
Бетон В 7.5 5
Анкерные болты
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50
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00
350
Колонна
4
700
Анкерные болты
50
0
1000
1-1 2-2
22
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1
Спецификация элементов фундаментов
Поз. Обозначение Наименование Кол Масса,ед.т
Примечан
ие
Фм1 Фундамент монолитный Фм1 5
Фм2 Фундамент монолитный Фм2 3
Фм3 Фундамент монолитный Фм3 24
Фбм1 Балка монолитная Фбм1 34
Материалы
ГОСТ 7473-2010 Бетон класса В7,5 35
ГОСТ 7473-2010 Бетон класса В15 92
Фбм-1
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8000
700
74000
24
00
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А
Б
В
Г
Д
60
00
60
00
60
00
60
00
Примечание
1. Основанием для фундамента принят галечниковый
грунт с песчаным заполнителем с расчетным
сопротивлением R=0,6МПа.
2. Перед устройством фундаментов выполнить
бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм и шириной на 100 мм больше
ширины фундамента в каждую сторону.
3. Под фундаментную балку необходимо уложить
плиты из экструзионного пенополистирола для
предотвращения деформаций пучения грунта.
4. все вертикальные поверхности фундаментов
обмазать битумом за 2 раза.
5. Обратную засыпку пазух производить
непучинистым грунтом с послойным трамбованием
грунта.
300
Шов заполнить утеплитлем
33
Обозначение
Сборочные единицы
∅12А-III 100
Каркас Кр -1
∅20А-I ГОСТ 5781-82* L=800
Материалы
Бетон кл . В15 F150
Пояс ПП -1
Сборочные единицы
Фундамент Фм -1
Наименование
Фм-1
С-1
Кр-1
А-1
ПП-1
36
1
1
4
Спецификация на одну монолитную конструкцию ФМ-1
Марка
поз . Кол-во
Масса ,
ед. кг Примечание
ГОСТ 23279-85 ?? ∅12А-III 100 148x148
19,71
19,71 39,42
МН 126-6
МН 111-1Зд-2
Зд-1 с. 1.400-15 в.0
с. 1.400-15 в.0
30
8
25,28
2,00
7,10
1,60
25,28
8,00
1,40 м³
213,00
12,80
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0
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0
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Фм-1
Фм-3
Фм-2
Фм-2
Фм-2Фбм-1
Фм-3
Фм-3
Фм-1
Фм-1
Грузовая площадь
Подливка мелкозернистым
 бетоном В15
Подливка мелкозернистым
 бетоном В15
150 150
50
0
50
0
44
Элемент плана
4-4
Швеллер 12
230 230
А
t=10
32
0
отв. в шайбе ∅27
под болты ∅24
170 170
К1 8
0
16
0
80
-t=20
80х80
t=10
t=20
Схема расположения колонн на отм.0.000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8000
700
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60
00
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00
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00
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К2
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К2К2К3
К2К3К3К3К3
К3К3К3
Св1
Св1
1
1
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Схема расположения ферм и связей,балок и прогонов
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П1
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С4 С4
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С4 С4
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П1
С4 С4
С4С4
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С4 С4
С4С4
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
П1 П1 П1 П1
Б2Б2Б2 Б2
П1 П1 П1
П1
П1
П1
П1
П1
П1
-0,000
ур.ч.п
-7,890
-0,2006000 6000 6000 6000
24000
+5,000
+6,100
60006000600060006000
56000
700
6000 6000 6000 8000
-7,890
-0,000
ур.ч.п
-0,200
+4,300
+3,800
См. разрез 2-2
+7,200
+8,940
+7,940
+3,000
1
600060006000
18000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А Б В Г Д
К2 К2
К1 К1
К3 К3
СВ-2 СВ-2 СВ-2
С-2С-2
С-2
Ф-1 Ф-1 Ф-1
Ф-1
Б-1Б-1
Б-2Б-2
П-1 П-1 П-1 П-1
П-1П-1П-1
Ведомость элементов
Марка
элемента
К1
К2
К3
Св1
Св2
С1
С2
С4
Ф1
Б1
Б2
П1
Сечение
эскиз
сложн.
поз. состав
25К2
25К2
25К2
120х3
120х3
120х3
120х3
120х3
25Б2
35Б2
22У
Усилие для прикрепления
A, кН
4,1
конструктивно
конструктивно
по гибкости
по гибкости
по гибкости
по гибкости
по гибкости
конструктивно
конструктивно
конструктивно
N, кН
-213,3
M, кН*м
20,8
Наименование
или марка
материала
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
С255
Примечание
Примечание
1 Сварку конструкций производить в соответствии п. 14.1 СП 16.13330.2011.
2 Все заводские соединения - сварные. Монтажные сварные и болтовые.
3. Указания по сварке конструкций:
- стыковые, поясные и угловые швы заводские швы всех элементов выполнять
механизированной сваркой в среде углекислого газа или в его смеси с аргоном, либо
порошковой проволокой;
- для ручной сварки конструкций из стали с расчётным сопротивлением до 240 МПа,
свариваемых со сталями более высокой прочности, применять электроды типа Э42А.
Размеры расчётных сварных швов принимать в зависимости от усилий, указанных на схемах
и в ведомостях элементов конструкций, кроме оговоренных в узлах, а также в зависимости
от толщин свариваемых элементов.
4 Все монтажные прихватки, временные  приспособления после окончания монтажа должны
быть сняты, а места приварки зачищены.
5 Защиту металлоконструкций от коррозии производить на заводе изготовителе двумя
слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
6 Огнезащиту металлоконструкций обеспечить конструктивно - обшивкой всех конструкций
двумя слоями листами ГКЛ общей толщиной 25 мм.
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Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP
Разделительный слой - стеклохолст 100 г/м2
Экструзионный пенополистирол XPS CARBON 35-300 - 50 мм
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ H30 - 100 мм
Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ
Скотч двухсторонний для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ
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Монтажный стык
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Строящийся объект
Постоянная дорога
Ограждение стройплощадки
Место стоянки крана
Граница зоны действия крана
Линия границы опасной зоны при работе крана
Линия границы опасной зоны при падении предметов со
здания
Радиус опасной зоны и рабочий вылет стрелы
соответственно
Временная автодорога
Опасная зона дороги
Зона складирования материалов и конструкций
Дорожный знак "Ограничение максимальной скорости" 3.
24
Прожектор
Знак, предупреждающий о работе крана, с поясняющей
надписью
Указатель гидрантов и водоисточников
Стенд с противопожарным инвентарем
Ящик с песком
Въездной стенд с транспортной схемой
Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
Место хранения грузозахватных приспособлений и тары
Место хранения контрольного груза
Пункт мойки колес
?
?
?
?
Д
14
Разрез 1 - 1
???-25
8.
4 
м
5.
0 
м
4.
5 
м
??20-5
Экспликация зданий и сооружений
№
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
Здание завода
Бытовые помещения
Прорабская
Гардеробная
Материальный склад
Надворная уборная
КПП
Кол-
во
1
2
1
1
1
1
1
Размеры в
плане
74х24
6х3
6х3
6х3
2х4
2х3
Площадь, м2
1340
36
18
18
18
8
6
Тип здания
Строящееся 
При перевозке и временном складировании конструкций (изделий) в зоне монтажа следует соблюдать
следующие требования:
-конструкции должны находиться в положении, соответствующем проектному (балки, связи, распорки и
т.п.), а при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и
передачи в монтаж (колонны) при условии обеспечения их прочности;
-конструкции опирать на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые
в местах, указанных в проекте;
-конструкции надежно закреплять для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного
смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны
обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости
остальных;
-выступающие детали предохранять от повреждения; заводская маркировка должна быть доступной
для осмотра;
-крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам,
болты и гайки - по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям.
Запрещается применение болтов, не имеющих на головке заводской маркировки временного сопротивления,
клейма предприятия-изготовителя, условного обозначения номера плавки, а на болтах климатического
исполнения ХЛ (по ГОСТ 15150-69) - также и букв "ХЛ".
Щуп, толщиной 0,3 мм не должен входить в зазоры между деталями соединения. Конструкции при
складировании сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа. Запрещается
перемещение любых конструкций волоком.
Защиту стальных строительных конструкций от коррозии произвести в соответствии с требованиями
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85,
СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
При монтаже стальных элементов конструкций предусмотрены мероприятия по предупреждению
воздействия на работников следующих опасных производственных факторов, связанных с характером работы:
-расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
-передвигающиеся конструкции, грузы;
-обрушение незакрепленных элементов конструкций здания;
-падение вышерасположенных материалов, инструмента;
-опрокидывание машин, падение их частей;
-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело
человека.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и
нахождение посторонних лиц, запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной
захватке (участке), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов
стальных конструкций. Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:
-соответствие его проектной марке;
-состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений
отделки, грунтовки и окраски;
-наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;
-правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;
а также оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами и ограждениями.
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на
строительной площадке, следует производить до их подъема на проектную отметку. После подъема
производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений
конструкций.
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Схема строповки
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Наименование работ
Подготовительные работы
Разработка грунта 
Доработка грунта вручную
Устройство бетонной 
Устройство железобетонных
фундаментов
Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя
Обратная засыпка с уплотнением
пневматическими трамбоками
Монтаж колонн
Монтаж балок
Монтаж подстропильных ферм
Монтаж вертикальных связей
Монтаж связей и распорок
Монтаж прогонов
Монтаж фахверка
Монтаж лестниц пожарных
Монтаж сэндвич-панелей
Кладка стен кирпичных
Кладка перегородок
Монтаж кровли
Устройство полов
Монтаж оконных блоков
Установка дверных блоков
Установка ворот
Штукатурка стен
Окраска стен
Облицовка стен керамической
плиткой
Устройство потолков
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Благоустройство
Объем
ед.из.
5%
1000 м3
100 м3
100 м3
100 м3
100 м2 
1000 м3
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
100 м2
1 м3
100 м2
100 м2
100 м2
1 м2
1 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
2%
3%
5%
кол-во
1,37
0,41
0,1
0,72
4,32
1,29
16,82
7,32
5,4
2,25
9,15
9,1
2,33
0,45
8,47
33,2
128,6
11,3
10,43
0,09
20,8
1,77
18,27
17,81
0,46
2,15
Затраты
труда, ч-см.
-
-
9,5
2,3
141,8
11,4
20,2
24,2
16,7
17,2
15,8
72,4
18
8,3
1,8
180,2
21,6
27,4
230,4
260,4
4,9
6,2
50,4
196
110,1
9,2
27,6
29,7
44,5
74,2
Требуемые механизмы
Марка
Бульдозер
Экскаватор
-
РДК-25
РДК-25
-
Бульдозер
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
-
-
-
-
-
-
-
Ресанта 220
Экскаватор
Колич.
1
5,2
-
0,2
3,3
-
6
4
2,4
2
0,7
4,4
1,8
0,8
0,3
36,6
1,7
66,1
6,2
13,4
0,2
-
2
14,4
0,1
0,1
0,2
-
-
1
работ, дни
1
5
2
1
20
3
4
5
3
4
3
14
4
2
1
45
5
6
38
52
2
2
17
49
28
3
4
7
10
25
Число
смен
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Численность
рабочих  в
смену, чел.
2
2
5
3
7
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
6
5
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
Состав звена
Разнорабочий 1р.-2
Разнорабочий 1р.-2
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-3
Монтажник 4р.-4
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-2
Изолировщик 3р.-4
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Кровельщик 4р.-4
Разнорабочий1р.-2
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-2
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Штукатур 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Маляр 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Облицовщик 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Слесарь-сантехник
Электромонтажник
Разнорабочий 1р.-3
Календарный план производства работ
5
Ст.1 Ст.2 Ст.3 Ст.4 Ст.5
Ст.12 Ст.11 Ст.10 Ст.9 Ст.8 Ст.7
4 25
К.Г.
10
,8
96
4,
8
4,
8
2
1,5
1,6
3,
0
6,0
13
,5
3 7
38,9
6
С.Г.З.П.
98
,0
6,
0
4,4
R1
2,0
6,
0
13,5
1
2
5
2
2
5
1
3
20
7
3
2
4
5
36
5
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
45
4
5
5
6
5
38
6
52
5
2
3
2
3
17
3
49
4
28
4
3
3
4
3
7
4
10
4
25
3
Технико-экономические показатели
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
Нормативная продолжительность строительства
Фактическая продолжительность строительства
Трудоемкость нормативная
Трудоемкость плановая
Уровень производительности труда
Максимальное количество рабочих
Среднее количество рабочих
Коэффициент нормативного движения рабочих
Ед.изм.
дн
дн
ч/дн
ч/дн
%
чел
чел
Количество
350
258
4200
3096
135
12
9
1,3
Ст.6
Ст.13Ст.14
Ст.15
Ст.16
Ст.17
Ст.18 Ст.21Ст.20Ст.19
А
1
-7,890
24000
А Б В Г Д
Дорога на с.Топольки
Дорога на ст.Минусинск
ТП
ТП Трансформаторная подстанция
Сеть временного водопроводаВО
Мусороприемный бак
Место приема раствора
7
2
7
2
11 Общая сметная стоимость строительства 27 087,500
12 Сметная стоимость 1 м2 площади 20,200
6х3
тыс.руб.
тыс.руб.
97
90
Скважина
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
Деревянная постройка
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
6 8 1012141618202224262830 1 3 5 7 9 11 131517192123252729 1 3 5 7 11 131517192123 2224262830 1 3 5 7
Июнь Август Сентябрь Октябрь
942 1214161820
Июль
25272931 2 4 6
График работы
8 10 11 1315171921239 252729 1 3 5 7 11 1315171921239 25272931
4р.-3
4р.-4
в траншеях
подготовки
п/п
Наименование
машин
  №
п/п
1
2
3
4
5
кол-
во
1
1
1
1
1
1
Погрузчик LGLG953
Июнь Август Сентябрь ОктябрьИюль
6
Наименование
материала
1
2
3
4
Бетон
Мет.констр.
 Ед.изм
т
т
шт
шт   Окна, двери, ворота
Июнь Август Сентябрь ОктябрьИюль
График завоза основных строительных материалов
№п/п
Эксковатор ЭО-2621А
КамАЗ 5410
Каток Hyundai HR25T-9
Кран РДК- 25
Инвертор Аurora Rro 230
Бульдозер SHANTUI SD16
17
Сэндвич панели
График движения рабочих
2
5
7
9
8
3
10
График движения машин и механизмов
Продолжи-
тельность
СП
Р-р, бет.
Р-р, бет.
№
1
2
3
4
Един.
измер.
Показа-
телиНаименование
5
6
7
8
9
ТЭП стройгенплана
м²
м²
м²
м²
м
м
м²
км
Коэффициент застройки
Протяженность временных дорог
Площадь временных дорог
Площадь участка
Протяженность электросетей
Протяженность временного водопровода
Площадь здания
Площадь административно-бытовых зданий
Площадь складов
1340,0
146,04
9408,0
312,0
48
0,208
728
244,0
0,45
w1
w1 w1 w1 w1
w1
w1 w1 w1 w1
w1
w1 w1 w1
w1w1 w1w1w1 w1w1w1 w1 w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
Условные обозначения
элементов стройгенплана
Строительный
генеральный план
Схема строповки связей
G,т916
L,м
4.45 6 8 10 12 14 16 18.3
4
12
8
5.2 6 8  10 12 14 16 18 19.3
4
23
6
5
7
L,м
6
4
10
8
G,т
20
ОП ВП
13
11
17
15
19
21
H,м
20
12
14
16
18
24
22
H,м
Технические характеристики
крана РДК-25 стрела 22,5 м
Вы
со
та
 п
од
ъе
ма
 м
.
Указания по
производству работ
и технике безопасности
Ноябрь Декабрь Январь
1 3 5 7 11 1315171921239 25272931 11 13 15171921239
Ноябрь Декабрь Январь
Ноябрь Декабрь Январь
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Схема расположения колонн, схема
расположения ферм и связей, балок и
прогонов, Разрез 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6, 7-7,
К1, Узлы 11, 12, 13, 14, 15, ведомость элементов
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Шурышева Г.В.
Изм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
3 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
План кровли, Разрез 1-1, 2-2, Узлы 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, Экспликация помещений,
Спецификация элементов заполнения дверных
и оконных проемов.
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Ибе Е.Е.
Изм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
2 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Инженерно-геологический
разрез фундамента
248
249
250
251
247
246
245
243,5
249,50
j=0.05
Условные
обозначения:
Насыпной
грунт
Галечниковый  грунт с песчаным
заполнителем
Песчаники трещиноватые
Уровень грунтовых вод
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Инженерно-геологический разрез,
спецификация на одну монолитную
конструкцию, сечение 1-1, 2-2, 3-3, Элемент
плана 4-4, Схема расположения фундаментов,
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Халимов О.З
Изм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
4 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Стройгенплан, Условные обозначения, Схемы
строповки, Схема складирования, ТЭП,
Экспликация зданий и сооружений, Технические
характеристики крана
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Демченко В.М.
Изм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
5 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Календарный план производства работ,
График движения рабочих, График движения
машин и механизмов, График завоза основных
строительных материалов, ТЭП объекта
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Демченко В.М.
Изм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
6 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина Е.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Схема расположения фундаментов
1
Фм-3
8шт
Фм3
Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5
Колонна
Анкерные болты
750 750
10
0
50
0
10
00
15
00
10
0 1
50
20
0
19
50
1500
75
0750 750
75
0
75
0750 750
700
75
0
3-3
10
Фм1
0,000
-0,450
-1,950
Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5 А
-0,150
ур.з.
i=0,05
ФБм1
Отмостка из бетона В7.5 армированная - 100 мм
Плиты из экструзионного пенополистирола - 50 мм
Щебень, втрамбованный в грунт
из окрашенной кровельной стали
Защитный фартук Колонна
Анкерные болты
l=500мм
750 750
10
0
50
0
10
00
15
00
10
0 1
50
20
0
19
50
1000
Фм2
0,000
-0,450
-1,950
Обмазочная гидроизоляция
битумом за 2 раза
Подбетонка
Бетон В 7.5 5
Анкерные болты
750 750
10
0
50
0
10
00
350
Колонна
4
700
Анкерные болты
50
0
1000
1-1 2-2
22
1
1
Спецификация элементов фундаментов
Поз. Обозначение Наименование Кол Масса,ед.т
Примечан
ие
Фм1 Фундамент монолитный Фм1 5
Фм2 Фундамент монолитный Фм2 3
Фм3 Фундамент монолитный Фм3 24
Фбм1 Балка монолитная Фбм1 34
Материалы
ГОСТ 7473-2010 Бетон класса В7,5 35
ГОСТ 7473-2010 Бетон класса В15 92
Фбм-1
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 8000
700
74000
24
00
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А
Б
В
Г
Д
60
00
60
00
60
00
60
00
Примечание
1. Основанием для фундамента принят галечниковый
грунт с песчаным заполнителем с расчетным
сопротивлением R=0,6МПа.
2. Перед устройством фундаментов выполнить
бетонную подготовку из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм и шириной на 100 мм больше
ширины фундамента в каждую сторону.
3. Под фундаментную балку необходимо уложить
плиты из экструзионного пенополистирола для
предотвращения деформаций пучения грунта.
4. все вертикальные поверхности фундаментов
обмазать битумом за 2 раза.
5. Обратную засыпку пазух производить
непучинистым грунтом с послойным трамбованием
грунта.
300
Шов заполнить утеплитлем
33
Обозначение
Сборочные единицы
∅12А-III 100
Каркас Кр -1
∅20А-I ГОСТ 5781-82* L=800
Материалы
Бетон кл . В15 F150
Пояс ПП -1
Сборочные единицы
Фундамент Фм -1
Наименование
Фм-1
С-1
Кр-1
А-1
ПП-1
36
1
1
4
Спецификация на одну монолитную конструкцию ФМ-1
Марка
поз . Кол-во
Масса ,
ед. кг Примечание
ГОСТ 23279-85 ?? ∅12А-III 100 148x148
19,71
19,71 39,42
МН 126-6
МН 111-1Зд-2
Зд-1 с. 1.400-15 в.0
с. 1.400-15 в.0
30
8
25,28
2,00
7,10
1,60
25,28
8,00
1,40 м³
213,00
12,80
Фм-1
Фм-1
Фм-3
3шт1
50
0
1500
75
0
75
0
750
22
50
0
54500
Фм-3
9шт
Фм-1
Фм-3
Фм-2
Фм-2
Фм-2Фбм-1
Фм-3
Фм-3
Фм-1
Фм-1
Грузовая площадь
Подливка мелкозернистым
 бетоном В15
Подливка мелкозернистым
 бетоном В15
150 150
50
0
50
0
44
Элемент плана
4-4
Швеллер 12
230 230
А
t=10
32
0
отв. в шайбе ∅27
под болты ∅24
170 170
К1 8
0
16
0
80
-t=20
80х80
t=10
t=20
А
С.Г.З.П.
К.Г.
Ст.1
5
Rо, Rр
Строящийся объект
Постоянная дорога
Ограждение стройплощадки
Место стоянки крана
Граница зоны действия крана
Линия границы опасной зоны при работе крана
Линия границы опасной зоны при падении предметов со
здания
Радиус опасной зоны и рабочий вылет стрелы
соответственно
Временная автодорога
Опасная зона дороги
Зона складирования материалов и конструкций
Дорожный знак "Ограничение максимальной скорости" 3.
24
Прожектор
Знак, предупреждающий о работе крана, с поясняющей
надписью
Указатель гидрантов и водоисточников
Стенд с противопожарным инвентарем
Ящик с песком
Въездной стенд с транспортной схемой
Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
Место хранения грузозахватных приспособлений и тары
Место хранения контрольного груза
Пункт мойки колес
?
?
?
?
Д
14
Разрез 1 - 1
???-25
8.
4 
м
5.
0 
м
4.
5 
м
??20-5
Экспликация зданий и сооружений
№
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
Здание завода
Бытовые помещения
Прорабская
Гардеробная
Материальный склад
Надворная уборная
КПП
Кол-
во
1
2
1
1
1
1
1
Размеры в
плане
74х24
6х3
6х3
6х3
2х4
2х3
Площадь, м2
1340
36
18
18
18
8
6
Тип здания
Строящееся 
При перевозке и временном складировании конструкций (изделий) в зоне монтажа следует соблюдать
следующие требования:
-конструкции должны находиться в положении, соответствующем проектному (балки, связи, распорки и
т.п.), а при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и
передачи в монтаж (колонны) при условии обеспечения их прочности;
-конструкции опирать на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые
в местах, указанных в проекте;
-конструкции надежно закреплять для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного
смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны
обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости
остальных;
-выступающие детали предохранять от повреждения; заводская маркировка должна быть доступной
для осмотра;
-крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам,
болты и гайки - по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям.
Запрещается применение болтов, не имеющих на головке заводской маркировки временного сопротивления,
клейма предприятия-изготовителя, условного обозначения номера плавки, а на болтах климатического
исполнения ХЛ (по ГОСТ 15150-69) - также и букв "ХЛ".
Щуп, толщиной 0,3 мм не должен входить в зазоры между деталями соединения. Конструкции при
складировании сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа. Запрещается
перемещение любых конструкций волоком.
Защиту стальных строительных конструкций от коррозии произвести в соответствии с требованиями
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85,
СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
При монтаже стальных элементов конструкций предусмотрены мероприятия по предупреждению
воздействия на работников следующих опасных производственных факторов, связанных с характером работы:
-расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
-передвигающиеся конструкции, грузы;
-обрушение незакрепленных элементов конструкций здания;
-падение вышерасположенных материалов, инструмента;
-опрокидывание машин, падение их частей;
-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело
человека.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и
нахождение посторонних лиц, запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной
захватке (участке), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов
стальных конструкций. Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:
-соответствие его проектной марке;
-состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений
отделки, грунтовки и окраски;
-наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;
-правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;
а также оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами и ограждениями.
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на
строительной площадке, следует производить до их подъема на проектную отметку. После подъема
производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений
конструкций.
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Схема строповки
прогонов
Схема строповки
бункера-бадьи для
бетонной смеси
марка ГОСТ21807-76
Порядок складирования прогонов
Схема строповки
арматурных каркасов
№ 
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Наименование работ
Подготовительные работы
Разработка грунта 
Доработка грунта вручную
Устройство бетонной 
Устройство железобетонных
фундаментов
Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя
Обратная засыпка с уплотнением
пневматическими трамбоками
Монтаж колонн
Монтаж балок
Монтаж подстропильных ферм
Монтаж вертикальных связей
Монтаж связей и распорок
Монтаж прогонов
Монтаж фахверка
Монтаж лестниц пожарных
Монтаж сэндвич-панелей
Кладка стен кирпичных
Кладка перегородок
Монтаж кровли
Устройство полов
Монтаж оконных блоков
Установка дверных блоков
Установка ворот
Штукатурка стен
Окраска стен
Облицовка стен керамической
плиткой
Устройство потолков
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Благоустройство
Объем
ед.из.
5%
1000 м3
100 м3
100 м3
100 м3
100 м2 
1000 м3
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
100 м2
1 м3
100 м2
100 м2
100 м2
1 м2
1 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
2%
3%
5%
кол-во
1,37
0,41
0,1
0,72
4,32
1,29
16,82
7,32
5,4
2,25
9,15
9,1
2,33
0,45
8,47
33,2
128,6
11,3
10,43
0,09
20,8
1,77
18,27
17,81
0,46
2,15
Затраты
труда, ч-см.
-
-
9,5
2,3
141,8
11,4
20,2
24,2
16,7
17,2
15,8
72,4
18
8,3
1,8
180,2
21,6
27,4
230,4
260,4
4,9
6,2
50,4
196
110,1
9,2
27,6
29,7
44,5
74,2
Требуемые механизмы
Марка
Бульдозер
Экскаватор
-
РДК-25
РДК-25
-
Бульдозер
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
-
-
-
-
-
-
-
Ресанта 220
Экскаватор
Колич.
1
5,2
-
0,2
3,3
-
6
4
2,4
2
0,7
4,4
1,8
0,8
0,3
36,6
1,7
66,1
6,2
13,4
0,2
-
2
14,4
0,1
0,1
0,2
-
-
1
работ, дни
1
5
2
1
20
3
4
5
3
4
3
14
4
2
1
45
5
6
38
52
2
2
17
49
28
3
4
7
10
25
Число
смен
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Численность
рабочих  в
смену, чел.
2
2
5
3
7
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
6
5
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
Состав звена
Разнорабочий 1р.-2
Разнорабочий 1р.-2
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-3
Монтажник 4р.-4
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-2
Кзолировщик 3р.-4
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Кровельщик 4р.-4
Разнорабочий1р.-2
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-2
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Штукатур 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Маляр 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Облицовщик 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Слесарь-сантехник
Электромонтажник
Разнорабочий 1р.-3
Календарный план производства работ
5
Ст.1 Ст.2 Ст.3 Ст.4 Ст.5
Ст.12 Ст.11 Ст.10 Ст.9 Ст.8 Ст.7
4 25
К.Г.
10
,8
96
4,
8
4,
8
2
1,5
1,6
3,
0
6,0
13
,5
3 7
38,9
6
С.Г.З.П.
98
,0
6,
0
4,4
R1
2,0
6,
0
13,5
1
2
5
2
2
5
1
3
20
7
3
2
4
5
36
5
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
45
4
5
5
6
5
38
6
52
5
2
3
2
3
17
3
49
4
28
4
3
3
4
3
7
4
10
4
25
3
Технико-экономические показатели
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
Нормативная продолжительность строительства
Фактическая продолжительность строительства
Трудоемкость нормативная
Трудоемкость плановая
Уровень производительности труда
Максимальное количество рабочих
Среднее количество рабочих
Коэффициент нормативного движения рабочих
Зд.изм.
дн
дн
ч/дн
ч/дн
%
чел
чел
Количество
350
258
4200
3096
135
12
9
1,3
Ст.6
Ст.13Ст.14
Ст.15
Ст.16
Ст.17
Ст.18 Ст.21Ст.20Ст.19
А
1
-7,890
24000
А Б В Г Д
Дорога на с.Топольки
Дорога на ст.Минусинск
ТП
ТП Трансформаторная подстанция
Сеть временного водопроводаВО
Мусороприемный бак
Место приема раствора
7
2
7
2
11 Общая сметная стоимость строительства 27 087,500
12 Сметная стоимость 1 м2 площади 20,200
6х3
тыс.руб.
тыс.руб.
97
90
Скважина
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
Деревянная постройка
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
6 8 1012141618202224262830 1 3 5 7 9 11 131517192123252729 1 3 5 7 11 131517192123 2224262830 1 3 5 7
Кюнь Август Сентябрь Октябрь
942 1214161820
Кюль
25272931 2 4 6
График работы
8 10 11 1315171921239 252729 1 3 5 7 11 1315171921239 25272931
4р.-3
4р.-4
в траншеях
подготовки
п/п
Наименование
машин
  №
п/п
1
2
3
4
5
кол-
во
1
1
1
1
1
1
Погрузчик LGLG953
Кюнь Август Сентябрь ОктябрьКюль
6
Наименование
материала
1
2
3
4
Бетон
Мет.констр.
 Зд.изм
т
т
шт
шт   Окна, двери, ворота
Кюнь Август Сентябрь ОктябрьКюль
График завоза основных строительных материалов
№п/п
Эксковатор ЭО-2621А
КамАЗ 5410
Каток Hyundai HR25T-9
Кран РДК- 25
Кнвертор Аurora Rro 230
Бульдозер SHANTUI SD16
17
Сэндвич панели
График движения рабочих
2
5
7
9
8
3
10
График движения машин и механизмов
Продолжи-
тельность
СП
Р-р, бет.
Р-р, бет.
№
1
2
3
4
Здин.
измер.
Показа-
телиНаименование
5
6
7
8
9
ТЭП стройгенплана
м²
м²
м²
м²
м
м
м²
км
Коэффициент застройки
Протяженность временных дорог
Площадь временных дорог
Площадь участка
Протяженность электросетей
Протяженность временного водопровода
Площадь здания
Площадь административно-бытовых зданий
Площадь складов
1340,0
146,04
9408,0
312,0
48
0,208
728
244,0
0,45
w1
w1 w1 w1 w1
w1
w1 w1 w1 w1
w1
w1 w1 w1
w1w1 w1w1w1 w1w1w1 w1 w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
Условные обозначения
элементов стройгенплана
Строительный
генеральный план
Схема строповки связей
G,т916
L,м
4.45 6 8 10 12 14 16 18.3
4
12
8
5.2 6 8  10 12 14 16 18 19.3
4
23
6
5
7
L,м
6
4
10
8
G,т
20
ОП ВП
13
11
17
15
19
21
H,м
20
12
14
16
18
24
22
H,м
Технические характеристики
крана РДК-25 стрела 22,5 м
Вы
со
та
 п
од
ъе
ма
 м
.
Указания по
производству работ
и технике безопасности
Ноябрь Декабрь Январь
1 3 5 7 11 1315171921239 25272931 11 13 15171921239
Ноябрь Декабрь Январь
Ноябрь Декабрь Январь
Кнженерно-геологический
разрез фундамента
248
249
250
251
247
246
245
243,5
249,50
j=0.05
Условные
обозначения:
Насыпной
грунт
Галечниковый  грунт с песчаным
заполнителем
Песчаники трещиноватые
Уровень грунтовых вод
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Кнженерно-геологический разрез,
спецификация на одну монолитную
конструкцию, сечение 1-1, 2-2, 3-3, Элемент
плана 4-4, Схема расположения фундаментов,
ХТК - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Халимов О.З
Кзм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
4 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина З.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Стройгенплан, Условные обозначения, Схемы
строповки, Схема складирования, ТЭП,
Экспликация зданий и сооружений, Технические
характеристики крана
ХТК - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Демченко В.М.
Кзм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
5 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина З.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Календарный план производства работ,
График движения рабочих, График движения
машин и механизмов, График завоза основных
строительных материалов, ТЭП объекта
ХТК - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Демченко В.М.
Кзм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
6 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина З.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
С.Г.З.П.
К.Г.
Ст.1
5
Rо, Rр
Строящийся объект
Постоянная дорога
Ограждение стройплощадки
Место стоянки крана
Граница зоны действия крана
Линия границы опасной зоны при работе крана
Линия границы опасной зоны при падении предметов со
здания
Радиус опасной зоны и рабочий вылет стрелы
соответственно
Временная автодорога
Опасная зона дороги
Зона складирования материалов и конструкций
Дорожный знак "Ограничение максимальной скорости" 3.
24
Прожектор
Знак, предупреждающий о работе крана, с поясняющей
надписью
Указатель гидрантов и водоисточников
Стенд с противопожарным инвентарем
Ящик с песком
Въездной стенд с транспортной схемой
Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
Место хранения грузозахватных приспособлений и тары
Место хранения контрольного груза
Пункт мойки колес
?
?
?
?
Д
14
Разрез 1 - 1
???-25
8.
4 
м
5.
0 
м
4.
5 
м
??20-5
Экспликация зданий и сооружений
№
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
Здание завода
Бытовые помещения
Прорабская
Гардеробная
Материальный склад
Надворная уборная
КПП
Кол-
во
1
2
1
1
1
1
1
Размеры в
плане
74х24
6х3
6х3
6х3
2х4
2х3
Площадь, м2
1340
36
18
18
18
8
6
Тип здания
Строящееся 
При перевозке и временном складировании конструкций (изделий) в зоне монтажа следует соблюдать
следующие требования:
-конструкции должны находиться в положении, соответствующем проектному (балки, связи, распорки и
т.п.), а при невозможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и
передачи в монтаж (колонны) при условии обеспечения их прочности;
-конструкции опирать на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые
в местах, указанных в проекте;
-конструкции надежно закреплять для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного
смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны
обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости
остальных;
-выступающие детали предохранять от повреждения; заводская маркировка должна быть доступной
для осмотра;
-крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам,
болты и гайки - по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям.
Запрещается применение болтов, не имеющих на головке заводской маркировки временного сопротивления,
клейма предприятия-изготовителя, условного обозначения номера плавки, а на болтах климатического
исполнения ХЛ (по ГОСТ 15150-69) - также и букв "ХЛ".
Щуп, толщиной 0,3 мм не должен входить в зазоры между деталями соединения. Конструкции при
складировании сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа. Запрещается
перемещение любых конструкций волоком.
Защиту стальных строительных конструкций от коррозии произвести в соответствии с требованиями
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Вктуализированная редакция СНиП 2.03.11-85,
СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
При монтаже стальных элементов конструкций предусмотрены мероприятия по предупреждению
воздействия на работников следующих опасных производственных факторов, связанных с характером работы:
-расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
-передвигающиеся конструкции, грузы;
-обрушение незакрепленных элементов конструкций здания;
-падение вышерасположенных материалов, инструмента;
-опрокидывание машин, падение их частей;
-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело
человека.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и
нахождение посторонних лиц, запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной
захватке (участке), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов
стальных конструкций. Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:
-соответствие его проектной марке;
-состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений
отделки, грунтовки и окраски;
-наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;
-правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств;
а также оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами и ограждениями.
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на
строительной площадке, следует производить до их подъема на проектную отметку. После подъема
производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений
конструкций.
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Брусок 200х200
Прокладка 60х80
90
1/4 L
1/2 L
1/4 L
90
Схема строповки
прогонов
Схема строповки
бункера-бадьи для
бетонной смеси
марка ГОСТ21807-76
Порядок складирования прогонов
Схема строповки
арматурных каркасов
№ 
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Наименование работ
Подготовительные работы
Разработка грунта 
Доработка грунта вручную
Устройство бетонной 
Устройство железобетонных
фундаментов
Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя
Обратная засыпка с уплотнением
пневматическими трамбоками
Монтаж колонн
Монтаж балок
Монтаж подстропильных ферм
Монтаж вертикальных связей
Монтаж связей и распорок
Монтаж прогонов
Монтаж фахверка
Монтаж лестниц пожарных
Монтаж сэндвич-панелей
Кладка стен кирпичных
Кладка перегородок
Монтаж кровли
Устройство полов
Монтаж оконных блоков
Установка дверных блоков
Установка ворот
Штукатурка стен
Окраска стен
Облицовка стен керамической
плиткой
Устройство потолков
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Благоустройство
Объем
ед.из.
5%
1000 м3
100 м3
100 м3
100 м3
100 м2 
1000 м3
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
100 м2
1 м3
100 м2
100 м2
100 м2
1 м2
1 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
2%
3%
5%
кол-во
1,37
0,41
0,1
0,72
4,32
1,29
16,82
7,32
5,4
2,25
9,15
9,1
2,33
0,45
8,47
33,2
128,6
11,3
10,43
0,09
20,8
1,77
18,27
17,81
0,46
2,15
Затраты
труда, ч-см.
-
-
9,5
2,3
141,8
11,4
20,2
24,2
16,7
17,2
15,8
72,4
18
8,3
1,8
180,2
21,6
27,4
230,4
260,4
4,9
6,2
50,4
196
110,1
9,2
27,6
29,7
44,5
74,2
Требуемые механизмы
Марка
Бульдозер
Экскаватор
-
РДК-25
РДК-25
-
Бульдозер
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
-
-
-
-
-
-
-
Ресанта 220
Экскаватор
Колич.
1
5,2
-
0,2
3,3
-
6
4
2,4
2
0,7
4,4
1,8
0,8
0,3
36,6
1,7
66,1
6,2
13,4
0,2
-
2
14,4
0,1
0,1
0,2
-
-
1
работ, дни
1
5
2
1
20
3
4
5
3
4
3
14
4
2
1
45
5
6
38
52
2
2
17
49
28
3
4
7
10
25
Число
смен
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Численность
рабочих  в
смену, чел.
2
2
5
3
7
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
6
5
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
Состав звена
Разнорабочий 1р.-2
Разнорабочий 1р.-2
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-3
Монтажник 4р.-4
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-2
Кзолировщик 3р.-4
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Кровельщик 4р.-4
Разнорабочий1р.-2
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-2
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Штукатур 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Маляр 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Облицовщик 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Слесарь-сантехник
Электромонтажник
Разнорабочий 1р.-3
Календарный план производства работ
5
Ст.1 Ст.2 Ст.3 Ст.4 Ст.5
Ст.12 Ст.11 Ст.10 Ст.9 Ст.8 Ст.7
4 25
К.Г.
10
,8
96
4,
8
4,
8
2
1,5
1,6
3,
0
6,0
13
,5
3 7
38,9
6
С.Г.З.П.
98
,0
6,
0
4,4
R1
2,0
6,
0
13,5
1
2
5
2
2
5
1
3
20
7
3
2
4
5
36
5
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
45
4
5
5
6
5
38
6
52
5
2
3
2
3
17
3
49
4
28
4
3
3
4
3
7
4
10
4
25
3
Технико-экономические показатели
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
Нормативная продолжительность строительства
Фактическая продолжительность строительства
Трудоемкость нормативная
Трудоемкость плановая
Уровень производительности труда
Максимальное количество рабочих
Среднее количество рабочих
Коэффициент нормативного движения рабочих
Зд.изм.
дн
дн
ч/дн
ч/дн
%
чел
чел
Количество
350
258
4200
3096
135
12
9
1,3
Ст.6
Ст.13Ст.14
Ст.15
Ст.16
Ст.17
Ст.18 Ст.21Ст.20Ст.19
В
1
-7,890
24000
В Б В Г Д
Дорога на с.Топольки
Дорога на ст.Минусинск
ТП
ТП Трансформаторная подстанция
Сеть временного водопроводаВО
Мусороприемный бак
Место приема раствора
7
2
7
2
11 Общая сметная стоимость строительства 27 087,500
12 Сметная стоимость 1 м2 площади 20,200
6х3
тыс.руб.
тыс.руб.
97
90
Скважина
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
Деревянная постройка
"Универсал" Контейнерное,
металлическое-временное
6 8 1012141618202224262830 1 3 5 7 9 11 131517192123252729 1 3 5 7 11 131517192123 2224262830 1 3 5 7
Кюнь Ввгуст Сентябрь Октябрь
942 1214161820
Кюль
25272931 2 4 6
График работы
8 10 11 1315171921239 252729 1 3 5 7 11 1315171921239 25272931
4р.-3
4р.-4
в траншеях
подготовки
п/п
Наименование
машин
  №
п/п
1
2
3
4
5
кол-
во
1
1
1
1
1
1
Погрузчик LGLG953
Кюнь Ввгуст Сентябрь ОктябрьКюль
6
Наименование
материала
1
2
3
4
Бетон
Мет.констр.
 Зд.изм
т
т
шт
шт   Окна, двери, ворота
Кюнь Ввгуст Сентябрь ОктябрьКюль
График завоза основных строительных материалов
№п/п
Эксковатор ЭО-2621В
КамВЗ 5410
Каток Hyundai HR25T-9
Кран РДК- 25
Кнвертор Вurora Rro 230
Бульдозер SHANTUI SD16
17
Сэндвич панели
График движения рабочих
2
5
7
9
8
3
10
График движения машин и механизмов
Продолжи-
тельность
СП
Р-р, бет.
Р-р, бет.
№
1
2
3
4
Здин.
измер.
Показа-
телиНаименование
5
6
7
8
9
ТЭП стройгенплана
м²
м²
м²
м²
м
м
м²
км
Коэффициент застройки
Протяженность временных дорог
Площадь временных дорог
Площадь участка
Протяженность электросетей
Протяженность временного водопровода
Площадь здания
Площадь административно-бытовых зданий
Площадь складов
1340,0
146,04
9408,0
312,0
48
0,208
728
244,0
0,45
w1
w1 w1 w1 w1
w1
w1 w1 w1 w1
w1
w1 w1 w1
w1w1 w1w1w1 w1w1w1 w1 w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
Условные обозначения
элементов стройгенплана
Строительный
генеральный план
Схема строповки связей
G,т916
L,м
4.45 6 8 10 12 14 16 18.3
4
12
8
5.2 6 8  10 12 14 16 18 19.3
4
23
6
5
7
L,м
6
4
10
8
G,т
20
ОП ВП
13
11
17
15
19
21
H,м
20
12
14
16
18
24
22
H,м
Технические характеристики
крана РДК-25 стрела 22,5 м
Вы
со
та
 п
од
ъе
ма
 м
.
Указания по
производству работ
и технике безопасности
Ноябрь Декабрь Январь
1 3 5 7 11 1315171921239 25272931 11 13 15171921239
Ноябрь Декабрь Январь
Ноябрь Декабрь Январь
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Стройгенплан, Условные обозначения, Схемы
строповки, Схема складирования, ТЭП,
Экспликация зданий и сооружений, Технические
характеристики крана
ХТК - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Демченко В.М.
Кзм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
5 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина З.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Календарный план производства работ,
График движения рабочих, График движения
машин и механизмов, График завоза основных
строительных материалов, ТЭП объекта
ХТК - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
Кафедра
"Строительство"
Студент
Консультант Демченко В.М.
Кзм. Кол.уч.Лист Докум. Подпись Дата
6 6Шурышева Г.В.
Н. Контроль
Шибаева Г.Н.
Шибаева Г.Н.
Стадия Лист ЛистовМосина З.Н.
Руководитель
Зав.Кафедрой
№ 
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Наименование работ
Подготовительные работы
Разработка грунта 
Доработка грунта вручную
Устройство бетонной 
Устройство железобетонных
фундаментов
Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя
Обратная засыпка с уплотнением
пневматическими трамбоками
Монтаж колонн
Монтаж балок
Монтаж подстропильных ферм
Монтаж вертикальных связей
Монтаж связей и распорок
Монтаж прогонов
Монтаж фахверка
Монтаж лестниц пожарных
Монтаж сэндвич-панелей
Кладка стен кирпичных
Кладка перегородок
Монтаж кровли
Устройство полов
Монтаж оконных блоков
Установка дверных блоков
Установка ворот
Штукатурка стен
Окраска стен
Облицовка стен керамической
плиткой
Устройство потолков
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Благоустройство
Объем
ед.из.
5%
1000 м3
100 м3
100 м3
100 м3
100 м2 
1000 м3
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
1 т
100 м2
1 м3
100 м2
100 м2
100 м2
1 м2
1 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
2%
3%
5%
кол-во
1,37
0,41
0,1
0,72
4,32
1,29
16,82
7,32
5,4
2,25
9,15
9,1
2,33
0,45
8,47
33,2
128,6
11,3
10,43
0,09
20,8
1,77
18,27
17,81
0,46
2,15
Затраты
труда, ч-см.
-
-
9,5
2,3
141,8
11,4
20,2
24,2
16,7
17,2
15,8
72,4
18
8,3
1,8
180,2
21,6
27,4
230,4
260,4
4,9
6,2
50,4
196
110,1
9,2
27,6
29,7
44,5
74,2
Требуемые механизмы
Марка
Бульдозер
Экскаватор
-
РДК-25
РДК-25
-
Бульдозер
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
РДК-25
-
-
-
-
-
-
-
Ресанта 220
Экскаватор
Колич.
1
5,2
-
0,2
3,3
-
6
4
2,4
2
0,7
4,4
1,8
0,8
0,3
36,6
1,7
66,1
6,2
13,4
0,2
-
2
14,4
0,1
0,1
0,2
-
-
1
работ, дни
1
5
2
1
20
3
4
5
3
4
3
14
4
2
1
45
5
6
38
52
2
2
17
49
28
3
4
7
10
25
Число
смен
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Численность
рабочих  в
смену, чел.
2
2
5
3
7
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
6
5
3
3
3
4
4
3
3
4
4
3
Состав звена
Разнорабочий 1р.-2
Разнорабочий 1р.-2
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-3
Монтажник 4р.-4
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-2
Изолировщик 3р.-4
Землекоп 2р.-5
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Сварщик 6р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Каменщик 4р.-3
Сварщик 6р.-1
Разнорабочий 1р.-1
Кровельщик 4р.-4
Разнорабочий1р.-2
Монтажник 4р.-3
Разнорабочий 1р.-2
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Штукатур 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Маляр 4р.-3
Разнорабочий 1р.-1
Облицовщик 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Монтажник 4р.-2
Разнорабочий 1р.-1
Слесарь-сантехник
Электромонтажник
Разнорабочий 1р.-3
Календарный план производства работ
1
2
5
2
2
5
1
3
20
7
3
2
4
5
36
5
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
5
36
45
4
5
5
6
5
38
6
52
5
2
3
2
3
17
3
49
4
28
4
3
3
4
3
7
4
10
4
25
3
Технико-экономические показатели
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
Нормативная продолжительность строительства
Фактическая продолжительность строительства
Трудоемкость нормативная
Трудоемкость плановая
Уровень производительности труда
Максимальное количество рабочих
Среднее количество рабочих
Коэффициент нормативного движения рабочих
Ед.изм.
дн
дн
ч/дн
ч/дн
%
чел
чел
Количество
350
258
4200
3096
135
12
9
1,3
7
2
7
2
11 Общая сметная стоимость строительства 27 087,500
12 Сметная стоимость 1 м2 площади 20,200
тыс.руб.
тыс.руб.
6 8 1012141618202224262830 1 3 5 7 9 11 131517192123252729 1 3 5 7 11 131517192123 2224262830 1 3 5 7
Июнь Август Сентябрь Октябрь
942 1214161820
Июль
25272931 2 4 6
График работы
8 10 11 1315171921239 252729 1 3 5 7 11 1315171921239 25272931
4р.-3
4р.-4
в траншеях
подготовки
п/п
Наименование
машин
  №
п/п
1
2
3
4
5
кол-
во
1
1
1
1
1
1
Погрузчик LGLG953
Июнь Август Сентябрь ОктябрьИюль
6
Наименование
материала
1
2
3
4
Бетон
Мет.констр.
 Ед.изм
т
т
шт
шт   Окна, двери, ворота
Июнь Август Сентябрь ОктябрьИюль
График завоза основных строительных материалов
№п/п
Эксковатор ЭО-2621А
КамАЗ 5410
Каток Hyundai HR25T-9
Кран РДК- 25
Инвертор Аurora Rro 230
Бульдозер SHANTUI SD16
17
Сэндвич панели
График движения рабочих
2
5
7
9
8
3
10
График движения машин и механизмов
Продолжи-
тельность Ноябрь Декабрь Январь
1 3 5 7 11 1315171921239 25272931 11 13 15171921239
Ноябрь Декабрь Январь
Ноябрь Декабрь Январь
Завод по производству бутилированной
питьевой воды в Минусинском районе
Красноярского края
Календарный план производства работ,
График движения рабочих, График движения
машин и механизмов, График завоза основных
строительных материалов, ТЭП объекта
ХТИ - филиал СФУ
БР -  08.03.01  1314930
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